From [redacted]@artis.nl>
Subject **RE: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding**
To [redacted] <[redacted]@cultureelerfgoed.nl>, [redacted]@amsterdam.nl>, [redacted]@odnzkg.nl>, [redacted] <[redacted]@odnzkg.nl>, [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Cc [redacted]@oth.nl>, [redacted]@oth.nl>, [redacted]@artis.nl>, [redacted]@artis.nl>, [redacted]@verlaanenbouwstra.nl>
Date December 2, 2021, 4:34:01 PM CET

Beste allemaal,

Hierbij stuur ik jullie de toegezegde update over de planaanpassingen van de aquarium restauratie, in de vorm van bijgaande presentatie van onze architecten.
Afgelopen dagen hebben we zowel OD, M&A als RCE een toelichting gegeven op de laatste stand van zaken. Enerzijds om jullie in algemene zin mee te nemen in de voortgang, anderzijds specifiek om de openstaande vraag mbt de uitloop van lift A nader toe te lichten.

Algemeen:
De voorgestelde planaanpassingen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

- Wijzigen: dit is bijvoorbeeld het inbouwpakket van de zoutwaterbakken, dat wordt nu uitgevoerd in beton ipv composiet
- Vervallen: dit is bijvoorbeeld de doorbraak van de Amazonebak en het (her)openen van de deuren naar de monumentale hal. Deze onderdelen blijven onaangetast, in tegenstelling tot het vergunde.
- Parkeren: de gevel restauratie, de rotonde en de jaren 90 vallen vooralsnog buiten de scope van de basisopdracht van de hoofdaannemer, vanwege de financiële impasse waar ARTIS zich in bevindt. Dit betreft geen wijzigingen tov de verstrekte vergunning

>> Afgesproken is dat er een overzicht komt van het bovenstaande, tesamen met de bijbehorende tekeningen, ter beoordeling aan de OD. Streven is week 49.
Wij vernemen graag zo snel mogelijk, in een volgend vooroverleg, of er nog aanvullende informatie nodig is tav de omgevingsvergunning.

Lift A:
Na onze gezamenlijke afstemming op 21 oktober jl hebben we de voorstellen ook toegelicht aan CRK (3 november) en onze interne kwaliteitscommissie (16 november). Alle kanttekeningen ten aanzien van de ingrepen die nodig waren om lift A op het hoogste niveau te laten uitkomen voor bezoekers, hebben we afgewogen tegen de negatieve impact die dit zou hebben op de monumentale wand.
Indringende gesprekken met alle stakeholders, afgezet tegen onze benarde financiële positie, hebben ons doen besluiten om ten aanzien van toegankelijkheid een knieval te maken. Lift A zal het hoogste niveau voor bezoekers niet bereiken; er komt een overstap naar een plateaulift aan de noordgevel. Hiermee kan de monumentale hal in tact blijven.

>> zowel M&A als RCE hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de voorgestelde oplossing. De concessie die ARTIS hiermee doet voor toegankelijkheid wordt onderschreven, echter weegt het behoud van de monumentale hal hier zwaarder.
Inmiddels zijn wij ook in contact met CRK over nadere afstemming.

Graag ontvang ik van jullie de bevestiging dat mijn samenvatting juist en compleet is. Eventuele aanvullingen zijn uiteraard welkom

Dank, wederom, voor jullie snelle schakelen

Groet! [redacted]

[redacted]
[redacted]

Mob: [redacted]
Plantage Kerklaan 38-40 | Postbus 20164 | 1000HD Amsterdam



Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 11:36
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@oth.nl>; [redacted]@verlaanenbouwstra.nl>; [redacted]@artis.nl>; [redacted]@artis.nl>; [redacted]@odnzkg.nl>; [redacted] <[redacted]@cultureelerfgoed.nl> [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@oth.nl>
Onderwerp: RE: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding

Beste [redacted]
Hierbij onze notitie planaanpassingen voor de bespreking van komende woensdag.
Excuses dat het gisteren niet is gelukt.

Ik stuur je de notitie als complete pdf incl bijlagen en tevens als aparte documenten:

- Notitie planaanpassingen
- Bijlage 1: planaanpassingen Aquarium (overizchtstekeningen)

- Bijlage 2: tekeningen onderzoek lift A (studie naar alternatieven)
- Bijlage 3: notitie aanpassen Amazone aquarium (tecnhnisch)

Als er vragen zijn, of behoefte is aan nadere toelichting, laat het ons weten.
Zoals jullie weten is ons er alles aan gelegen om het project komende maand te kunnen gunnen; jullie instemming met de planaanpassingen is daar een cruciaal onderdeel van.

Groet! 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 17:17
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @cultureelerfgoed.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @verlaanenbouwstra.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>
Onderwerp: RE: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding

Hallo,
Net met 5.1, 2, e van CRK besproken.
Als jullie de onderbouwing van de verschillende opties uiterlijk volgende week donderdag inleveren dan zal zij het op de agenda van de commissie zetten voor in het vooroverleg.
Ze vond het toch te groot voor het voorzittersoverleg van as woensdag. De stukken zoals jullie al met ons hebben gedeeld zal ik alvast met haar delen.
Dan kunnen 5.1, 2, e en/of ik het in het vooroverleg met CRK mondeling toelichten. Het is dus geen behandeling alsof het een officiële aanvraag is waarbij jullie zelf het kunnen toelichten maar 'slechts' een aftastmoment. Dan koppelen wij het vervolgens naar jullie terug.
.
Lukt het jullie voor die tijd een stuk aan te leveren met alle voor en nadelen van elke optie?

Hartelijke groeten,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
Monumenten en Archeologie

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Herengracht 482, 1017 CB Amsterdam
www.amsterdam.nl/erfgoed

Werkdagen 5.1, 2, e

n *De maatregelen rondom het Coronavirus zijn aangescherpt. Dit betekent dat wij onze dienstverlening aanpassen. Wij houden rekening met het besmettingsgevaar en met de oproep om daar waar kan sociale contacten te vermijden. Toch zullen we er alles aan doen om u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Wij hopen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie*

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 14:37
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @cultureelerfgoed.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @verlaanenbouwstra.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>
Onderwerp: RE: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding

Beste allemaal,
Voor morgen stuur ik jullie hierbij:
- Nogmaals de recap van ons vorige overleg
- De nieuwe lift-studies van OTH. Dd 20-10-2021
- Het funderingsadvies cq verklaring van onze constructeur (SWINN) en de funderingsadviseur 5.1, 2, e

OTH werkt nog aan een update van de plattegronden; als die vandaag gereed is komt die nog vooraf naar jullie toe. Dit betreft iets meer info per onderdeel; er zijn geen grote wijzigingen.

Tot morgen,
Groet! 5.1, 2, e

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Mob: 5.1, 2, e

Plantage Kerklaan 38-40 | Postbus 20164 | 1000HD Amsterdam



5.1, 2, e

woensdag 13 oktober 2021 12:35

5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl' 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @cultureelerfgoed.nl> 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @verlaanenbouwstra.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>

RE: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding

Beste allemaal,
Volgende week treffen we elkaar weer in ARTIS, van 12-1330u.
Mijn voorstel is om wederom te verzamelen in het pop-up aquarium.

Agenda:

- toelichting door 5.1, 2, e op de scenario's voor lift A
- proces tav concept-wijzigings-aanvraag Omgevingsvergunning (OMD)
- proces vooroverleg welstand (M&A/RCE)
- planning (ongewijzigd): eind oktober moeten we tot gunning overgaan om de plan- en bouwkosten niet verder te laten oplopen. Daarvoor is uitsluitsel over de planaanpassingen van cruciaal belang.

>> Aansluitend kunnen we op locatie kijken om te komen tot een besluit voor positie lift A

Ook uit het gesprek dat ik gisteren had met 5.1, 2, e was de samenvatting dat:

- Het belangrijkste is dat de restauratie kan starten waarmee het monument blijft behouden.
  NB: Financieel zijn we nog niet 'waterdicht', ook niet als alle planaanpassingen worden doorgevoerd.
- De voorgestelde planaanpassingen logisch en daarmee akkoord zijn, met uitzondering van de locatie van lift A: deze staat nog niet vast, maar wordt nader onderzocht en volgende week besproken
- Het behoud van monumentale elementen, zoals de bestaande trappen, wordt juist als plus-punt gezien
- Het niet aanpassen van de jaren 90 bakken, de Diorama-zone en de zolders tast het monument niet aan
- Interieur-afwerking, oa van de grote zaal, moet nader worden uitgewerkt als de technische randvoorwaarden helder zijn.
  Het retoucheren van de monumentale wanden moet ook nog verder uitgewerkt worden.
- Een ander materiaal voor de zoutwater-bakken is uitwerking; het blijft een op zichzelf staand inbouwpakket

Zodra de tekeningen van OTH (lift A en wijzigingen tov omgevingsvergunning) beschikbaar zijn, komen ze jullie kant op.

Tot donderdag de 12e
Groet! 5.1, 2, e

5.1, 2, e

maandag 11 oktober 2021 15:59

5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @gmail.com' 5.1, 2, e @gmail.com>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @cultureelerfgoed.nl> 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @verlaanenbouwstra.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>

RE: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding

Beste allemaal,

Dank voor jullie input van afgelopen donderdag; voor ons heel waardevol om te kunnen sparren en jullie mee te nemen in onze afwegingen.

Hierbij de set die we getoond hebben voordat we gingen rondlopen, aangevuld met symbolen bij de mogelijke planaanpassingen.
Letterlijk en figuurlijk vraagteken is de positionering van lift A; als zodanig gemarkeerd.
5.1, 2, e spreek ik morgenmiddag, dan zal ik haar een toelichting geven zodat ook RCE is aangesloten op de ontwikkelingen in het Aquarium.

Volgende week donderdag, 21 oktober, zien we elkaar weer, van 12-1330 in het Pop-up Aquarium. De studies die we nu verder uitwerken zullen we jullie vooraf mailen.
Als er van jullie kant vragen of aanvullingen zijn, laat het me weten.

Groet! 5.1, 2, e

5.1, 2, e

maandag 4 oktober 2021 17:20

5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @gmail.com; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl> 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @verlaanenbouwstra.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>

RE: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding

Beste allemaal,

Donderdag zien we elkaar voor een volgend overleg: we nemen jullie mee in de mogelijke planaanpassingen die we momenteel aan het onderzoeken zijn.
Komende week zullen we (drastische) keuzes moeten maken, zodat we de opdracht aan Salverda eind deze maand kunnen toezeggen.

Agenda is als volgt:

- 14u Verzamelen in de Volharding 'bij de koffie'
- 14-15 Pop-up aquarium (andere kant van de poort): toelichting van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e op de mogelijke planaanpassingen
- 15-15:45 Aquarium: rondlopen
- 15:45-16u Vervolgafspraken maken

Bijgaand sturen we jullie de laatste stand van zaken:

- Schetsen van architecten – volgende versie, dd 04-10-2021
- Memo alternatief aquariumbakken

Tot zover, tot donderdag

Groet! 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 22 september 2021 17:52
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @gmail.com; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @verlaanenbouwstra.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>
Onderwerp: RE: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding

@Edwin en Anouk: ik neem jullie hier alvast in mee omdat we jullie hebben uitgenodigd voor het eerstvolgende overleg op donderdag 7 oktober.

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
Heel prettig om gisteren met jullie in betrekkelijke rust door onze problematiek te gaan, zowel op papier als werkelijk in het Aquarium.
Zoals we vorige week schreven en jullie al eerder hadden gemeld, staan we voor een grote uitdaging. We weten meer dan ooit hoe urgent het is om het Aquarium te restaureren, anderzijds is de financiële situatie van ARTIS penibel en die van de bouwprijzen eveneens uitermate ongunstig.

Maar, met vereende krachten móet het ons lukken om het Aquarium te redden!

Bijgaand de schetsen die jullie zijn toegelicht door 5.1, 2, e en 5.1, 2, e Het betreft een inventarisatie van bezuinigingen die flink ingrijpen in het oorspronkelijke ontwerp, en toch als doel hebben om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren (toegankelijkheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, ruimte voor educatie).
We maken zelf onderscheid in uitstel en afstel: zo zouden PV-panelen later geplaatst kunnen worden, maar de zoutwaterbakken en de technische installaties moeten nu vervangen worden.

Parallel aan de zoektocht naar bezuinigingen is Salverda, de aannemer die we voornemens zijn te contracteren, actief aan de slag om risico's tijdens de uitvoering te verkleinen door nu nader onderzoek te doen. Zo zijn de natuursteen panelen in de grote zaal verwijderd, om te zien hoe en in welke staat de draagconstructie werkelijk is. Tevens hebben we in de kleine zaal te zien hoe het vloerpakket op de troggewelven is opgebouwd, onder het hoofdbordes zijn de zwaar aangetaste staalprofielen van de troggewelven aldaar nu goed in beeld.
Tenslotte de asbestsanering: ook die geeft een aantal verrassingen prijs, zoals de staalconstructie boven de legramen in de grote hal.
Tijdens de ronde hebben we de voortgang gezien van de asbestsanering bij het diorama: het landschap en de onderconstructie is ontmanteld.
Gelukkig hebben we aan Vlasman een goede partij die constant met ons meedenkt.

Omdat onderstaand tijdspad heel strak is, hebben we jullie gevraagd om actief met ons mee te denken in oplossingsrichtingen. Dit geldt met name voor de liftplaatsing in de grote hal, waar een nieuwe ingreep in de monumentale wand onvermijdelijk lijkt.
We zijn het er over eens: dit is een lastige die we gezamenlijk moeten zien op te lossen, om de toegankelijkheid van alle vloerniveau's voor alle bezoekers (miva + kinderwagens) overeind te houden.
Onze architecten gaan verder met deze studie en zullen wellicht tussentijds, voor onze vervolgafspraak op 7 oktober, nog even contact opnemen.

Mbt de omgevingsvergunning zijn we bezig met een inventarisatie waar de wijzigingen zitten; dit hebben we inhoudelijk gisteren niet besproken omdat er nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt. Het gaat constructief onder meer om de optie om de zoutwaterbakken anders te uit te voeren (beton ipv conposiet). Ook worden de bouwfysische en brandweer-gerelateerde elementen in beeld gebracht. Zodra we hier meer informatie over hebben zullen we dit met jullie delen.

Tot zover mijn samenvatting van onze workshop van gisteren.
Als jullie vragen hebben, aanvullingen op het bovenstaande of (briljante!) ingevingen, laat het ons weten.

Groet! 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 16 september 2021 18:10
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e @gmail.com; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @verlaanenbouwstra.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>
Onderwerp: Re: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding

Heel erg fijn, heren!
We nemen jullie mee door de schetsen en dan is er hopelijk nog tijd om even het gebouw in te gaan.
We worden elke dag wijzer en delen dat graag met jullie

Tot dinsdag

Groet! 5.1, 2, e

> Op 16 sep. 2021 om 15:50 heeft 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl> het volgende geschreven:
>
> Dag 5.1, 2, e

5.1, 2, e en ik hebben geschoven in onze agenda-afspraken zodat we erbij kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Monumenten & Archeologie

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Werkdagen: 5.1, 2, e

"De Bazel"
Herengracht 482, 1017 CB Amsterdam | **P**ostbus 10718, 1001 ES Amsterdam
www.amsterdam.nl/erfgoed

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>
Verzonden: donderdag 16 september 2021 14:46
Aan: 5.1, 2, e @gmail.com; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @oth.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @verlaanenbouwstra.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @artis.nl>
Onderwerp: ARTIS-Aquarium: update aanbesteding

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
5.1, heeft jullie bijgepraat over het Aquarium: we hebben een enorme opgave om te komen tot een financieel haalbaar project. We zijn daar intensief mee bezig, met onze eigen mensen en met de expertise van Salverda.
Op dit moment zijn we alle mogelijkheden aan het verkennen om het project zodanig aan te passen dat we kunnen gunnen èn dat we er nog steeds trots op kunnen zijn; dat is immers waar we het voor doen.
In week 40 (begin oktober) zullen we besluiten moeten nemen op hoofdlijnen, om eind oktober tot gunning te kunnen overgaan. Dit om niet in een neerwaartse (financiële) spiraal terecht te komen.

Aan jullie de vraag of jullie actief met ons willen meedenken in deze lastige tussen-fase.

5.1, en 5.1, 2, e zijn in de volle breedte allerlei opties aan het inventariseren, met bijbehorende architectonische "plussen en minnen". We nodigen jullie uit voor een informele workshop waarin 5.1, en 5.1, 2, e de opties toelichten die zij kansrijk achten, met als doel om hierover van gedachten te wisselen.

Via outlook stuur ik een uitnodiging voor dinsdagmiddag 21 sept, 1430-16u in het nieuwe pop-up Aquarium. Hopelijk kunnen jullie aanschuiven.

Groet! 5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e

Mob: 5.1, 2, e
Plantage Kerklaan 38-40 | Postbus 20164 | 1000HD Amsterdam



De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.