Verslag Stand Up S&C – 17 aug 2021



Agenda

- Mood of the day
- Rondje langs de S&C velden
- GIN-acties
- Vakantierooster
- Hulpvragen

GVB Door en door Amsterdam

10.2.e

Mood of 17 augustus





GVB Door en door Amsterdam

Rondje langs de S&C velden



S&C Programma

De opstart is zondag goed verlopen. De rest van de zondag verliep goed.

In de nacht is er op een niet afgesproken manier gereset waardoor alle treinen hun associatie kwijt raakten en er veel onduidelijke meldingen en labels opdoemden. Dit moest door CCV allemaal met de hand hersteld worden hersteld.

Afgelopen nacht is er op de juiste manier gereset. Dat is goed merkbaar. Er zijn wel 6 gele nog onverklaarbare driehoeken verschenen.

Exploitatie

Gisterenochtend veel problemen gehad.
Vandaag veel gele driehoeken.

CCV

Het weekend is goed verlopen. Maandag ochtend hard werken om de boel weer up and run te krijgen

Indienststellingsteam

De GI planning is goedgekeurd.
Volgende week 3 GIN dagen, de week daarop 7 GIN dagen achtereen.

Voertuigen

Ik maak me zorgen over de winterdienst volgende week. Veel last van de opstartproblemen. Capaciteit van Alstom is een zorgpunt. Er staan zeer veel treinen te wachten op herstel door Alstom.

Reizigers

Communicatie

Geen bijzonderden

Reisinfo

Geen reisinfo data ontvangen, maar ook geen storingsmeldingen ontvangen

Infra

Geen bijzonderheden

GIN acties

wie: 10.2.e /10.2.e

actie: wat is de status van de gele driehoeken van dinsdagochtend?

status:

wie: 10.2.e /10.2.e
10.2.e

actie: analyse onverklaarbare spoorbezettingen. Waarom reset het systeem de bezettingen niet automatisch?

status: is in onderzoek. Wacht op specialisten van Alstom.

wie: 10.2.e /10.2.e

actie: 9 BD voertuigen wachten op Alstom. Alstom heeft te kort aan mensen. Contact op nemen met 10.2.e en Alstom voor een oplossing

status:

Vakantierooster



	augustus		september			
	33	34	35	36	37	38
10.2.e						
10.2.e			x	x		x
10.2.e			x	?		
10.2.e	x					
10.2.e	x					
10.2.e	x	x				
10.2.e			x	x	x	
10.2.e				x	x	x
10.2.e	x	x				
10.2.e	x					
10.2.e	x	x	1/2			
10.2.e	x	x				

GVB Door en door Amsterdam

Hulpvragen




10.2.e we hebben volgende week 8 treinen meer nodig. Hoe gaan we zorgen dat we geen tekorten krijgen met de huidige BD stand. Alles staat nu op Alstom. Er staan nu 9 hele treinen binnen te wachten.. De piek zit in de ochtend. 10.2.e overlegt eerst met 10.2.e en 10.2.e 10.2.e daarna met Alstom