Gemeente Amsterdam



# Mogelijk uitstel productiegang VES 2.0

Aan Stuurgroep VES-IV,
Van 5.1.2e 5.1.2e ( 5.1.2e )
Datum 15-3-2016

**Gevraagde beslissingen:**

1. Kennis te nemen van:
   a. Mogelijk uitstel van de datum productie voor VES 2.0 door de eventueel langere procedure gebruik DigiD voor Overstapportaal.
2. Te bespreken:
   a. Welk uitstel doordat we DigiD willen gebruiken nog acceptabel is.
3. In te stemmen met een mogelijk uitstel tot 1 september 2017.

**Inleiding**

Er is een informele goedkeuring voor het gebruik van de BRP en DigiD binnen E&U. Op basis hiervan is een formeel traject opgestart om een officiële goedkeuring voor dit gebruik te krijgen. Hiervoor dienen een aantal stappen te worden doorlopen zoals de goedkeuring van een nieuwe verordening door de raad en de formele aanvraag voor goedkeuring bij de RvIG. De snelheid waarmee deze formele goedkeuringen afkomen is ongewis en levert een risico op voor de implementatiedatum van VES 2.0.
Wel worden alle activiteiten, zoveel mogelijk parallel aan elkaar opgestart om, wanneer de goedkeuring er is, zo snel mogelijk in productie te gaan.

**Consequenties bij wel of niet wachten**

1. Scenario 1
   Wanneer we niet willen wachten en zeker willen zijn van een invoeringsdatum op 1 juli zullen we dit met een eigen loginsysteem moeten doen, waarbij we iedere erfpachter van een eigen en unieke inlog moeten voorzien, zodat we zeker zijn van de authenticiteit van de ingelogde erfpachter.
   Hierdoor zal door E&U een procedure met een in kennisstelling van de individuele erfpachters opgestart moeten worden. Voor de 150.000 subjecten zal dit een flinke extra werklast en kostenpost op zal leveren. Alleen al het verzenden van 1 mailing kost meer dan € 100.000 naast de extra hoeveelheid extra werk die dit oplevert.
2. Scenario 2
   Wachten tot de goedkeuring er is en pas daarna het systeem in productie laten gaan. Momenteel is niet bekend hoelang het totale proces zal duren, maar mijn hoop is dat dit vlak na de zomer is afgehandeld.

**Besluit**
Op basis van bovenstaande vraag ik de stuurgroep het besluit te nemen dat een uitstel tot 1 september door de uitloop door DigiD wordt goedgekeurd.
Mocht er op enig moment blijken dat de datum van 1 september wordt overschreden, zal dit aan de stuurgroep worden gemeld met de vraag hiervoor een aanvullend of nieuw besluit te nemen.