Actielijst

	Toelichting	Eigenaar/ verantwoordelijke	Deadline
1.	4.1, 4	5.1, 2, e en 5.1, 2, e	14 maart 2025
2.	Integratie met crowd management ism beheersmaatregelen , is in de maak Nog afspraak maken voor advisering aan werkgroep vergunningen Terugkoppeling van deze afspraken aan vergunningen-	Tribe Deadline feedback 17 maart van de diensten op de aanvraag Do 20 maart komt de werkgroep bijeen vrijdag 21 maart tekeningen en plannen worden dan aangepast > 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	3 april 14 maart 2025
3.	4.1, 4		
5.	Input vragen aan eigen werkgroepen over de senarios voor advies aan stuurgroep		Voor de volgende projectgroep
7.	4.1, 4	5.1, 2, e	
8.		Allen	

Terugkoppeling advies maatregelen mbt tot de vraag wat verwachten we aan bezoekers

Note vooraf: Let op veiligheid senarios openbare orde, is anders dan maatregelen tbv bezoekersaantallen en verblijfsduur

Groepje 1 4.1, 4

r

Advies is alles gaan uitwerken (excl N en O) en bij P (ticket met venstertijden) enige beheersmaatregel waar je concreet kunt sturen op bezoekers

4.1, 4

Groepje 2 4.1, 4

,

geen voorkeur voor ticketing, ivm kostenpost, en geeft geen voorspelbaarheid

4.1, 4

Groepje 3 4.1, 4

4.1, 4 [redacted]

Groepje 4 digitaal

Eens met vorige groepjes over Ticketing, overloop locaties en wachtvakken

Er is gedacht aan Communicatie vooraf en op de dag zelf en neem ook communicatie moment mee kort ervoor in de week zelf. Boodschap aanpassen meer inzicht in mogelijke bezoekersaantallen, mogelijkheden ov en het weer

4.1, 4 [redacted]

Conclusie

Voorbereiden op senario hoog,
waken op aannames
beheersmaatregelen snel gaan uitwerken, voorbereiden, advies naar stuurgroep-> 5.1, 2, e en 5.1, 2, e gaan groepje samenstellen en faciliteren ivm sturing op tijd en deadlines, 1e overleg datum 17 maart

Vraag? Is een andere datum vergunning evenementen mogelijk ter afweging?
Kan een optie zijn, ondertussen moet materiaal en inhoudelijk voortgang blijven houden los van de vergunningsaanvraag