Gegevens

Vertrouwelijk	*Nee*
Agendaonderdeel	*Ter kennisname en ter bespreking*
Onderwerp	***Voortgang programma aanpak Statiegeld***
Verantwoordelijk manager	*Mieke Groenewegen*
Behandelaar	5.1, 2, e[5.1, 2, e]
Uit te nodigen medewerker(s)	5.1, 2, e[5.1, 2, e]
Gevraagd besluit	Het MT Stadswerken wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van de voortgang van het programma Aanpak Statiegeld 2. Feedback te geven op de voortgang van het Programma
Aanleiding	*Sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes worden afvalbakken leeggehaald om er statiegeldverpakkingen uit te halen, waarbij het zwerfafval wordt achtergelaten op straat. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er veel meer innamepunten beschikbaar komen en consumenten het statiegeld inleveren. Het is de verantwoordelijkheid van de verpakkingsproducenten om dit te realiseren. Ook ondernemers die flesjes en blikjes verkopen kunnen hieraan bijdragen. Het zal nog even duren voordat er voldoende innamepunten er zijn en consumenten het juiste gedrag vertonen. Tot die tijd neemt de gemeente maatregelen, naast de gebruikelijke inzet om de stad schoon te maken.* *In Q3 van 2025 heeft het MT SW kennis genomen van de aangescherpte aanpak Statiegeld. Er zijn 5 maatregelenpakketten ontstaan die met elkaar samenhangen en als programma worden aangestuurd. De belangrijkste voortgang van het programma wordt in deze flap gepresenteerd.*

Ad. 1 Kennisnemen van de voortgang van het programma Aanpak Statiegeld

Het programma stuurt op 5 doelen en werkt daarin samen met o.a. Verpact / Statiegeld NL die het grootste deel van de inspanningen realiseren.

Met de komst van ‘’de gebiedsgerichte totaalaanpak G4’’ vanuit Verpact (toegezegd aan de staatssecretaris in nov 2025) pakt Verpact/ meer de rol van eigenaar van het probleem. Amsterdam heeft op 7-1-2026 voorgesteld aan Statiegeld NL om deze aanpak te formaliseren en verdere afspraken vast te leggen over de samenwerking, kosten en schade.

Nr.	Doelen en voortgang programma Aanpak Statiegeld
1	***Veel meer inpandige inleverpunten (retourshops, mobiele inleverpunten, inleverpunten op gemeentelijk vastgoed, lobby, evenementenaanpak)***

Voortgang:

- **Er zijn nieuwe service afspraken met Statiegeld NL gemaakt over de inleverpunten op gemeentelijk vastgoed n.a.v. de pilot op het recyclepunt. Deze service afspraken maken de uitbreiding van inleverpunten binnen de directies A&G en Sport en Bos mogelijk. Besluitvorming hierover volgt in jan/feb 2026.**
- **De doelstelling voor het aantal bulkpunten in Amsterdam is verhoogt naar 25 door Statiegeld NL (nu 12 punten). Naast de benodigde toename van reguliere inleverpunten.**
- **De mobiele inleverpunten op plein 40-45 en ten Katemarkt lopen nog onvoldoende. Deze maand wordt getest met een ander type inleverpunt om dit concept wel werkend te krijgen.**
- **De staatsecretaris laat onderzoek doen naar een innameplicht, de resultaten daarvan worden voor de zomer van 2026 verwacht.**

2 ***Betere doneervoorziening ''on the go'' (goed werkende doneervoorziening en meer donatiepunten bij ondernemers e.d.)***

Voortgang

- **In de aanpak van Verpact (half dec) staat dat er landelijk 5000 nieuwe donatiepunten bijkomen, dit aantal wordt specifiek gemaakt voor Amsterdam.**
- **De proef in Zuidoost met de gele statiegeldbak is afgerond en laat geen vermindering van de problematiek zien.**
- **Zie ook pnt. 5**

3 ***Meer inlevergedrag: bezoekers/toeristen leveren statiegeld in (campagnes, beloningsacties)***

Voortgang

- **Eind Q1 start er een campagne vanuit Verpact om het inlevergedrag in Amsterdam te vergroten.**
- **Landelijk start Verpact beloningsacties om het inlevergedrag te vergroten.**

Onderbouwing per besluit

4 ***Minder overlast op straat (o.a. prullenbakken offensief, onderzoek verbod wegwerpproducten, 25 m regel)***

Voortgang

- **Prullenbakken offensief is gestart, tot nu toe +- 80 afvalbakken weggehaald. Voorstel voor het weghalen van +- 35 prullenbakken ligt ter goedkeuring bij de bestuurder van het Centrum. De tussenresultaten worden in beeld gebracht.**
- **Onderzoek verbod wegwerpproducten feb 2026 verwacht.**
- **Voorstel vanuit woon-winkelstratenaanpak in de maak om in 80-100 winkelstraten activatieteams in te zetten op de 25 m regel.**
- **Verpact heeft toegezegd zich in te zetten voor het verminderen van overlast op de top 10 hotspots in Amsterdam (PvA in de maak).**

Minder openstaande afvalbakken (aanpassing binnenwerk Puccini of alternatieve bak door Verpact)

Voortgang

- **Samen met de uitvoering zijn verschillende aanpassingen aan het binnenwerk van de Puccini gedaan zodat de afvalbak gesloten blijft. De leverancier verwerkt op dit moment de laatste aanpassingen zodat dit eind jan/begin feb op straat getest kan worden.**
- **Verpact heeft i.a.m. gemeente Amsterdam Accenture een ontwerpopdracht gegeven om de overlast in de grote steden op te lossen. Een alternatieve afvalbak (met doneervoorziening) is een van de oplossingsrichtingen. Het ontwerptraject wordt begin maart afgerond.**
- **In feb start de meting ‘’openstaande afvalbakken’’.**

Ad. 2 Feedback geven op de voortgang van het Programma

Om het programma sterker te maken en de resultaten op straat te verbeteren wordt feedback gevraagd:

- **Hoe wordt de voortgang ervaren?**
- **Welke sterke punten zien jullie?**
- **Welke aandachtspunten?**

Gegevens

Financiële consequenties (Kosten, omvang, incidenteel of structureel, boeking en dekking)	• De maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat er statiegeld in het afval terecht komt worden gefinancierd door Verpact / Statiegeld NL • De maatregelen die zorgen voor het beperken van de overlast op straat worden op dit moment betaald vanuit de extra middelen schone stad. De wethouder en directeur van Stadswerken zijn in gesprek met Verpact / Statiegeld Nl om de kosten en schade te verhalen.

Wijze van voorbereiding	In-/externe partij	Uitkomst advies/afstemming (Beschrijf wat en hoe is afgestemd en met wie. Indien niet van toepassing: n.v.t. invullen).	Wat is of wordt gedaan met uitkomst?
	Communicatie	**Nvt**	
	5.1, 2, e	**Nvt**	
	P&O	**Nvt**	
	Andere directies/stadsdelen	**Afstemming elk kwartaal met stadsdelen**	
	Control	**Nvt**	

Vervolg (ambtelijk/ bestuurlijk)	1. In Q2 volgt een volgende voortgang van het programma aan het MT SW 2. Deze voortgang wordt TKN aangeboden aan het DT schoon 3. Er wordt in januari in de Staf A&R een voorstel gedaan om wethouder van Buren mee te nemen in de voortgang van het programma.

Stukken

Meegezonden Geen

Communicatie

Kernboodschap voor interne communicatie *Het MT Stadswerken heeft kennisgenomen van de update van het Programma Aanpak Statiegeld.*