Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: stuurgroep en vertraging/bouwverlenging Oosterdokseiland
Datum: donderdag 19 maart 2020 13:56:49

Tk en archief

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 13:54
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: stuurgroep en vertraging/bouwverlenging Oosterdokseiland

Dag allen,

Op 31 maart hebben we een stuurgroep gepland die we, gezien de omstandigheden anders (online) zullen moeten inrichten. De uitnodiging zal hierop worden aangepast.

Voorafgaand daaraan en naar aanleiding van een aankondiging van vertraging of verlenging bouwtijd tot Q2 2022 door OOAcv het volgende:

Uitstel van het weer in gebruik nemen van de routes over het Oosterdokseiland tot halverwege 2022 is voor de gemeente in principe niet aanvaardbaar.

We verwachten van OOAcv dat het gegeven dat de routes weer opengesteld kunnen worden actief wordt meegenomen als eis in de komende aanbestedingen.

Het argument om voornamelijk over water aan te voeren is zeker een mooi principe. We verwachten echter meer creativiteit van OOAcv om vervoer over water én openstelling van de route te combineren.

Zoals bekend heeft de gemeente de start van uitvoering van bepaalde projecten en werkzaamheden gekoppeld aan de oplevering van kavel 5b6 op het Oosterdokseiland op de eerder afgesproken datum.. We hebben op dit moment nog geen inzicht of de afgesproken voorrang voor de bereikbaarheid van het Oosterdokseiland gegarandeerd kan blijven worden. Dat betekent dat er hoe dan ook gecommuniceerd moet gaan worden.

Afspraak is dat we dat gemeente, OOAcv en Booking de externe communicatie over de bouw met elkaar afstemmen .

Ons is verzocht op korte termijn het stadsbestuur nader en specifieker te informeren over .welke middelen OOAcv inzet om langere afsluiting dan voorzien van het bouwterrein te voorkomen, welke consequenties een en ander dreigt te krijgen voor projecten in de omgeving. We verwachten, als blijkt dat die gevolgen er zijn, ook de vraag op welke wijze OOAcv voornemens is mitigerende maatregelen te treffen

We verzoeken jullie zo spoedig mogelijk een voorzet te doen voor een communicatieboodschap en een Q&A.

We beseffen dat de recente omstandigheden mogelijk nog weer tot nieuwe consequenties leiden. Voor zo ver te overzien ontvangen we daar ook graag bericht over.

[redacted]
Projectmanager Oosterdok/Oosterdokseiland
Gebiedsontwikkeling Zuidelijke IJoevers
Gemeente Amsterdam
[redacted]
Werkdagen: ma, di, do en vr