From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@5.1.2,e>
Sent: Wed, 4 Sep 2019 21:22:50 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e>; "5.1.2,e @gmail.com" <5.1.2,e @gmail.com>
Subject: Re: Verstrijken uiterste datum oplevering zelfbouwwoning kavel 5.1.2,e 5.1.2,e
Attachments: 190827_5.1.2,e 5.1.2,e Afbouwplanning.pdf

5.1.2,e

Dank voor jullie bericht. In bijlage de definitieve planning, datum van afronding werkzaamheden aan de buitenkant staat op de eerste week van oktober, dan zullen de laatste steigers weggehaald worden. Opleverdatum van het geheel staat op de laatste week van december '19.

Wij hebben er alles aan gedaan om de uitloop tot een minimum te beperken maar met name de casco aannemer heeft zich behoorlijk verkeken op de werkzaamheden aan de gevel, hij loopt al met al twee maanden uit op zijn initiële planning. Dit is uiteraard ook niet in zijn voordeel, we zien dat hij er alles aan doet om het werk zo snel mogelijk af te ronden met behoud van de afgesproken kwaliteit. Zodra hij klaar is kan de gevel verder afgewerkt worden (± 6 weken onder voorbehoud van goede weersomstandigheden), daarna worden de steigers weggehaald en daarmee zijn de werkzaamheden aan de buitenkant definitief afgerond.

Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, desgewenst zijn we altijd bereid om eea verder toe te lichten natuurlijk.

Alvast dank voor de reactie,

On Mon, Aug 26, 2019 at 4:45 PM 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl> wrote:

> Beste 5.1.2,e
> Ik heb samen met 5.1.2,e kort overlegd over de stand van zaken van verschillende dossiers in 5.1.2,e waaronder ook uw dossier.
> Van uw dossier hebben wij een uitgebreide brief ontvangen waarin u heel duidelijk en overzichtelijk hebt verwoord hoe de vertraging is ontstaan. Wat nog ontbreekt is de aangepaste planning. Heeft u die ontvangen?
> Na ontvangst van de planning kunnen wij beoordelen of het in uw dossier nog noodzakelijk is dat een gesprek op kantoor moet plaatsvinden of dat het contact ook telefonisch en via de mail verder kan lopen.
> Ik hoor het graag van u.
> Met vriendelijke groet,
> 5.1.2,e
>
> Op 26 aug. 2019 om 14:03 heeft 5.1.2,e <5.1.2,e @5.1.2,e> het volgende geschreven:
>
> > Beste 5.1.2,e
> > Heb jij inmiddels met 5.1.2,e overlegd? We horen graag wanneer het schikt om bij elkaar te komen, alvast dank.
> >
> > On Fri, Aug 9, 2019 at 11:56 AM 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl> wrote:
> >
> > > Hoi 5.1.2,e
> > >
> > > Als 5.1.2,e terug is wil ik even met haar overleggen en dan kijken om een afspraak in te plannen. Ik zal dan contact met jullie opnemen.

Fijne vakantie alvast.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e @amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

www.Amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e @ 5.1.2,e]
Verzonden: Thursday, August 08, 2019 11:43
Aan: 5.1.2,e
CC: 5.1.2,e @gmail.com; 5.1.2,e
Onderwerp: Re: Verstrijken uiterste datum oplevering zelfbouwwoning kavel 5.1.2,e]5.1.2,e

Beste 5.1.2,e

Inmiddels weten we dat we volgende week de def. planning van de werkzaamheden aan de buitenkant krijgen. We zijn dan zelf echter op vakantie en de week daar na weer terug. Ik zag dat 5.1.2,e ook de 20e terug was van vakantie, zullen we in die week proberen een afspraak in te plannen? Bij voorkeur de 21e om 09:00 / 09:30?

On Wed, Jul 31, 2019 at 4:28 PM 5.1.2,e <mail@ 5.1.2,e > wrote:

Beste 5.1.2,e

Helaas nog geen definitieve. Rond de bouwvak is alles gaan schuiven en dat is helaas nog steeds niet geland. Als het net lukt om binnen twee weken een def planning te hebben dan bespreken we graag de ruwe opzet met jullie, deze is namelijk wel zo goed als rond.

On Thu, Jul 25, 2019 at 1:15 PM 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl> wrote:

Beste 5.1.2,e en 5.1.2,e

Op 24 juni ontving ik onderstaand mailbericht. Hebben jullie inmiddels een nieuwe planning?

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e @amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

www.Amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e @ 5.1.2,e]
Verzonden: Monday, June 24, 2019 10:50
Aan: 5.1.2,e
CC: 5.1.2,e @gmail.com; 5.1.2,e
Onderwerp: Re: Verstrijken uiterste datum oplevering zelfbouwwoning kavel 5.1.2,e 5.1.2,e

Beste 5.1.2,e en 5.1.2,e

Dank voor uw bericht en medewerking. Aan de nieuwe planning wordt gewerkt op dit moment, een aantal leveringen hebben vertraging opgelopen waardoor de aannemer aangegeven heeft dat

het nodig is de planning te herzien. Wat dit precies inhoud is nog niet helemaal helder, het spreekt voor zich dat wij alles in het werk stellen om verdere vertraging te voorkomen. Alle werkzaamheden concentreren zich dan ook op het afmaken van de buitenkant. De bouwvak speelt hier echter een grote rol in, ook als er direct na de bouwvak begonnen kan worden met de gevelbekleding dan is de kans groot dat 1 september de steigers nog niet weg zijn.

Zodra de nieuwe planning binnen is zullen we deze delen en ik denk ook dat het verstandig is om een afspraak te maken om eea door te nemen.

On Wed, Jun 19, 2019 at 9:25 AM 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl> wrote:

Geachte 5.1,2,e en 5.1,2,e

In uw erfpachtovereenkomst is bepaald dat u verplicht bent de bebouwing van uw zelfbouwwoning te voltooien voor 1 juni 2019 en dat de gemeente de erfpachter een boete oplegt van € 10.000,-- voor elke kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, indien de erfpachter zijn verplichtingen niet nakomt.

De gemeente heeft geconstateerde dat de bebouwing van uw kavel nog niet is voltooid. De gemeente is bereid u tot 1 september 2019 de gelegenheid te geven om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. U zult hierover binnenkort nog een brief ontvangen.

Ik hoor graag wat de planning is met het betrekking tot het voltooien van uw zelfbouwwoning. Dit betekent dat de woning van buiten geheel is voltooid volgens het vergunde bouwplan, de steigers zijn verwijderd en er geen werkzaamheden meer plaatsvinden aan de buitenkant van de woning.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

5.1,2,e @amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

www.Amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

--

Hartelijke groet, /Kind regards

5.1,2,e

M 5.1,2,e @ 5.1,2,e

T 5.1,2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

--

Hartelijke groet, /Kind regards

5.1,2,e

M 5.1,2,e @ 5.1,2,e

T 5.1,2,e

--

Hartelijke groet, /Kind regards

5.1.2,e
M 5.1.2,e @ 5.1.2,e
T 5.1.2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

--
Hartelijke groet, /Kind regards

5.1.2,e
M 5.1.2,e @ 5.1.2,e
T 5.1.2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

--
Hartelijke groet, /Kind regards

5.1.2,e
M 5.1.2,e @ 5.1.2,e
T 5.1.2,e