Verslag stuurgroep Marineterrein Amsterdam

VERTROUWELIJK

Datum en tijd: 17 april 2019, 09:00 - 10:30 uur
Plaats: Stadhuis, Amstel 1, vergaderkamer 1C.10
Aanwezig: [redacted]
Afwezig: [redacted]

1. Opening/mededelingen

[redacted] is verlaat.

2. Vaststelling agenda en verslag

[redacted] Het verslag wordt vastgesteld.

3. Terugkoppeling n.a.v. WOB verzoek *1

[redacted] geeft aan dat binnen de gemeente verrast gereageerd is op wat er naar boven is gekomen. [redacted] meldt dat de Minister door de Kamer is verzocht om een brief met toelichting. De brief wordt op dit moment opgesteld. [redacted] vraagt of er externe reacties zijn binnengekomen. [redacted] reageert dat er vooralsnog naast een artikel in het Parool en een blogpost geen reacties bekend zijn. Ook vanuit de buurt zijn er geen vragen bij het projectbureau binnengekomen. [redacted] geeft eveneens aan verrast te zijn vanwege de uitkomst dat het initiatief om een breuk te maken op de afspraken, niet door Defensie genomen lijkt te zijn, maar door de staatssecretaris (van het Ministerie van Binnenlandse Zaken). Het bestuurlijk overleg van 6 december 2017 lijkt de bron te zijn geweest voor dit initiatief. [redacted] betreurt dat de gemeente niet toen al is geïnformeerd, maar officieel pas in juni 2018. [redacted] laat weten een ander beeld te hebben. Volgens hem is er duidelijk gezegd in die stuurgroep dat als de gemeente een andere invulling van het Marineterrein wil, het Rijk ook de ruimte heeft om te bepalen hoe daar mee om te gaan.

4. Terugblik bestuurlijk overleg en vervolgproces *1

[redacted] schetst kort de situatie. Er is in de stuurgroep van 19 december 2018 een plan goedgekeurd en gedeeld met de bestuurders. Het voorteken was dat iedereen daarmee kon instemmen. Wethouder Udo Kock heeft in het bestuurlijk overleg van januari aangegeven dat hij geen beslissing kon nemen. [redacted] reageert op [redacted] dat er géén voorteken was van instemming, maar dat door de gemeente was aangegeven dat het voorstel geschikt was om te bespreken. [redacted] licht toe dat de gemeente na het bestuurlijk overleg verschillende varianten heeft uitgewerkt. Deze varianten zijn vervolgens met de wethouder besproken. De bedoeling was om de voorkeursvariant met de Minister te bespreken. Naar aanleiding van de uitkomst van het WOB verzoek komt er een bestuurlijke tussenstap. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeente. [redacted] wacht de uitnodiging hiervoor af. Defensie heeft

CONCEPT

desgevraagd niet verder nagedacht over initiatieven. Het helikoperveld zal niet worden overgedragen zolang de situatie is bevroren. [redacted] concludeert dat het zonde is om een impasse te bereiken en ziet graag dat alle partijen zich inspannen binnen de mogelijkheden.

5. Standpunt College B&W inzake 'extended stay' *1

[redacted] deelt het goede nieuws dat het college heeft ingestemd met het voorstel voor gebouw 025. Er is verzocht om een aantal tekstuele wijzigingen. [redacted] vraagt na om welke wijzigingen het gaat. Zodra deze wijzigingen zijn doorgevoerd kan het nieuws naar buiten.

6. Zomerprogramma 2019 en s.v.z. verhuur *1

[redacted] licht toe dat er een aantal openingen plaatsvinden deze zomer, waaronder van [redacted] (21 juni), [redacted] (2 juli) en [redacted] (9 juli vooropening, 10 juli opening). De stuurgroep is uitgenodigd. [redacted] stelt de vraag of het Marineterrein meedoet met de Open Monumentendag. [redacted] zoekt uit wat het thema is voor dit jaar (*Plekken van Plezier)*. P[redacted] laat weten dat [redacted] een nieuwe locatie zoekt vanwege ruimtegebrek. Zij hebben aangegeven dat het Marineterrein een van de voorkeurlocaties is. Op dit moment richten ze hun pijlen op een andere locatie. Mogelijk komt [redacted] nog terug op deze vraag. [redacted] benadrukt tot slot dat bevestigd is dat H.M. Koningin Máxima de officiële opening van [redacted] zal verrichten.

7. Toelichting programma [redacted]' *1

[redacted]

8. Bijgesteld werkplan en begroting 2019 *2

De stukken worden kort toegelicht door [redacted]. De begroting is verduidelijkt en op enkele punten aangepast vanwege nieuwe inzichten, onder andere in de organisatiestructuur. [redacted] stelt n.a.v. de begrotingsposten de vraag of er is nagedacht over de drukte op de Voorwerf tijdens de zomer. [redacted] bevestigd dat hierover is nagedacht. Er wordt gewerkt aan een crisisplan, onderzocht welke manieren er zijn voor *crowd control* en zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals een bodemonderzoek met drone Emily. Andere ruimtelijke ingrepen zijn aanpassingen aan de hoofdpoort en de gehele inrichting van het terrein onder gebouw 027E t.b.v. het living lab. [redacted] wijst op het risico dat er wordt gelopen met de drukte op en rondom het water. [redacted] schetst het dilemma dat enerzijds

wordt ingezet op de leefbaarheid en veiligheid, maar dat deze ingrepen tegelijkertijd ervoor zorgen dat de Voorwerf juist meer op een recreatiegebied zal lijken. [redacted] voegt aan dit dilemma toe dat de drukte ook impact heeft op de al bestaande gebruikers van het terrein.

[redacted] stelt de vraag of de aanpassingen in de begroting hebben geleidt tot verschuivingen van fysieke ontwikkeling naar personeel. [redacted] reageert dat dit niet het geval is. [redacted] geeft aan het lastig te vinden om op te maken uit de begroting welk deel wordt besteed aan hardware en welk deel aan personeel. Het gaat om veel geld, benadrukt [redacted]. Er wordt een afspraak georganiseerd tussen [redacted] en [redacted] om aanvullende vragen te verwerken in de begroting. De begroting en het werkplan worden vastgesteld.

[redacted]

9. W.v.t.t.k.

a. Verbinding Oosterdok

[redacted] licht kort toe dat er extra onderzoek is gedaan naar de verbinding. Vooralsnog is de optie van een brugverbinding uitgesloten. Er is een afspraak met de ontwikkelaar dat de brug zo snel als mogelijk open gaat. [redacted] ziet dit echter niet op korte termijn gebeuren. Als er een mogelijkheid is, gaan we ervoor.

b. Introductie project [redacted]'

[redacted]

c. S.v.z. huisvesting MEA

[redacted] licht toe dat zij bezig is met vertrekkende eenheden. Daarnaast worden er investeringen gedaan in het terrein vanwege achterstallig onderhoud en om de groei binnen Defensie op te vangen. Er zullen dus niet alleen eenheden vertrekken, maar ook nieuwe tijdelijk huisvesten. Op deze manier blijven gebouw [redacted] en [redacted] niet leegstaan. [redacted] merkt op dat er is afgesproken dat alle initiatieven worden besproken in de stuurgroep. [redacted] reageert dat dit alleen gaat om ontwikkelingen, niet om gebouwen die leegstaan. Er is vraag naar projectruimtes, verklaart [redacted] Het is nog niet concreet. [redacted] de vraag of er ook plannen worden gemaakt voor gebouw [redacted]. [redacted]

[redacted]. Hier kan [redacted] voorlopig niets mee. [redacted] laat weten het op prijs te stellen als de stuurgroep blijvend kan worden geïnformeerd en verzoekt niets te doen dat de lange termijn ontwikkeling in de weg zit. [redacted] reageert dat zij dit zal doen en dat dit niet aan de orde is.

10. Rondvraag

- [redacted] heeft een verzoek voor een hotel binnengekregen. De aanvraag past niet binnen de ontwikkeling en zal worden afgewezen.
- [redacted]
-

Acties:

- [redacted] past het verslag van de vorige stuurgroep aan.
- [redacted] organiseert een bestuurlijke tussenstap.
- Gebiedsmakelaar [redacted] en [redacted] worden door [redacted] betrokken bij het project [redacted].
- [redacted] en [redacted] maken een vervolgafspraak om de begroting inzichtelijk te maken.
- [redacted]
- [redacted] zoekt uit wat het thema is voor Monumentendag 2019 ['Stadsvermaak']

CONCEPT