Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB) [redacted] (GVB) [redacted] (SDC), [redacted] (VRA) [redacted] (RenD) [redacted] (VOR) [redacted] (CB) [redacted]
Agendalid	[redacted]
cc	[redacted]
Afwezig	[redacted] (MET)
Vergadering	**Projectteam Binnenring Oost en West d.d. 20 mei 2021**
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring

7. **Weteringschans West incl. Museumbrug** [redacted]
   - Omgevingsvergunning m.b.t. kap loopt.
   - Verkeersbesluiten worden op een later moment aangevraagd.
   - In juni worden besluiten genomen.
   - I.v.m.de coronamaatregelen is er een eenrichtingsverkeer op de Museumbrug ingesteld.
   - Er wordt gekeken naar een integraal bestek met Waternet, zodat er weinig vertraging loopt.
   - VRA gaat naar 9 juni naar het DB voor Weteringschans West.
   - Liander wil evt. eind dit jaar al werkzaamheden uitvoeren voor de start van de uitvoering.

(**Volgend overleg op donderdag 17 juni 2021, 09.00 uur – 10.30 uur**