Van:
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 21:42
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Voorlopig in stand houden lv op rijbaan

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: 0-opgeslagen

Praat eens met je collega

beheert een potje Verkeersveiligheid 2020.

11.1

De projecten worden aangedragen door de stadsdelen.
Sommige projecten komen onder de zaaglijn terecht.
Echter doordat er toch projecten afvallen (door diverse oorzaken vanuit een stadsdeel) of verschuiven na een later jaar komen projecten alsnog boven de zaaglijn 2020.

11.1

Mijn advies zou zijn: Leg het in ieder geval in de week bij hem.

Gr

Van:
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 16:41
Aan:
CC
Onderwerp: RE: Voorlopig in stand houden lv op rijbaan

Ik overleg hierover met

Groeten,

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 16:21
Aan: [redacted]
CC [redacted]
Onderwerp: Voorlopig in stand houden lv op rijbaan

[redacted]

Kort maar goed overlegje gehad met [redacted] en [redacted] met als resultaat/afspraak dat we de bestaande situatie in elk geval tot medio september in stand houden. Dan praten we er opnieuw over.
Ik heb intentie uitgesproken de bestaande situatie als het even kan t/m periode knip in stand te houden.

Aangegeven dat in stand houden afzetten rijbaan wel extra kosten met zich brengt (zeker als ook nog voorzieningen als barriers getroffen moeten worden) en dat dit niet gedekt wordt door het projectbudget [redacted] heeft gevraagd om hiervoor een voorstel te doen hoe dit te dekken.

[redacted] kun jij iom [redacted] kijken of hier iets op te verzinnen is. Wellicht is accepteren van belasten van projectbudget met mogelijk als resultaat een (extra) tekort nog het meest voor de hand liggend?

Om een voorstel te kunnen doen moeten we weten over welk bedrag het ongeveer gaat.
Dat lijkt me een klusje voo[redacted] waarbij er n.m.m. uitgegaan moet worden dat de situatie tot einde bouw in stand blijft.
Dan heb je financieel de worst case te pakken en kan het alleen meevallen.
Wellicht handig een week- of maandprijs te bepalen zodat daarmee in de tijd gerekend kan worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl