Van: [redacted]
Verzonden: maandag 14 september 2020 14:15
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 verdere planning

Hoi [redacted],

Ik heb hier wel ideeen over maar lijkt me beter om morgenochtend even centraal in het projectteam te bespreken, ok?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 14 september 2020 14:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 2018-604/18 verdere planning

[redacted],

Na het graven van de proefsleuven op de grimburgwal zullen de werkzaamheden welke we tot dan kunnen doen wel afgerond zijn.
Is er al bekend wat we daarna zullen gaan doen?
Ik heb geruchten gehoord over toch een noodcontstructie aan te brengen, zoals je weet zien wij kansen om snel te vervangen om totale stremmingsduur te verminderen. Echter is ons nu nog niets bekend, willen we snel schakelen zullen we wel e.e.a. in gang moeten gaan zetten.

En wat is de planning voor het materieel wat er nu ligt? Moeten we dit nog even laten liggen of afvoeren?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477