From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @stratix.nl>
Subject **actiepunten overleg duurzaamheidsmonitor en economisch perspectief**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @stratix.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @stratix.nl>
Date January 17, 2022, 7:24:46 PM CET

Hallo 5.1, 2, e

Dank voor de bespreking van vanmiddag! Hieronder vind je een zeer beknopt verslag van dit overleg, met daarin een paar actiepunten. Als je nog verbeteringen of aanvullingen hebt - of actiepunten die ik vergeten ben te vermelden - dan hoor ik het graag. Ook ben ik vergeten het overleg met Pb7 te noemen. Ik ga er even van uit dat daarvoor hetzelfde geldt als voor de andere overlegvragen, dus nog even uitstellen. Maar indien nodig kunnen we daar morgen nog even over overleggen.

Bijgevoegd de eerste draft van het besproken memo over het economisch perspectief. Zoals gezegd is dat nog work in progress maar geeft een eerste indruk.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Kort verslag en actiepunten overleg status datacenteropdrachten 17 januari 2022

1. Fase 0 duurzaamheidsmonitor
   - Net voor kerstvakantie opgeleverd:
     - Memo fasering, xls monitorvariabelen en ppt presentatie
   - In principe afgerond
   - ACTIE: 5.1, 2, e komt mogelijk nog met wat kleine zaken die in afronding moeten worden meegenomen.
2. Fase 1 duurzaamheidsmonitor
   - Gemeente Amsterdam gaat dit oppakken, aggregator wordt gezocht, opdracht wordt geformuleerd
   - Verde f t mming even on hold totdat dit is geregeld.
   - ACTI 5.1, 2, e eageert in mail kort op aanvragen overleg door ODNZKG, Liander, Pb7 en eventuele anderen, dat we eerst wachten op de start van de volgende monitorfase zodat we het overleg zo effectief mogelijk kunnen plannen, en verwijst voor vragen naa 5.1, 2, e
3. Analyse economisch perspectief
   - Status: eerste draft (is nog echt een draft en geeft slechts een eerste indruk)
   - ACTIE: 5.1, 2, e tuurt eerste draft naar 5.1, 2, (zie bijlage)
   - PO nummer is inmiddels ontvangen
   - 5.1, 2, stuurde update Liander monitor en aanvullende informatie over status initiatieven
   - Leespubliek: ambtelijk apparaat
   - Deadline afronding memo economisch perspectief: midden februari
   - Daarbij moet Amsterdam een oplegnotitie schrijven, Stratix kan daarbij helpen strategisch stukje als addendum op vestigingsbeleid te schrijven:
     - Verscherping van voorwaarden in origineel vestigingsbeleid
     - Wat voor impact hebben de wijzigingen?
     - Wethouder duurzaamheid ‘wil spierballen kunnen laten zien’
     - deadline voor dit stuk is eind februari.
   - ACTIE: Stratix: eind januari plan van aanpak update vestigingsbeleid
   - ACTIE: Stratix maakt korte aanvulling offerte economische impact, moet onder 50K blijven.
   - ACTIE: Stratix: eind februari addendum vestigingsbeleid
4. WVTTK
   - Algemeen beeld FLAP trends
   - Wellicht uitvraag 5G maatschappelijk / economische impact

**Stratix**
'Villa Looverhoek' | Julianalaan 1
1213 AP Hilversum |the Netherlands
T: +31 (0)35 622 2020
5.1, 2, e
5.1, 2, e stratix.nl
http://www.stratix.nl/