Van: [redacted]
Aan:
Onderwerp: FW: allereerste opzet organisatie en proces congestie
Datum: maandag 5 juli 2021 16:27:51

1. Aanleiding: congestie die is aangekondigd in 2 gebieden

2. Wat is de opgave en waar is versnelling op nodig

- doel EVA: samenwerking gericht op (middel)lange termijn

- toevoeging: urgentie korte termijn, versnelling en actie gericht op uitvoering korte termijn nodig

3. Bestaande organisatiestructuur programma Elektriciteitsvoorziening A-'dam (EVA) o.a. Stuurgroep Liander/gemeente + PT

4. Wat is er binnen de gemeente extra/aanvullend nodig qua organisatie?

- Interne Supportgroep (R&D, IB, G&O, EZ) voor gedeeld/gezamenlijk belang, commitment beslissingen, capaciteit, voorbereiding gemeentelijke kant Stuurgroep, beleggen opdrachtgeverschap

- Liander organiseert per (congestie/case)gebied een caseteam: gemeentelijke vertegenwoordiging door Projectmanager

Rol oa: overkoepelende organisatie binnen de gemeente; voorbereiding gemeentelijke besluiten; aansturing projectteam met verschillende directies

- Korte termijn toevoegen aan Stuurgroep Liander/Gemeente

5. Eerste stappen n.a.v. congestie / omschrijving proces per case

1) Impactanalyse

2) Plan van aanpak oplossingen congestie

3) Uitvoering PvA
4) Implementatie