Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen Overleg waterbouwkundige aannemers ligplaatsen bedrijfsvaartuigen Dijksgracht Oost

Van	[redacted]
Datum	5 maart 2020
Vergadering	3 maart 2020 Stadstimmertuin 4, Entresol A
Aanwezig	[redacted]namens de gemeente Amsterdam [redacted] Robouw Waterwerken B.V. / Rutte groep [redacted] Braams Waterbouw BV [redacted] Mokum Mariteam BV / Rutte groep / VAWA [redacted] D. Cornelissen & Zonen B.V. [redacted] Mokum Mariteam BV [redacted] H. van Steenwijk B.V. / VAWA [redacted] PK Waterbouw B.V.
Afwezig	
Kopie aan	
Onderwerp	Overleg waterbouwkundige aannemers ligplaatsen bedrijfsvaartuigen Dijksgracht Oost

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen [redacted] opent na het voorstelrondje de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Na het voorstelronde vertelt [redacted] dat hij werkzaam is voor twee opdrachtgever binnen de gemeente, namelijk het Programma Varen en Stadsdeel Centrum. Deze twee opdrachtgevers hebben hem de opdracht meegegeven om een plan op te stellen voor de realisatie van ligplaatsen voor rondvaartboten en bedrijfsvaartuigen aan de Dijksgracht Oost. Het project loopt al een aantal jaren maar is recent opnieuw opgestart. In de afgelopen maanden is [redacted] samen met zijn projectteam druk bezig geweest om de huidige situatie en de actuele stand van zaken in kaart te brengen.
	2 STAVAZA De opdracht op dit moment is het realiseren van 40 ligplaatsen voor passagiersvaartuigen in het segment Groot i.v.m. de wens om de huidige locaties vrij te maken t.b.v. medegebruik, en daarnaast het realiseren van 40 ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen. Echter is dit nog niet definitief want na een interne inventarisatie

Actie	Omschrijving
	bleek dat bijvoorbeeld programma bruggen & kademuren ook graag een deel van de plekken aan de Dijksgracht Oost wil gebruiken. Daarnaast geeft [redacted] aan dat de bestemming voor de 'eerste 40 plaatsen' ook nog niet definitief voor uitsluitend passagiersvaartuigen is, maar mogelijk ook voor andere soorten bedrijfsvaartuigen. Over de definitieve verdeling van de toekomstige plekken moet nog een besluit genomen worden. De ligplaatsen zullen allemaal worden voorzien van walstroom, tapwater, een drukriool (voor het afvoeren van afvalwater) en elektriciteit om de accu's van de aangemeerde schepen op te kunnen laden (laadpalen). Tevens zal er internet aanwezig om de aanleg van cameratoezicht mogelijk te maken.
	3 Verandering Om deze opdracht te kunnen uitvoeren, zal de huidige situatie veranderen. De huidige ligplaatsen aan de Dijksgracht Oost zullen komen te vervallen. De eigenaren van deze vaartuigen ontvangen daarover op afzienbare termijn een brief van de gemeente.
	4 Vragen en wensen aannemers Vragen: • We willen graag in contact blijven en op de hoogte gehouden blijven worden, transparante informatiedeling. • Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een ligplaats? • De suggestie om stallingsrechten te koppelen aan gemeentelijke opdrachten en contracten is onvoldoende, want de ligplaats wordt juist gebruikt wanneer de vaartuigen *niet* worden gebruikt. • Kunnen wij waterbouwkundige aannemers ook in aanmerking komen voor een vergunde ligplaats aan de Dijksgracht Oost in de nieuwe situatie? En zo ja hoe komen we in aanmerking? Antwoord [redacted] Op dit moment wordt door Programma Varen gewerkt aan een nieuwe regeling voor transport over water. Wanneer de contouren van het nieuwe beleid (later dit jaar) bekend zijn, dan zal de branche hierbij worden betrokken. Voorstel om t.z.t. contact hierover op te nemen met [redacted] bestuurslid VAWA. • Waar moeten de dekschuiten nu heen? • Wat is de tekening op dit moment? • We willen graag een vervolggesprek na de vergadering van de Stuurgroep.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	05-03-2020	[redacted]	Schrijven verslag Overleg Aannemers waterbouw en de gemeente Amsterdam	05-03-2020
2	05-03-2020	[redacted]	Delen contactgegevens projectleden gemeente Amsterdam (ingenieursbureau)	05-03-2020
3	05-03-2020	[redacted]	Delen criteria om in aanmerking te komen voor een ligplaats aan de Dijksgracht Oost, wanneer de contouren van het nieuwe beleid bekend zijn.	N.n.b.
4	05-03-2020	[redacted]	Delen tekeningen nieuwe situatie Dijksgracht Oost	10-03-2020
5	05-03-2020	[redacted]	Inplannen nieuwe afspraak na stuurgroep	10-03-2020
6	05-03-2020	[redacted]	Delen uitkomst stuurgroep overleg	Z.s.m. na 10-03-2020

Contactgegevens Projectgroep Dijksgracht Oost

[redacted]
Functie: Projectleider Dijksgracht Oost (namens het ingenieursbureau van Amsterdam)
Email:[redacted]
Tel.[redacted]

[redacted]
Functie: Omgevingsmanager Dijksgracht Oost (namens het ingenieursbureau van Amsterdam)
Email:[redacted]
Tel.[redacted]

[redacted]
Functie: Assistent-projectleider Dijksgracht Oost (namens het ingenieursbureau van Amsterdam)
Email:[redacted]
Tel.[redacted]