Gemeente Amsterdam

Actielijst Werkgroep tijdelijkheid/ placemaking

Aan	[redacted]
Kopie aan	
Van	[redacted] @amsterdam.nl
Datum vergadering	Maandag 16 september 2019
Pagina	1 van 3
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	[redacted]

1 Opening en mededelingen

[redacted] opent de vergadering met de mededeling dat [redacted] de groengelden heeft toegezegd. Dit zal vandaag in de staf officieel besloten worden.

2 Bespreking actielijst voorgaande overleg

1. [redacted] *stuurt* [redacted] *het bodemonderzoek document toe* ***(actie 9-5).***

2. [redacted] *vraagt* [redacted] *om het archief in Docwerker te actualiseren m.b.t. het bodemonderzoek.* ***(actie 16-9).***

3. [redacted] *stuurt de laatste stand van zaken Tennet voor het claimdocument naar* [redacted] *zodat dit aangepast kan worden* ***(actie 16-9).***

3 Stand van zaken SIX

De eerste vergunningsaanvraag van SIX is niet gelukt vertelt [redacted] Het plan van Six is aangepast en ze zijn nog in contact met de buren. [redacted] van SIX heeft gevraagd of het mogelijk is om het achterste terrein te gebruiken omdat de rest al vergund is. [redacted] vertelt dat er veel werk nodig is om de grond vlak te maken en dit meer geld zal kosten om te faciliteren. [redacted] checkt de gegevens m.b.t. kabels en leidingen ***(actie 16-9).*** Ook heeft SIX gevraagd of wij kunnen aangeven of zij volgend jaar nog kunnen blijven of dat er dan al ontwikkelingen in het gebied zullen zijn**.** [redacted] verwijst [redacted] naar de documenten m.b.t. planningen van de Metro en de brug op de website ***(actie 16-9).***

4 Overeenkomsten

Er komt één overeenkomst met Placemakers waarin alle afspraken worden vastgelegd. Placemakers kan deze afspraken dan weer doorleggen aan de initatieven. Zij houden wel de aansprakelijkheid bij zichzelf. Op deze laatste overeenkomst komt een schaduwhandtekening van de gemeente (5.1, 2, e 5.1, 2, e). Dit houdt in dat wij tekenen dat we op de hoogte zijn, maar hebben verder geen rol in de overeenkomst. Placemakers stemt dit af met het bestuur.

5 Uitvoering

5.1, 2, e geeft een update m.b.t. de uitvoering. De aannemer is bezig om het gras te maaien en kastanje hekken (schapenhekken) te plaatsen op het terrein achter de huidige hekken. Deze week zal de vangrail eruit worden gehaald en de houtsnippers kunnen ze mee aan de gang. Er zal een hek worden geplaatst voor een nooduitgang bij metro en tram. Zodra dit gebeurd is kunnen de poorten verplaatst worden zodat er niet meer geparkeerd kan worden door derden. De sleutel van het hek ligt bij 5.1, 2, e De aansluiting van elektra en water is door 5.1, 2, e aangevraagd. 5.1, 2, e *benadert de aannemer m.b.t. het versnellen van de levering elektrakast* ***(actie 16-9)***.
5.1, 2, e *gaat in gesprek met Waternet over wat er nodig is voor de Soeptuin* ***(actie 16-9).***

5.1, 2, e en 5.1, 2, e hebben overleg gehad met 5.1, 2, e . Na november zal het terrein wat momenteel voor opslag wordt gebruikt, worden vrijgegeven. De buurt wil dat het terrein openbaar wordt gemaakt. Afgesproken is dat het hek tot aan de tunnelmond van de IJtunnel wordt weggehaald. Hierdoor komt het fietspad weer vrij te liggen en wordt het weer in de oorspronkelijke staat hersteld. *In het volgende overleg met* 5.1, 2, e *en het team bespreken wat we met dit terrein willen****(actie 16-9).***

6 Rondvraag en sluiting

5.1, 2, b sluit de vergadering

Afgeronde acties van voorgaand overleg

1. 5.1, 2, e *checkt of er nog materialen zoals tegels in het depot beschikbaar zijn voor tijdelijkheid* ***(actie 3-6)*** **Er zijn geen materialen beschikbaar voor tijdelijkheid verteld** 5.1, 2, e

2. 5.1, 2, e *zoekt uit hoe de water- en lichtvoorzieningen zijn geregeld* ***(actie 9-5).*** **De voorzieningen zijn aangevraagd.**

3. 5.1, 2, b *gaat in gesprek met* 5.1, 2, e *van het PMB om het conflicterend advies te analyseren* ***(actie 19-8).*** **Er is een nieuwe toetsing gemaakt en hieruit blijkt dat het gevraagde advies**

helemaal niet mogelijk is. 5.1, 2, e **en** 5.1, 2, e **zijn hierover ingelicht en zullen met** 5.1, 2, b **en** 5.1, 2, e **in gesprek gaan.**

4. 5.1, 2, b *kijkt wat de status is van de subsidie aanvraag voor de Soeptuin****(actie 3-6).***
5.1, 2, b **geeft aan dat deze verleend is.** 5.1, 2, b 5.1, 2, e **is nu hoofd groen i.p.v.** 5.1, 2, e 5.1, 2, e **.**

5. 5.1, 2, e *plant een afspraak in tussen* 5.1, 2, b 5.1, 2, e 5.1, 2, e *en Salon Six****.*** **(actie 19-8).**
Deze afspraak heeft plaatsgevonden.

6. 5.1, 2, b *stemt met* 5.1, 2, e *af wanneer de hekjes en het schoonmaak werk zal plaatsvinden i.v.m. de bezwaarperiode* ***(actie 19-8).***
De bezwaarperiode is afgelopen en zijn begonnen met de vergunning vrije zaken. Zodra er meer bekend is zal 5.1, 2, b **dit naar het team mailen.**

7. 5.1, 2, b *bespreekt met Placemakers of er versterkte muziek zal worden afgespeeld* ***(actie 19-8).***
Er zal geen versterkte muziek worden afgespeeld.

8. 5.1, 2, f *en* 5.1, 2, b *kijken samen naar een informatiebrief over de werkzaamheden die naar bewoners zal worden verzonden* ***(actie 19-8).***
De informatiebrief is verstuurd.

9. 5.1, 2, b *laat de aannemer weten of er gesnoeid moet worden* ***(actie 19-8).***
5.1, 2, b **geeft aan dat er gemaaid is.**

Volgende vergadering is op 14-10-2019 10.00-11.00 uur
KRW91: zaal 7.04