Van:
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 9:04
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: planning Nationaal Holocaust Namenmonument

Categorieën: 0-opgeslagen

Dag

Ik heb even afgestemd met de projectleider van het Namenmonument.
Hun aannemer Woudenberg zit nog steeds op planning van 31mrt20.

Hierin is opgenomen dat het **complete werk gereed is op 1 september 2021.**
Hierbij zal dan ook de inrichting van het maaiveld rondom gereed moeten zijn.
Dus inclusief fietspad en de veiligheidsmaatregelen zoals de speciaal verhoogde trottoirband langs de rijweg.

Van:
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 14:24
Aan:
Onderwerp: planning Nationaal Namenmonument

Beste

Ik ben bezig met een update van ons Uitvoeringsprogramma, wanneer is het monument ook alweer gereed (laatste stand van zaken)?

Ik hoor graag.

Hartelijke groet,