Gemeente Amsterdam

Versie 1
13-6-2024

Participatieplan project CAPP

Hernieuwde aanpak kruispunt Casparus-, Amstelland- Plataanlaan en oversteek Plataanlaan - Papelaan

Opsteller
Lycke Hoogeveen
Ingenieursbureau gemeente Amsterdam

Opdrachtgever
Winfried Pieroelie
Verkeer en openbare ruimte, gemeente Amsterdam

Contactpersoon
Barry Mühl
Ingenieursbureau gemeente Amsterdam

Opsteller	Goedgekeurd en vrijgegeven	Paraaf	Datum
Lycke Hoogeveen			13-06-2024

1.1 Wat is het doel van het project?

De gemeenteraad van de toenmalige gemeente Weesp heeft in november 2019 besloten een nieuwe start te maken met het project kruispunt Casparus-, Amstelland-, Plataanlaan en oversteek Plataanlaan - Papelaan. Er is besloten om hiervoor het Amsterdamse plan- en besluitvormingsproces voor infrastructuur te gebruiken. Dit project bevindt zich in de tweede fase van het Amsterdamse plan- en besluitvormingsproces voor infrastructuur. In deze fase wordt de nota van uitgangspunten vastgesteld, wat de basis is voor het ontwerpproces.

Het doel van dit project is om op een planmatige en kostenefficiënte wijze te komen tot maatregelen voor het vergroten (van het gevoel) van verkeersveiligheid op het kruispunt Casparus-, Amstelland-, Plataanlaan en oversteek Plataanlaan - Papelaan. Het doel komt voort uit bijvoorbeeld de behoefte aan verbetering van het gevoel van de (fiets)verkeersveiligheid op de Casparuslaan en betere geleiding van fietsende scholieren op de verbinding Amstelland- met Casparuslaan.

Het project wordt uitgevoerd binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders, de uitkomsten van de onderzoeken naar verkeersveiligheid, doorstroming en de verkeersprognose 2040 op het kruispunt en de oversteek.

1.2 Wat is de participatie-achtergrond?

Op 17 juli 2018 is een inloopavond georganiseerd om het ontwerp van de kruispunten Amstellandlaan/ Casparuslaan/ Plataanlaan en Plataanlaan/ Herensingel/ Papelaan aan bewoners en overige geïnteresseerden te laten zien. De door hen aangedragen knelpunten en oplossingen zijn destijds zoveel mogelijk verwerkt in een aangepast ontwerp. Vervolgens is op 9 oktober 2018 een tweede inloopavond georganiseerd om het aangepaste ontwerp te presenteren.

Met de primaire stakeholders in het gebied (winkelcentrum Hogewey, Ymere, Vechtstede College en VVE's) zijn in november 2018 individuele gesprekken gevoerd om het aangepaste ontwerp de bespreken en wensen op te halen.

Sinds de herstart van het project is met de primaire betrokkenen nog contact geweest, daarnaast zijn bewoners via de projectpagina op de website van de gemeente Weesp op de hoogte gehouden van het project.

1.3 Wat is het participatiedoel?

a. Kruis aan welk doel(en) van de participatie voor jouw project van toepassing zijn, of verwijder de doelen die niet van toepassing zijn (bron: Kernpunten Participatie op mAmsterdamse Wijze).

x **Zeggenschap**
Bevorderen van democratisch proces; inwoners kunnen meebeslissen over eigen leefwereld.
□ **Eigenaarschap**
Het stimuleren van eigenaarschap en actief burgerschap.
x **Kwaliteit**
Kennis, expertise en ervaring (collectieve wijsheid) laten inbrengen waarmee het project of beleid inhoudelijk en kwalitatief beter wordt.
x **Belangen in beeld**
Over en weer ontdekken en onderzoeken welke perspectieven, belangen en behoeften er zijn rond de opgave waardoor er begrip ontstaat voor elkaars standpunten en legitimiteit voor gemaakte keuzes.
x **Bewustwording**
Helderheid scheppen, kennis opdoen en onduidelijkheden wegnemen.

b. Licht toe hoe dit doel aan je projectdoelen bijdraagt.
Door de concept Nota van Uitgangspunten (NvU) bij direct betrokkenen en overig geïnteresseerden te toetsen, worden eventuele knelpunten en onduidelijkheden vroegtijdig opgespoord. Dit helpt de kwaliteit van het ontwerp te verbeteren. Tevens zal dit bijdragen aan het vergroten van het draagvlak van het uiteindelijke ontwerp. Beslissingen over het verwerken van de ingebrachte reacties zullen integraal worden afgewogen voor het hele project.

1.4 Wat is het participatieniveau?

a. Geef aan welk participatieniveau (bron: Kernpunten Participatie op Amsterdamse Wijze) voor jouw gekozen fase/periode van het project van toepassing is. Bepaal dit aan de hand van de verkende participatieruimte.

□ **Meebepalen**
Inwoners beslissen binnen de kaders over het beleid of project. Gelijkwaardige partners.
□ **Samenwerken** (co-creatie)
Inwoners en gemeente werken samen als gelijkwaardige partners aan het beleid of het project.
x **Adviseren**
Inwoners geven advies aan de gemeente en delen nuttige ideeën of suggesties.
x **Reageren**
Inwoners geven een mening of reactie op een voorstel van de gemeente.

☐ **Informeren en luisteren**
Informeren en luisteren naar bewoners is de basis van elk traject. Inwoners hebben behoefte aan informatie of de gemeente wil Inwoners ergens over informeren.

b. Licht toe waarom je voor dit niveau hebt gekozen.
Mede op basis van eerdere participatie is de huidige concept Nota van Uitgangspunten tot stand gekomen. De gemeente hoort graag de reacties op de concept NvU om die na het vaststellen van de definitieve NvU te verwerken in het Voorlopig ontwerp. Daarnaast zal en moet ook advies van deskundigen ten aanzien van verkeersveiligheid een belangrijke rol spelen in het ontwerp.
De primaire stakeholders benaderen we dan ook op niveau Adviseren, de overige stakeholders op niveau Reageren. De eventuele reacties zullen in een Nota van Beantwoording verwerkt worden.

1.5 Welke vragen stel je aan deelnemers van het participatietraject?

Voor elk van de vijf deelgebieden zijn uitgangspunten voor de herinrichting van dat deelgebied geformuleerd. De vraag die we voor ieder deelgebied graag beantwoord willen hebben is of deze uitgangspunten kloppen en/of dat er binnen de gestelde kaders en richtlijnen- voorstellen voor aanpassingen zijn.

1.6 Wie is de doelgroep?

Het project heeft de volgende externe doelgroepen:
- Primaire stakeholders:
    - Winkelcentrum Hogewey
    - Ymere
    - Vechtstede College
    - VVE's
- Overige stakeholders:
    - Bewoners
    - Weggebruikers

1.7 Welke werkvorm heeft de participatie?

Het projectgebied bestaat uit vijf deelgebieden, met elk eigen uitgangspunten, aandachtspunten en analyses. In de concept nota van uitgangspunten staan deze punten per deelgebied duidelijk uitgelegd, maar een mondelinge toelichting per deelgebied is aan te raden.
Voor de presentatie van de concept NvU wordt ook een inloopavond georganiseerd. Dit geeft bewoners en overige geïnteresseerden de gelegenheid om vragen te stellen. Met de primaire stakeholders worden individuele gesprekken gevoerd.

1.8 Welke rol heeft de bestuurder in de participatie?

De bestuurder wordt gevraagd bij de eerste inloopavond een openingswoord te houden.

1.9 Bestuurlijke besluitvorming en/of inspraak

De bestuurscommissie van stadsgebied Weesp wordt gevraagd de concept NvU vrij te geven voor inspraak. Nadat de participatie heeft plaatsgevonden, wordt de bestuurscommissie gevraagd de nota van beantwoording, waarin alle consultatie- en inspraakreacties zijn opgenomen en beantwoord, en de definitieve NvU vast te stellen. Het college B&W wordt gevraagd kennis te nemen van de NvU zoals vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsgebied Weesp.
De definitieve nota van uitgangspunten wordt -nadat het voorkeursbesluit genomen is- uitgewerkt tot een uitvoerings- en kredietbesluit.

1.10 Planning

Gefaseerde uitvoering
De werkzaamheden uit de voorkeursvariant van de concept NvU worden gefaseerd uitgevoerd. De focus bij deze fasering ligt in de eerste instantie op het vergroten (van het gevoel) van verkeersveiligheid. Dit zijn de drie deelgebieden:
1 Oversteek Papelaan – Plataanlaan
2 Fietsroute Plataanlaan – Casparuslaan
3 Dubbelzijdig fietspad aan de zuidzijde van de Amstellandlaan ter hoogte van het Vechtstede College

Voorkeursbesluit

De initiatie- en uitgangspuntenfase van het *Amsterdamse plan- en besluitvormingsproces infrastructuur* worden gelijktijdig doorlopen. De bestuurscommissie van Weesp geeft de concept nota van uitgangspunten voor inspraak vrij aan bewoners en belanghebbenden om hun reactie erop te geven. Tijdens deze periode wordt een informatiebijeenkomst gehouden, waarbij alle bewoners en belanghebbenden terecht kunnen met vragen. De primaire stakeholders worden per (nieuws)brief geïnformeerd over de inspraakperiode en de informatiebijeenkomst. Verder wordt er over deze inspraakperiode gecommuniceerd via de plaatselijke krant en de projectpagina.

Na de inspraakperiode van 6 weken wordt het aantal reacties op de concept nota van uitgangspunten verzameld en van een antwoord voorzien. Alle reacties inclusief antwoorden worden opgenomen in een nota van beantwoording. De bestuurscommissie stelt de nota van

beantwoording samen met de definitieve nota van uitgangspunten vast om te komen tot een voorkeursbesluit. Het college B&W wordt gevraagd kennis te nemen van de NvU zoals vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsgebied Weesp.

Uitvoerings- en kredietbesluit

Nadat het voorkeursbesluit is genomen, worden de definitie- en ontwerpfase van het *Amsterdamse plan- en besluitvormingsproces infrastructuur* gelijktijdig doorlopen. De bestuurscommissie van Weesp stelt het definitief ontwerp vast, het college van B&W van de gemeente Amsterdam stelt een uitvoeringskrediet beschikbaar.