From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Inplannen Stuurgroep Oostbrug: vaststelling TM documenten**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 9, 2025, 3:20:20 PM CET

He 5.1, 2, e

Mijn naam staat bij de ontwerptoelichting ref. ontwerp. Mijn inschatting wanneer dit naar de stuurgroep **kan** (*het moeten is inderdaad aan IPM*):
Ik zou de 100% versie aan een stuurgroep aanbieden. Ervan uitgaande dat zij er niks van gaan vinden ("hamerstuk"). Dat is na 17/4/26 à dus **stuurgroep 28/5/26**
En als de stuurgroep er inhoudelijk wel iets van wil/moet vinden: dan zou ik deze review gelijktijdig mee laten lopen met review IGR/RWS 16/2/26-6/3/26, via de stuurgroep 19/3?

Grt 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 9 december 2025 10:24
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Inplannen Stuurgroep Oostbrug: vaststelling TM documenten

Hi 5.1, 2, e

Het zal uit het IPM team moeten komen wanneer welke documenten (zoals de notitie stijgpunten, de notitie brugdekindeling en onderbouwing OV) ter besluitvorming in de stuurgroep komen. Hier heb ik geen zicht op. Voor mij wel goed om te weten inderdaad want ik moet ze nu allemaal afronden als vervanger van 5.1, 2, e

Ligt deze vraag daar ook?

Groet 5.1, 2,

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: Donderdag, 4 December, 2025 11:37
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @Amsterdam.nl>; 5.1, 2, e . 2, 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Inplannen Stuurgroep Oostbrug: vaststelling TM documenten

Beste collega's,

In het kader van het aanscherpen van de integrale planning en irt tot de documentenlijst verneem ik graag van onderstaande documenten wanneer deze naar jullie inschatting ingebracht moeten worden in de stuurgroep. De stuurgroep data voor 2026 (met voorafgaand daarin het IPM overleg) zie je onderaan (resp. 22/1, 19/3, 28/5, 10/9). Zoals jullie kunnen zien is een aantal onderwerpen al geagendeerd in die stuurgroepen. Ik kan me voorstellen dat bepaalde onderwerpen gebundeld/in samenhang worden ingebracht in de stuurgroepen.

Hopelijk is de vraag aan een ieder (zie kolom auteurs in de excel) helder. Laat me anders weten.

Lukt het om hier voor de feestdagen (over 2 weken dus) op te antwoorden?

De laatste integrale planning vind je hier

20251128 Integrale planning Oostbrug - update.pdf

Dank alvast!

Groet,

5.1, 2, e

ID	Document (link invoegen dmv rechtermuisknop -> koppelir	Onderwerp - toelichting - inhoud	Ambtelijk ter vaststelling door	Bestuurlijk ter vaststelling/ ter kennisname	Tussenb	In Definitie-nota?	Als bijlage bij definitiebes	Op Oper	Vertrouw	IPM-r	Auteur
4	Notitie stijgpunten Oostbrug	(Scope) Afweging of er wel of geen stijgpunten worden toegepast	Stuurgroep	Ter vaststelling	ja	ja	ja	ja	nee	TM	PKO
5	Notitie brugdekindeling en PVR	(Scope) Afweging welke modaliteiten worden toegestaan op de brug	Stuurgroep	Ter vaststelling	ja	ja	ja	ja	nee	TM	PKO
6	Notitie onderzoek onderbouwing OV	(Scope) Afweging of er wel of geen OV op de brug wordt toegepast, w	Stuurgroep	Ter vaststelling	ja	ja	ja	ja	nee	TM	PS
7	Notitie nautisch ontwerp (input voor ontwerptoelichting RO)	Toelichting nautisch ontwerp. O.a. verplaatsing van nautische functie	Stuurgroep	Ter vaststelling	nee	ja	nee	ja	nee	TM	PvdK
8	Notitie ligplaatsen (0-5-8 incl Kompaseiland)	(Scope) Afweging (VTW) wel of niet ligplaatsen 5 of 8 (in geval van 8 d	Stuurgroep	Ter vaststelling	ja	ja	nee		nee	TM	PvdK
14	Ontwerpverkenning	Verkenning van de mogelijkheden voor inpassing van de Oostbrug bir	Stuurgroep	Ter vaststelling	nee	nee	nee	ja	nee	TM	JL
26	KES/SES (t.b.v. paragraaf topeisen in de definitienota)	Uitdraai uit relatics met gehonoreerde (top)eisen	Stuurgroep	Ter vaststelling	nee		Nee	ja	nee	TM	PS/RT
27	Ontwerptoelichting referentie ontwerp (incl. nautisch ontwerp	Integraal referentieontwerp fase 3 (met input uit fase 1 en 2). Nautisch	Stuurgroep	Ter vaststelling	nee		Nee	nee	ja	TM	TB/HK
28	Plan Exploitatie, Handhaving, Onderhoud en Beheer	Plan waarin beschreven staat hoe we omgaan met bediening door RW	Stuurgroep	Ter vaststelling	nee		Nee	ja	nee	TM	RT
30	Rapport bedienconcept	Rapport bedienconcept incl. Beoordeling o.b.v. beoordelingskader Gd	Stuurgroep	Ter vaststelling	ja		Nee	ja	nee	TM	PvdK
32	Ruimtelijk kader	Ambitie ruimtelijke kwaliteit (beeldkwaliteit, sociale veiligheid, verblij	Stuurgroep	Ter vaststelling	nee		Ja	ja	nee	TM	JL
41	Conditionerende onderzoeken	Alle individuele onderzoeken die zijn uitgevoerd ikv techniek en juridi	Stuurgroep	Ter kennisname	nee		Nee	ja	nee	TM	divers

Layout: 000: Integraal | Filter All: Activities < 100%

#	Activity ID	Activity Name	Planned Duration	Start	Finish
32	Termijnagenda Stuurgroep		35w	6-Jan-26	10-Sep-26
33	PM-2090	IPM overleg (thema: Bedienconcept)	0w		6-Jan-26*
34	PM-2100	Opdrachtgeversoverleg	0w		12-Jan-26
35	PM-2110	Afstemmingsoverleg	0w		19-Jan-26
36	PM-2120	Stuurgroep	0w		22-Jan-26
37	PM-2395	IPM overleg (thema: Klanteisenspecificatie / Baseline 2)	0w		2-Mar-26*
38	PM-2405	Opdrachtgeversoverleg	0w		9-Mar-26
39	PM-2415	Afstemmingsoverleg	0w		16-Mar-26
40	PM-2425	Stuurgroep	0w		19-Mar-26
41	PM-2435	IPM overleg (thema)	0w		12-May-26*
42	PM-2445	Opdrachtgeversoverleg	0w		18-May-26
43	PM-2455	Afstemmingsoverleg	0w		25-May-26
44	PM-2465	Stuurgroep	0w		28-May-26
45	PM-2475	IPM overleg (thema)	0w		25-Aug-26*
46	PM-2485	Opdrachtgeversoverleg	0w		31-Aug-26
47	PM-2495	Afstemmingsoverleg	0w		7-Sep-26
48	PM-2505	Stuurgroep	0w		10-Sep-26