PLANNINGSOVERZICHT IMPLEMENTATIE VES

	Planning periode mei - december 2017:	Wie:	sept	okt	nov	dec	jan
	ICT:						
2	Goedkeuring gebruik DigiD door RvIG	5.1.2e					
4	Digitaal ondertekenen						
	Overstapportaal:						
6	Teksten uitwerken	5.1.2e					
8	TMA aansluiten (Digid)						
9	Custom login gereed					15/12?	
10	Productieserver voor Overstapportaal gereed						
15	Dubbele capaciteit productieserver beschikbaar						
17	Koppeling met Datapunt (WOZ-gegevens)						
20	Koppeling met NHR						
	Vernieuwing Hermes:						
21	Keten en acceptatietesten	5.1.2e					
	Keten en acceptatietesten WOZ en Relight						
24	Oplevering release 2.1			31-Oct			
25	Testen 2.1 door E&U						
26	Definitieve oplevering 2.1					12/10/2017	
27	In gebruikname 2.1	1. 5.1.2e					1/1/2018
	Rekentool Verlengd afkopen AB1994:						
31	Bouwen rekentool alle afkopen						
32	Opleveren rekentool alle afkopen			1-Oct			
	AFS/AMI:						
33	Betalingsachterstanden zichtbaar in Relight	5.1.2e					
34	In AMI bankafschriften en facturen zichtbaar						
35	Betalen in termijnen mogelijk per 1-1-2018						
	Voorstel afkoopsom 3 jaar lang constante waarde						
	Data op orde:						
37	Koppeling met Kadaster voor lichten akten	5.1.2e					
	Aanvullen bestemming., m2 en bijz bepalingen:						
38	Data-analyse uitvoeren						

17-7-2017

PLANNINGSOVERZICHT IMPLEMENTATIE VES

	Planning periode mei - december 2017:	**Wie:**	**sept**	**okt**	**nov**	**dec**	**jan**
	Na data-analyse data aanvullen/verbeteren	5.1.2e					
40	Complexgewijs akten lichten						
43	Bijwerken missende BAG-adressen						
	Alle vicarie-rechten signaleren/vaststellen						
	Trainingen/simulaties:						
46	E-learning Overstappen	5.1.2e	15-Sep				
47	Training Overstappen uitgebreide versie maken	5.1.2e		10/9/2017			
52	Training werken met Hermes 2.0 maken						
53	Training werken met Hermes 2.0 geven						
	Werkprocessen/documenten:						
	Documenten:						
	Aanbieding gereed, nog geen advies bestemming/oppervlakte van Nauto						
	Grondprijsadvisering:						
76	Uitwerken opleidingen/trainingen	5.1.2e					
77	Geven opleidingen/trainingen						
78	Transformatiebeleid uitwerken						
	Voorstel afkoopsom 3 jaar lang constante waard	5.1.2e					
	Voorstellen voor moties G, Q en S						
	Inrichten team Overstap:						
86	Extra medewerkers werven	5.1.2e					
87	Teamleden opleiden	5.1.2e					
88	Team operationeel	5.1.2e		10/1/2017			