Gemeente Amsterdam

Ontwikkelingskader 2035 en uitvoeringsagenda 2021 - 2030

Aan	Stuurgroep EVA
Van	[redacted], procesmanager Ontwikkelingskader EVA 2035
Kopie aan	Projectgroepleden Ontwikkelingskader EVA 2035
Datum overleg	21 september 2021
Bijlagen	Concept Ontwikkelingskader EVA 2035, Uitvoeringsagenda 2021 - 2030 en memo locaties Buikslotermeer, Bijlmer Oost 1 & 3.

Belangrijkste opmerkingen [redacted] -in overleg met [redacted] en [redacted] vooraf:

- **Dit concept Ontwikkelingskader is nog niet rijp voor de stuurgroep: H1 Inleiding, H2 Opgave en H3.1 Ontwikkelingskader op hoofdlijnen zijn nog niet goed uitgeschreven en delen ontbreken nog: dit concept stuk is (eigenlijk) nog niet rijp voor een akkoord op hoofdlijnen in de stuurgroep: voorstel: dit concept nog niet agenderen, maar ons focussen op de memo/oplegger: wat hebben we nodig om door te kunnen, wat heeft prioriteit!?**
- **De Ontwikkelingsstrategie en prioritering/planning onderstations ontbreekt nog, terwijl dit een zeer belangrijk onderdeel van dit stuk is: dit moet komende weken topprioriteit krijgen: dit kan bijv. het afsluitende hoofdstuk worden; naast de prioritering van de onderstations (we kunnen niet alles tegelijk) ook iets zeggen over programmasturing Amsterdam (datacenters);**
- **Dit alles vraag strakke planning en regie op het product OK EVA, anders ligt er medio oktober geen volwaardige concept-rapportage en komt de beoogde vaststelling in het College van B&W voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in het geding**

Inleiding

De projectgroepleden van Liander, TenneT en de gemeente Amsterdam hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het Ontwikkelingskader EVA conform het Plan van Aanpak. In de bijlagen zijn hiervan de concept eindproducten toegevoegd. In de komende periode werken we toe naar een eindversie van de gevraagde producten. In dit overleg vragen we in te stemmen met de hoofdlijnen van de opgeleverde producten.
<Maximaal 150 woorden>

Doel notitie

De stuurgroep wordt gevraagd om:

Voorstel voor volgende beslispunten:

1. Kennis te nemen van het gegeven dat de concept rapportage nog niet rijp is om voor te leggen aan de stuurgroep; het schrijven van één verhaal en de uitwerking van de ontwikkelstrategie/prioritering onderstations vraagt meer tijd;
2. In te stemmen met de uitgewerkte planning voor het afmaken en de besluitvorming van het OK EVA 2035;
3. Opdracht te geven aan het uitwerken van de ontwikdelingsstrategie/prioritering onderstations vóór medio oktober, en het inplannen van een extra stuurgroep sessie om dit gezamenlijk te bespreken , wetende dat bij verdere uitloop in de tijd de beoogde vaststelling van het OK EVA 2035 in het College van B&W in het geding komt ;
4. Akkoord te gaan met de op 7 september gemaakte afspraken om nader tot definitieve loacties voor de nieuwe onderstations Buikslotermeer in Noord en Bijlmer Oost 1 en 3 in Zuidoost te komen
5. ((Budget beschikbaar te stellen voor het straks inschakelen van een vormgevingsbureau, waarbij alle partijen 1/3 bijdragen))??

~~1. In te stemmen met de hoofdlijnen van het Ontwikkelingskader 2035 en de uitvoeringsagenda 2021 - 2030.~~
~~2. In te stemmen met de gevraagde besluiten ten aanzien van de locaties Buikslotermeer, Bijlmer Oost 1 en Bijlmer Oost 3 en deze besluiten te verwerken in het Ontwikkelingskader 2935 en de uitvoeringsagenda 2021 - 2030.~~
~~3. e projectgroep de opdracht te geven om in de volgende stuurgroep de prioritering en planning van de onderstations uitgewerkt te hebben en de betekenis hiervan te bespreken in verwachte knelpunten op het netwerk, financiën, middelen, organisatie en eventuele mitigerende maatregelen ten aanzien van de knelpunten in de deelgebieden.~~
~~4. In te stemmen met het opmaken en vormgeven van de eindproducten op basis van de huidige conceptversies.~~
~~5. Mee te denken en richting te geven over de centrale boodschap die we namens de drie partijen in het einddocument wordt meegegeven - welke boodschap willen we meegeven aan de directies, het bestuur en de omgeving.~~
~~6. In te stemmen met het betrekken van de afdelingen communicatie en/of woordvoering in het formuleren en afstemmen van de boodschap en het opstellen van een 'management samenvatting' voor extern en intern gebruik.~~
~~7. Ten aanzien van de punten 3 t/m 5 wordt de Stuurgroep in te stemmen om binnen EVA middelen beschikbaar te stellen voor de opmaak en print van het eindproduct.~~
~~8. In~~Kennis te nemen van de ~~uitgewerkte~~ planning van eindproducten en de interne ~~besluitvormingsprocessen en bijbehorende tijdslijnen bij de verschillende organisaties.~~

Toelichting beslispunten

Ad 1) ~~Hoofdlijnen Ontwikkelingskader 2035 en~~ uitvoeringsagenda ~~2021 - 2025~~ Kennis te nemen van het gegeven dat de concept rapportage nog niet rijp is om voor te leggen aan de stuurgroep; het schrijven van één verhaal en de uitwerking van de ontwikkelstrategie/prioritering onderstations vraagt meer tijd;

- ~~Gedeelde vermogensgroei, gedeelde opgave voor de gehele stad en de deelgebieden~~

Met opmaak: Genummerd + Niveau: 1 + Nummeringstijl: 1, 2, 3, … + Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm

Met opmerkingen [redacted]: Immers volgende stuurgroep in pas in nov gepland, is te laat

Met opmerkingen [redacted]: Onder ad 4 dan de afspraken expliciet noemen

Met opmerkingen [redacted]: Voor [redacted] hoeft dit echt niet in de stuurgroep; dit moet sowieso gebeuren, A'dam heeft budget; willen Liander en TenneT ook budget beschikbaar stellen

Met opmerkingen [redacted]: Boodschap is dat we nog niet zo ver zijn, maar eventueel kunnen we wel alvast de belangrijkste hoofdlijnen (voor nu) noemen in ca 7 à 10 punten; zie hier mijn voorzet

- ~~Instemmen met de voorziene zoeklocaties en geformuleerde zoekrichtingen~~
- Doel OK EVA 2035 moet direct duidelijk zijn in H1:
  a. het OK geeft het ruimtelijk kader voor de noodzakelijke uitbreiding van de hoofdelektriciteitsinfrastructuur in Amsterdam voor de middellange termijn voor de netbeheerders Liander en TenneT en de gemeente Amsterdam (blik op de horizonn middellange termijn)
  - b.het OK geeft een ontwikkelstrategie met prioritering/planning op hoofdlijnen van de noodzakelijke uitbreidingen in de hoofdelektriciteitsinfrastrcutuur in Amsterdam (planning op hoofdlijnen + aanvullende strategische aspecten)

- Amsterdam heeft in de periode tot 2050 een vermogensgroei naar 3.000 à 4.000 MVA, bij resp. het TSA 2.0 midden en hoogscenario; naar verwachting vind een groot deel van deze groei de komende 15 jaar plaats; vandaar het OK EVA 2035 (met een doorkijk naar 2050)
- Dit vraagt om een forse uitbreiding van de hoofdinfrastructuur in de stad (en regio), te weten:
  - De uitbreiding (en vernieuwing) van 16 bestaande onderstations (incl. nieuwe laag-/midden- en hoogspanningskabelverbindingen)
  - De realisatie van een nieuw TenneT onderstation en een Liander onderstation op 9 locaties, en 6 Liander onderstations (zonder TenneT onderstation); totaal 24 nieuwe onderstations dus; per nieuw onderstation worden ook tientallen nieuwe laag-/midden- en hoogspanningskabelverbindingen gerealiseerd.; en betreft op uitbrediingen in alle stadsdelen en het havengebied;
  - Ook is er een 380/150kV TenneT station aan de oostkant van de stad (in de lijn Diemen - Abcoude) en een 380/150kV TenneT station aan de westkant van de stad (in de lijn IJmuiden-Lijnden) noodzakelijk; het locatieonderzoek voor deze nieuwe 280/150kV TenneT stations wordt samen met EZ en de regiopartners georganiseerd, ~~(~~en valt daarom buiten de scope van dit OK EVA 20350~~)~~
- De kaart Ontwikkelingskader EVA 2035 (concept) is het ruimtelijk kader voor de hoofdelektriciteitsinfrastructuur in de Amsterdam
- Voor de nieuwe onderstations en ondergrondse kabelpakketten gelden standaard ruimteclaims op basis van standaard modules van de netbeheerders en ruimtelijke kwaliteits-&inpassingeisen van de gemeente Amsterdam
- De uitvoeringsagenda is een sturingsinstrument (een hulpmiddel) voor het programma EVA om de komende jaren te kunnen blijven sturen op de voortgang van de uitbreiding van de hoofdelektriciteitsinfrastructuur; hierin ....
- De planning & prioritering van de uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur: de volgende onderstations hebben in de periode 2021-2025 (top)prioriteit ... of zoiets PM
- Dit OK EVA 2035 wordt ter instemming/vaststelling voorgelegd aan het College van B&W van Amsterdam en de directies/Raad van Bestuur van TenneT en Liander.

Ad 2 Planning / vervolgtraject

- Bespreking OK EVA 2035 in Portefuillehoudersoverleg RO o.l.v. wethouder RO (Amsterdam, 20 sept)
- Bespreking stuurgroep EVA (21 september)

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet
Met opmaak: Lijstalinea, Geen, Geen opsommingstekens of nummering
Met opmaak: Lettertype: Niet Vet
Met opmaak: Lettertype: Niet Vet
Met opmaak: Met opsommingstekens + Niveau: 1 + Uitgelijnd op: 2,49 cm + Inspringen op: 3,12 cm
Met opmerkingen [redacted] Evt concept kaart bijvoegen
Met opmaak: Lettertype: Cursief
Met opmaak: Met opsommingstekens + Niveau: 1 + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm
Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief
Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief

- Werksessie(s) Ontwikkelingsstrategie / prioritering en planning projectgroep EVA (eind sept/begin okt)
- Resultaten werksessie(s) Ontwikkelingsstrategie/prioritering bespreken (voor akkoord) in extra sessie stuurgroep EVA (medio okt)
- Interne (ambtelijke) consultatie (Voor Amsterdam in ieder geval: Comm, JMZ, FIN, Expertiseteam RO en Team Gebiedsontwikkeling) (eind okt/begin nov)
- Interne consultaties TenneT + Liander
- Verwerken opmerkingen interne (ambt.) consultaties tot concept rapportage door projectgroep EVA (medio nov)
- Staf wethouder RO akkoord om obv rapportage advies te vragen aan DB's stadsdelen (medio/eind nov)
- Wethouder vraagt namens College om bestuurlijk advies bij DB's stadsdelen (eind nov – eind jan: adviestermijn 6 weken)
- Bestuurlijk intern traject TenneT + Liander (eind nov-eind jan)
- Bespreking reacties bestuurlijke consultatieronde alle aprtijen in stuurgroep EVA en met wethouder (eind jan/begin feb)
- Aanpassing /afronding definitieve rapportage (begin feb 2022)
- Instemming/vaststelling College van B&W (eind feb 2022)
- NB: om vaststelling van het Ontwikkelingskader in het College B&W vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart te halen, dient er echt medio november een volwaardig concept rapportage te liggen, waarmee alle partijen een interne consulatie/adviesronde kunnen maken; er is een reëel risico dat de bestuurlijke vaststelling in de gemeente Amsterdam (anders) over de gemeenteraadsverkieizngen heen zal gaan, wat in de praktijk tot een half à 1 jaar vertraging bij de definitieve vaststelling door een nieuw College van B&W kan leiden.

Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief

~~Ad 2) Gevraagde besluiten memo locaties Buikslotermeer, Bijlmer Oost 1 & 3~~

- ~~Toelichting naar aanleiding van memo~~

Met opmerkingen [redacted]: Voorstel & afspraken memo hier benoemen

Ad 3) Ontwikkelingsstrategie/ Prioritering en planning

Opdracht te geven aan het uitwerken van de ontwikdelingsstrategie/prioritering onderstations vóór medio oktober, en het inplannen van een extra stuurgroep sessie om dit gezamenlijk te bespreken , wetende dat bij verdere uitloop in de tijd de beoogde vaststelling van het OK EVA 2035 in het College van B&W in het geding komt ;

Met opmerkingen [redacted]
Hier aangeven dat TenneT en Liander eind september een eerste voorstel hebben (?), en dat dit dan begin oktober met Amsterdam wordt besproken
Anders gaat alles verder uitlopen.
NB: dit is echt een belangrijk onderdeel van dit OK EVA, waar iedereen naar vraagt

- ~~Ontbreekt nog in Stuurgroep 21 september, wel onderdeel van PvA~~
- ~~Liander en TenneT werken aan een aangepaste planning~~

Met opmaak: Niveau 1, Geen opsommingstekens of nummering

Met opmerkingen [redacted]]: Immers volgende stuurgroep in pas in nov gepland, is te laat

Ad 4) Gevraagde besluiten memo locaties Buikslotermeer, Bijlmer Oost 1 & 3

Akkoord te gaan met de op 7 september gemaakte afspraken om nader tot definitieve locacties voor de nieuwe onderstations Buikslotermeer in Noord en Bijlmer Oost 1 en 3 in Zuidoost te komen

Met opmaak: Geen opsommingstekens of nummering

Met opmerkingen [redacted]: Onder ad 4 dan de afspraken expliciet noemen

- Toelichting naar aanleiding van memo

Met opmerkingen [redacted]]: Voorstel & afspraken memo hier benoemen

Ad ~~5~~) ~~Opmaak en vormgeving~~

((Budget beschikbaar te stellen voor het straks inschakelen van een vormgevingsbureau, waarbij alle partijen 1/3 bijdragen))??

- Uniek product voor de drie partijen
- Goede en aantrekkelijke vormgeving van belang
- Mogelijk ook publieksversie

~~Ad 5) Centrale boodschap~~

- ~~Essentieel om een gezamenlijke boodschap te formuleren~~
- ~~Waarom hebben we dit gedaan en wat willen we meegeven aan bestuur, directies, gemeenteraad e.a. partijen om de urgentie van de opgave over te brengen?~~

~~Ad 6 - 7) ...~~

~~Ad 8) Inzicht in besluitvormingsprocessen~~

- ~~Aanleveren van termijnen bij Liander, TenneT en gemeente Amsterdam~~
- ~~Duidelijkheid over waar en hoe het document wordt besproken en vastgesteld.~~

~~Vervolgproces~~

~~Organisatie/Capaciteit~~

~~[Omschrijving van benodigde organisatie om beslispunt uit te kunnen voeren]~~

Met opmerkingen [redacted]: Kan weg, gaan we sowieso doen; hooguit om bijdrage alle drie partijen vragen

Met opmaak: Geen opsommingstekens of nummering

Met opmerkingen [redacted]: Voor [redacted] hoeft dit echt niet in de stuurgroep, dit moet sowieso gebeuren, A'dam heeft budget; willen Liander en TenneT ook budget beschikbaar stellen

Met opmerkingen [redacted]: Een goede vormgeving en opmaak van een dergelijk stuk kost zeker 3 à 4 weken (soms langer); ik zie hier sowieso een probleem met de planning ontstaan; het is een optie om alvast een dummy van een glossy publieksversie te gaan maken, waar foto's en kaarten alvast in staan en de definitieve tekst en tabellen dan rond de kerst worden ingeplaatst.

Met opmaak: Geen opsommingstekens of nummering

Met opmerkingen [redacted]:
Stuurgroep is geen brainstormsessie.
Dit is integraal onderdeel van het Ontwikkelingskader: moeten wij doen; zie ook voorzet in ad 1

Met opmerkingen [redacted]: Het mooist is één geintegreerde planning van alle 3 partijen; zie mijn voorstel bij vervolgproces

Met opmaak: Inspringing: Links: 1,27 cm, Geen opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Geen opsommingstekens of nummering

Met opmerkingen [BR16]: Kan eruit