Gemeente Amsterdam

Vraag 5.41 parken komende 4 jaar

Welke parken staan de komende jaren 4 jaar op de planning, uitgesplitst in plannen waar al geld voor is en plannen waar nog geld bij moet?

Antwoord

Nieuwe parken:
Er zijn voor de komende vier jaar drie nieuwe parken in voorbereiding als onderdeel van bredere ruimtelijke ontwikkelingen. De hiervoor beschikbare middelen (grotendeels GREX) zijn op dit moment nog niet voldoende. Daarnaast zijn ook de kosten voor beheer en onderhoud waarschijnlijk niet (volledig) gedekt:

- **Hondsrugpark** (Amstel 3, Zuidoost): Dit park wordt primair gefinancierd vanuit de gebiedsontwikkeling. De aanlegkosten zij gedekt uit de GREX, maar er ligt nog een dekkingsopgave voor het beheer- en onderhoud.
- **IJ-oeverpark** (Noord): Dit park heeft een tekort van circa €350.000, ondanks beschikbare middelen vanuit de GREX.
- **Spoorpark Oostenburg** (Centrum): vanuit het SHP-BG is € 1,4 mln. beschikbaar voor uitgaven in 2028 en 2029. Daarmee rest nog een te kort van € 0,8 mln. Dat zal moeten worden ingepast in een latere jaarschijf van het SHP-BG.

Renovatie/verbetering bestaande parken:
Er wordt daarnaast gewerkt aan de renovatie en kwaliteitsverbetering van meerdere bestaande parken, onder andere om de parken toekomstbestendig te maken en in te richten voor een toenemend aantal bezoekers en bewoners van de stad. Daarnaast zijn de werkzaamheden gericht op het klimaat-adaptief inrichten van de parken door (meer) bomen te planten (schaduw/koele plek), waterberging te realiseren en drainage aan te leggen (voorkomen wateroverlast). Ook is het doel de biodiversiteit te vergroten.
Het Bovenwijks Groen is de primaire dekkingsbron voor deze projecten, gecombineerd met Stadsverbetering (SV) voor de dekking van de kosten voor de planvormingsfase. Daarnaast wordt een deel van de opgave gefinancierd vanuit gebiedsontwikkeling. Tenslotte zijn er ook meerdere lokale, regionale en rijksbijdragen betrokken bij de financiering van grootschalige renovaties van parken. Op dit moment worden via het SHP-BG (Strategisch Huisvestingsplan Bovenwijks Groen) gewerkt aan 24 parken voor ruim € 50 mln. De renovatie van parken duurt gemiddeld 5-10 jaar, afhankelijk van de omvang, scope van de renovatie en de fasering ervan. In de praktijk worden de projecten gefaseerd uitgevoerd en gedekt. Dat betekent dat bij de start van de werkzaamheden niet altijd dekking nodig is voor alle latere fases.
De totale investeringsruimte binnen het SHP groen tot en met 2030 is € 60 mln, terwijl er voor die periode voor € 85 mln aan middelen is aangevraagd. Dat betekent dat € 25 mln aan aanvragen niet gehonoreerd is, waarvan € 21 mln voor parken. Gezien de lange looptijd van de park-projecten, kunnen deze aanvragen op termijn (na 2030) gedekt worden uit de ca. € 10 mln die jaarlijks vanuit de Investeringsportefeuille beschikbaar wordt gesteld aan BG (uiteraard afhankelijk van begrotingsbesluiten en de ruimte binnen de investeringsportefeuille).

Enkele voorbeelden van deze 24 parken zijn:

- **Natuurgebied De Bretten** (Nieuw-West): tot 2030 wordt gewerkt zowel aan verbetering voor het gebied zelf, als verbeteringen voor planten en dieren. Het benodigde deel tot en met 2028 is ingepast in het nieuwe bestedingsvoorstel. De dekking voor de werkzaamheden in de jaren 2029 en 2030 is nu nog niet ingepast; dat zal in een latere fase moeten gebeuren.
- **Nelson Mandelapark** (Zuidoost): het project is nu in uitvoering; oplevering voorzien in

2026. Project is financieel gedekt.

- **Gaasperplaspark** (Zuidoost): fase 1 Het project is nu in uitvoering en financieel gedekt. Oplevering vindt plaats ultimo begin 2027.
- **Gaasperplaspark** (Zuidoost): fase 2 kan nu nog niet worden ingepast en zal in een latere fase moeten gebeuren. Totale kosten van dit deel moeten nog worden geraamd.
- **Gerbrandypark** (Nieuw-West): Verbetering in opdracht van V&OR in samenwerking met Ruimte en Duurzaamheid (R&D). Het project wordt in delen uitgevoerd. Verwacht wordt dat het project in 2028 wordt afgemaakt; financiële dekking is aanwezig.
- **Buiksloterbreekpark** (Noord): voor dit project zijn de benodigde middelen t/m 2029 SHP-BG beschikbaar.
- **Noorderpark** (Noord): dit betreft een meerjarig renovatieproject. Inmiddels wordt gewerkt aan het westelijk deel. De financiering van het totale renovatieproject is nog niet gedekt; wel het deel tot en met 2028. De resterende financiële opgave is op basis van het huidige prijspeil ca. 6 mln. Dit zal in latere fases ingepast moeten worden.
- **Diemerpark** (Oost)**:** tot en met 2030 wordt gewerkt aan verschillende verbeteringen in dit park. De benodigde middelen waren al ingepast.
- **Park Frankendael** (Oost): Hier loopt een verkenning. Een eerste grove raming voor het project komt op € 3,3 mln; dit is nog niet ingepast in het SHP-BG.

Langetermijn plannen uitwerken:
Voor de langere termijn moet het plan *Rigoureus Vergroenen* (dat vooruitkijkt tot 2050) nog worden uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met groene maatregelen voor de langere termijn. Daarin moet onder andere de realisatie van de ambities van de zes nieuwe stadparken en het stadsbos een plaats krijgen. Dit betreft alle groene maatregelen die in plan rigoureus vergroenen omschreven staan. De benodigde extra middelen voor het opstellen van deze uitvoeringsagenda zijn opgenomen in de lijst met ongedekte opgave en ambities bij de staat van de programma's (bijlage C onderdeel 7).