Project	Highlight	Stadsdeel	Wijk	Inhoud	Investering 2021	2022	Onderdeel	Start	Op evering	Comm mo	Commun sat e u ting	Lokale media	Extra opmerking	Inzet DB	Contactpersoon project	Comm adv
Verbeteren Cru jff Court verplichting		Zuidoost	Holendrecht		5.1.5		fysiek	In uitvoering	najaar	jun-21	Filmpje the making of met kunstenaar 5.1.2 Is n mei op sociai media gepiaatst Binnen n mei op gebiedspagina' nieuwsbrief geplaatst Onderwerp (2 foto's) in gemeentekrant september weede artikel op gebiedspagina over stangenpark n a v interview 5.1.2 Ook in portefeuille Zuidoost en meer derde artikel over opgeknapte plein en de kunst van 5.1.2 f 5.1.2 2 artikelen zijn ook overgenomen door Zuidoost & Meer Artikel over integrale aanpak in de maak	5.1.2 in portretserie Zuidoost en meer. Artikel Holendrechtplein ook doorgeplaatst op Zuidoost en meer. Nu werkzaamheden klaar zijn, kan integrale aanpak als onderwerp bij radio mArt worden besproken	Werkzaamheden zijn begin februari 2022 afgerond. Apart item m.b.t. urban dance ground voor communica le.	ja officiele opening op woensdagmiddag 2 maart	5.1.2.e	5.1
Moestuin Hogevecht							groen		afgerond	2 -jun-21	Berioht op gebiedspagina nieuwsbrief en sociais versohenen		Officiele opening op 2 juni. Bewoons er geinterviewd voor stukje op gebiedspagina.	Wethouder Ivens was aanwezig bij opening op 2 juni.	5.1.2.e Uitgevoerd door Bloei & Groei	5.
Kindercommissie	1	Zuidoost	a le	In de kindercommissie leren kinderen onder meer vaard gheden om op school en in de samen eving actief mee te kunnen denken en doen De kindercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost .	5.1.5		soc aal	Jan-20		jun-21	Social mediakanalen. Interview Parool				Nancy Soekrasjno	
Beleving onderdoorgangen Ribos		Zuidoost	Reigersbos		5.1.5		fysiek	start half april	afgerond	jul-21	artikel op gebiedspagina nieuwsbrief en sociais versohenen interview me 5.1.2 BRIGH UP In december volgt nog een algemeen artikel over opgeknapte onderdoorgangen in Zuidoost.		Een deel van de werkzaamheden is najaar 20 al uitgevoerd, in zomer '21 gereed. Interview met ontwerpster is gedaan		5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	5.1
Aanleg moestuin/vergroenen wijk		Zuidoost	Reigersbos		5.1.5		fysiek	gestart	afgerond	jul-21	artikel op gebiedspagina nieuwsbrief en sociais versohenen interview me 5.1.2.e 5.1.2.e		De moestuin is een bloementuin geworden. Contact met 5.1.2.e 5.1.2.e interview geboekt. Datod Wedemeijer is u tgenodigd voor een opening		5.1.2.e	5.
Kleurrijk Reigersbos		Zuidoost	Reigersbos	De stegen rond het winkelcentrum k eurrijker en daardoor veiliger maken door het aanpakken van de gevels met muurschilderingen en/of andere maatregelen zoa s verlichting, groen etc.	5.1.5		fysiek	okt-20	najaar	jul-21	flyer vanuit Unified Paintings eind juni opgehangen Artikel op gebiedspagina nieuwsbrief en sociais versohenen (27 7) Interview met hamon van Biokland van Unified Paintings. Begin nov. bewonersbrief verstuurd m.b t. 3 van de muren zijn klaar, maar door slecht weer kan de e pas in 2022. Social media posts met update in maart 2022 als we goede foto s kunnen maken.		Momenten: oplevering van n euwe elementen. Boodschap: Dat knapt op! .		5.1.2.e	5.
Beleving onderdoorgangen Ribos extra budget		Zuidoost	Reigersbos		5.1.5		fysiek	start in mei	afgerond	jul-21	zie boven		Loopt, veiligheid		5.1.2.e	5.1
Diverse fysieke ingrepen K buurt. 6 ton il)st.	1	Zuidoost	K-buurt	De zogenaamde 6 ton il)st	5.1.5		fysiek		afgerond	jul-21	Interview gedaan met bewone 5.1 algemeen artikel ha f juli op gebiedspagina geplaatst in nieuwsbrief en sociais Artikel over speeltu n op gebiedspagina nieuwsbrief en sociais versohenen (sep) en overgenomen door Zuidoost & Meer Artikel over skatepark op gebiedspagina nieuwsbrief sociais radio (okt) en Zuidoost en meer (nov) Regenboogzebrapad uitgelioht op sociais tijdens Pride week Item over speeltuinen bij A E geweest Seniorenbankjes op sociai media en gemeentekrant uitgei oht	ATS - opgeknapte speelplek Kantershof 5.1.2.e in portretserie Zuidoost en meer en op radio mArt. Doorplaatsing artikel speeltuin Kraaiennest op Zu doost en meer. Zuidoost TV gaat nog aandacht besteden aan de 6 ton (jst. Radio mArt is geinteresseerd in rondje langs projecten.	Het overgrote deel is gerealiseerd, stapel werkzaamheden eind juni door BAM en spee tuin K-m dden/Bonte kraai in juli opgeknapt. Fietsschouw op 10 november met DB en Hart voor de K-buurt. Pers uitnod gen?	Dirk de Jager aanwezig bij f etsschouw 10 november. Wethouder Jakob Wedemeijer en Dirk de Jager met Hart voor de K-buurt langs de projec en op 17 november.	Jon Mouter	5.1
VBAZO Voedselbos Amsterdam Zuidoost					5.1.5		groen	oopt	mrt-22	jul-21	Onderwerp staat in de gemeentekrant van juli Artikel voor de gebiedspagina, nieuwsbrief en socia s klaar. Persbericht in de maak.	Radio mArt is geinteresseerd.	De subsidie wordt niet verlengd, dus Urban ahoeve kan nog tot maart de begeie ding verzorgen. Het wordt dus eerder overgedragen aan stadswerken en de praktijkgemeenschappen van bewoners dan gehoopt.		5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	5.
Restant aanpak OR K- buurt		Zuidoost	K- buurt		5.1.5		fysiek		afgerond	jul-21	zie boven		PvA met buurt, van elkaar eren, Hart vd K-buurt		5.1.2.e	5.
Aanpak rattenoverlast Holendrecht	1	Zuidoost	Holendrecht		5.1.5		fysiek		afgerond	aug-21	Artikel op geb edspagina en socials. Plus persbericht of pitchen b j media		Interessante pilot vanuit De Groene Hub. In ju l interv ew met 5.1.2.e bij de Groene Hub om meer draagvlak e creeren.	Dirk de Jager en Laurens Ivens zijn 2 juni op werkbezoek geweest.	5.1.2.e	5.1
Programmering sportcontrainers	1	Zuidoost	a le		5.1.5		soc aal	mei-20	loopt	aug-21	Artikel op gebiedspag na nieuwsbrief en sociais versohenen		pareltje, sporten naar buurt toe!!		5.1.2.e buurt	5.
Verbeteren veiligheid en uitstraling winkelcentrum		Zuidoost	Holendrecht		5.1.5		fysiek	medio 2020	voor de zomer	aug-21	zie boven				5.1.2.e	5.1
Kleine aanpassingen openbare ruimte		Zuidoost	Vensenpo der		5.1.5		fysiek	q2		aug-21	Verplaatsen boog sooial media posts en artikel gebiedspagina				Buurt & schoolfunctie Schakel - vla 5.1.2	5.1.2
Start voorbereiding Rat enbestrijding	1	Zuidoost	Reigersbos		5.1.5		fysiek			aug-21	Flyers GGD aangepast (in NL ENG en Sp) en verspreiden		gezamenlijke aanpak /tbc		5.1.2.e	5.1
Waterspeelplek /pleintje Hofgeest i.c.m. bedrijegertjes achter Hofgeest.		Zuidoost	H-buurt	Doel is om de oude waterspeelplek op te knappen. Insteek is om het budget te gebruiken voor placemaking, en gedeeltelijke opknap van b)v. de speelondergrond. Daarnaast is het idee om d.m.v. kunst en ev. participatie van kinderen de speelplek te vers eren/op te leuken.	5.1.5		fysiek	In voorbereiding	mrt-22	sep-21	Flyer met enquete verspreid begin sep in te vullen tot 1 oktober (74x ingevuld B kreeg 60 3% van de stemmen) Mail naar deelnemers Artikel op geb edspagina, nieuwsbrief en socials als speelplek klaar is (mrt '22).		Participatietraject waarb j bewoners kunnen kiezen uit 2 ontwerpen gaat in september open. Flyers met url en QR code naar enquete. Enquete in 3 talen: Neder ands, Engels en Spaans. Amsterdam.nl/speelplekhofgeest		Projectmanager 5.1.2.e 5.1.2.e	5.1.2.e
Onderdoorgangen scholen Huntum		Zuidoost	H-buurt	Opknappen van de onderdoorgang naast de scholen Rozemarn en Achtsprong d.m.v. kunst. In eerdere participatietrajecten hebben kinderen en bewoners aangegeven dat de onderdoorgang als onplez er g en onveilig wordt ervaren.	5.1.5		fysiek	half april	afgerond	okt-21	Artikel op gebiedspag na nieuwsbrief en sociais versohenen Wordt ook meegenomen in overkoepelend artikel over verhoging vei ligheidgevoel door opgeknapte onderdoorgangen Zuidoost wat we breed gaan uitzet en in december.				Projectmanager 5.1.2.e 5.1.2.e Wie Neder tot overgekomen	5.1.2
Exp oitatie Buurtsalon 't Spinnewiel		Zuidoost	Vensenpo der	Stichting Buurtsalon Zuidoost wil met de exploitatie van Buurtsalon t Spinnewiel een bijdrage leveren aan de leefbaarhe d, samenredzaamheid en zelfredzaamheid van bewoners in Vensenpolder. Enerzijds door lokale initiatieven die de buurt ten goede komen te acliiteren en anderzijds met eigen programmering een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de buurt en haar bewoners.	5.1.5		soc aal	jun-21	loopt	okt-21	Artikel op gebiedspag na nieuwsbrief en sooial media (nov) Ook in gemeentekrant (nov)	Radio mArt is geinteresseerd.	Loopt van juni 2020 t/m december 2021. Achterop geraakt door corona. Interview tijdens een van de activiteiten (Café au Lait) met 5.1.2.e en deelnemers.	Tanja Jadnanansing aanwezig bij oogstfeest op 25 sep in nieuwe moestuin.	5.1.2.e	5.
Vernieuwen schoolplein bij basisschool de Tamboertjn		Zuidoost	Reigersbos		5.1.5		fysiek	In uitvoering (eind maart gestart)	dec-21	nov-21	Bewonersbrief m b t werkzaamheden en update Art kel op gebiedspagina nieuwsbrief en sooials (begin nov) Ook artikel in gemeentekrant (nov)		Werkzaamheden zijn klaar. Bomen en planten komen eind november, omdat ze vorst is geweest. DB aanwez g? Wethouder Moorman wil aanwezig zijn (afstemmen met 5.1.2.e . In 2022 wordt een travohuisje beschilderd door 5.1.2.e	Officie e opening vanwege maatregelen uitgesteld tot feestweek van de school (25 juni-1 juli).	5.1.2.e 5.1.2.e	5.1
Tijde ijke ontmoetingsplek* Societeit H		Zuidoost	H-buurt	Een tijde ijke ontmoetingsruimte voor ouderen en volwassenen in zelfbeheer op te richten door bewoners. Ze krijgen daarbij bege eiding door de twee lokale organisa ies.	5.1.5		fysiek	oopt	opening 30 okt	nov-21	artikel op gebiedspagina nieuwsbrief en sooials		Officiele opening op 30 oktober.	Tanja Jadnanansing aanwezig bij opening op 30 oktober en Dirk de Jager via een filmpje	5.1.2.e	5.1

GGZ vriendel jke wijk		Zuidoost	a le	GGZ deskundigheid in buurthu zen, zo lang mogel jk in normale leven. Binnen het project GGZ –vriendel jke wijk zijn verbindingen gelegd tussen zorg- en welzijnsinstellingen, ervaringsdeskundigen en de gemeente. Een GGZ-coach draagt bij aan de toeganke lijkheid van voorz eningen in de wijk en ondersteuning van vrijwilligers en welzijnswerkers in het omgaan met deze doe groep. Ook eldt de GGZ-coach bewoners naar activiteiten in de buurt.	5.1.5		soc aal	apr-21		nov-21	Artikel op geb edspagina, nieuwsbrief en socials.		Loopt van april 2021 t/m december 2021. 5.1.2.e werkt gegevens uit		5.1.2.e	
Programmering buurtactiviteiten Kazerne	1	Zuidoost	Reigersbos	De Kazerne Reigersbos aan het Remmerdenplein stond leeg en sinds 2016 steide het bewonersplatform voor om de Kaze e a s l is le iste f ge e De ge ee e	5.1.5		werk	jan-21	loopt	nov-21	Artikel op gebiedspag na nieuwsbrief en socials interview met Dennie en Maru uit arken Artikel in gemeentekrant (dec)	Onderwerp b j radio mArt op 2 december	5.1.2.e is samen met 5.1.2.e (muziekchappelijke voorzieningen Kunst e r t) e emme e 5.1.2		5.1.2.e	5.1
M jehof Buurtinitiat even		Zuidoost	Hoiendrecht	Een clus er van leegstaande schoolgebouwen in de wijk is een voorziening in wording voor jeugd en jongeren van 0-25 jaar	5.1.5		soc aal	okt-21	voorjaar '22	nov-21	Artikel op geb edspagina, nieuwsbrief en socials. Interv ew met 5.1.2 en 5.1.2 over vooruitblik en proces gep and. Vlog?	Radio mArt is geinteresseerd.	ROCvA s in juni gestart met oprichting iZone, in 2022 komt daar opleiding installatietechniek bij. Swazoom opent jongerencentrum in maart '22. De Buurt start met programmeren voor en door jongeren, openen in april '22.		5.1.2.e	5.1
Integra e aanpak VO scholen (school2community) Alle	1	Zuidoost	a le	Bindelmeerco lege wil een Communityschool openen in Venserpolder. Een school die zich inzet voor de wijk, haar jongeren, senioren en ouders. Diverse programma's, workshops en coaching worden verzorgd door interne en externe docenten genaamd commun ty coaches waarbij de focus vooral igt op een verbinding maken met bewoners van hun wijk en hun behoeften.	5.1.5		soc aal	aug-20		nov-21	Artikel op geb edspagina, nieuwsbrief en social media		Loopt t/m 31 dec '21. 5.1.2.e komt erop terug		5.1.2.e	5.1
T ijde ijk buurthu s H-Buurt (programmering)		Zuidoost	H-buurt	Er is een kort part cipatietraject door Stichting FAES uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot 31 november 2020. Hierin z jn de behoe ten omtrent de programmering bevraagd en ligt er een voorstel voor programmering. De doelgroep (volwassen en ouderen boven de 26 jaar) spe en een act eve rol in de programmering. Het streven is om deze t jdelijke ontmoetingsplek voor en door de buurt vorm te geven. Dit geldt ook voor de programmering.	5.1.5		soc aal	mei-21		nov-21	Artikel op geb edspagina, nieuwsbrief en social media		Loopt van april 2021 t/m december 2021. 5.1.2.e komen er zo snel mogelijk bij toe.		5.1.2.e 5.1.2.e en FAES 5.1.2.e 5.1.2.e	5.
Boerinhu s	1	Zuidoost	Venserpo der		5.1.5		soc aal	sep-20		nov-21	Interv ew opzetten met 5.1.2.e de management gaat doen		Draa t als trein (voor kinderen), is actua liteit, maakt jden, leren, oopt,		5.1.2.e verzoek om actuele aantal haar doorgestuurd door 5.1.2.e 5.1.2)	
Casa Hofgeest		Zuidoost	H- buurt	Casa Hofgeest is een besloten woonruimte voor 8 lvb-jongeren d e worden begeleid door Unite Multzorg. De begane grond van Casa Hofgeest is een ontmoetingsplek voor de buurt, waar bewoners en formele instanties elkaar eenvoud g weten e vinden.	5.1.5		soc aal	jun-20		nov-21			Loopt van juni 2020 t/m december 2021. Was van Rochdale		5.1.2.e e 5.1.2 5.1.2.e p5.1.2.e Nog geen reactie via 5.1.2.	
Exp oltatie Talentenhuis K- buurt		Zuidoost	K- buurt	Het talentenhu s wordt de cross-over tussen kunst, cultuur, vrijetijdsaanbod, sport, welzijn, werk, participatie, onderwijs en zorg. Binnen het Talentenhuis moet er plaats zijn voor het ontwikkelen van 21st century ski ls zoa s kritisch denken, leren samenwerken, (digi taal)vaardigheid (technologie & med a) en commun catie en crea leve vaardigheden. Door in het Talentenhu s alle (jeugd)welz jnsvoorzieningen onder één dak te plaatsen creëer je een centrale plek voor jeugd gen en hun ouders. Een plek waar alle voorzieningen aagdrempelig worden aangeboden. Ook bestaande voorz eningen, zoals schuldhulpverlening en leerondersteuning verankeren hierdoor beter in de buurt , wat het bereiken van de doelgroep vergroot.	5.1.5		werk			nov-21					5.1.2.e	
onderdoorgang Dolingadreef		Zuidoost	Venserpo der		5.1.5		fysiek		afgerond	nov-21			In te p annen, icm Huntum			5.1.2
Aanpak rattenoverlast (Bijlmer Oost)		Zuidoost	G-buurt		5.1.5		fysiek		afgerond	nov-21			gezamenlijke aanpak / tbc		5.1.2.e	
Exp oltatie locatie groepsmannen	1	Zuidoost	G- noord		5.1.5	5.1.5	werk	dec-21	dec-21	nov-21	Bewonersbrief begin nov met uitnodiging voor informatiebijeenkomst op 11 nov Via Roohdale ook uitnodiging per whatsapp en posters in portieken. Later ook berioht over ruimte in nieuwsbrief Roohdale en via V oohermen in flats Onderwerp voor radio mArt op 13 januari Interview met groepsmannen aan het uitwerken Onderwerp in gemeentekrant (mrt)	Onderwerp b j radio mArt op 13 januari 2022	Carrib sche afkomst mannen in portieken, buurthuis (1,5 jr). Op 7 dec wordt vergunning verwacht van t jdelijke ontmoetingsruimte en start de bouw op loca le paardenbak bij kinderboerderij. Stichting S gaat beheer doen.	Officie e opening door storm verplaatst naar maart	5.1.2.e 5.1.2.e	
Integra e aanpak G- noord		Zuidoost	G- buurt		5.1.5		soc aal	feb-21		dec-21	Sociale programma s meenemen in nieuwsbrief Rochdale. Plattegrond met sociaal aanbod voor de buurt maken: posters en op beeldschermen in flats. Video s en verhalen maken met huipver eners en bewoners.		Feb gestart, intentie Rochdale over opknappen, slechtste buurt NL, sociale programma's meer onder de aandacht brengen		5.1.2.e 5.1.2.e Rochdale	5.1
Vergroening Venserpolder				Stoepen vergroenen. Dee s onder beheer gemeente en deels (gevel)tuinen) door bewoners	5.1.5		groen			dec-21	Bewonersbrief incl. aanikondiging par icipatie (keuze kleurstel ing) begin december. Vers erken met flyers met QR naar enquete en 1 of 2 dagen met een bus in de buurt staan. Artikel over plannen en uitkomst.		Plaatsing groen in voorjaar, maar eerst terug naar Puccini commissie met aangepast voorstel.		5.1.2.e	5.
Uitbreiding sportstrook		Zuidoost	Venserpo der		5.1.5		fysiek		nov-21	dec-21	Overkoepelend verhaal m b t opknappen Venserpolder Inol speelplek Drostenburg sportstrook en schoolplein De Schakel in gemeentekrant (dec) Ook aprt artikel op gebiedspagina nieuwsbrief en social media		Fase 1 van de sportstrook is eind november gereed. De verplaatsing van de dansboog, cal sthenics en de over ge werkzaamheden worden in de opening en communicatie samengevoegd met speelplek Drostenburg en aankondiging werkzaamheden schoolp ein De Schakel.		5.1.2 5.1.2.e 5	5.1.2
Extra Kosten proces de Schakel vanwege wegva len cofinanciering		Zuidoost	Venserpo der		5.1.5		fysiek	dec-21	jan-22	dec-21	Verplaatsen boog sociai media posts en artikel gebiedspagina		Werkzaamheden zijn in ebruari gestart		5.1.2.e	5.1.2
Openbaar schoolplein de Schakel		Zuidoost	Venserpo der		5.1.5		fysiek	dec-21	jan-22	dec-21	Verplaatsen boog sociai media posts en artikel gebiedspagina		Werkzaamheden zijn in ebruari gestart		5.1.2.e	5.1.2
Speelpiekje Drostenburg verge ijkbaar met Dubbelink		Zuidoost	Venserpo der		5.1.5		fysiek		nov-21	dec-21	Meegenomen in overkoepelend artikel over opknappen Venserpolder (speelplek sportstrook en schoolplein De Schakel) in gemeentekrant (dec) Bewonersbrief verzonden		Speelplaats Drostenburg is in week 8/ 9 opgeleverd en opengesteld. Samen commun ceren met nabi gelegen sportstrook en start werkzaamheden Schakel.	Feestelijke opening afgelast	5.1.2.e	5.1.2

Geluidsdichte Oefenruimte voor de drumbands van Zuidoost*		Zuidoost	K-buurt		5.1.5		fysiek	bouw start 26 apr l	opening dec	dec-21	Interview met 2 jongeren 5.1.2.e en 5.1.2 en kunstenaar Alinoh. Zsuzsi voor gebiedspagina nieuwsbrief sociaal media versohenen Overgenomen door Zuidoost & Meer Gemeentekrant (eind september) Foto buitenkant in gemeentekrant (nov) en sociaal media (okt)	Radio mArt is geinteresseerd.	Voorbereidingen voor feeste lijke opening Tanja Jadnanansing en Dirk de Jager zijn aanwezig	Tanja Jadnanansing en Dirk de Jager zijn aanwezig bij off ciële opening in januari	5.1.2.e Programmaleiding Eemsdomein		5.1
Aanvullen tekort t jdelijk jongerenhonk*		Zuidoost	K-buurt		5.1.5		fysiek	bouw start 26 apr l	opening dec	dec-21	zie boven		zie boven		5.1.2.e 5.1.2.e		5.1
Uitbreiding jongerenhonk (90m2)*		Zuidoost	K-buurt		5.1.5		fysiek	bouw start 26 apr l	opening dec	dec-21	zie boven		zie boven		5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e		5.1
Extra kosten oefenruim e Drumband*		Zuidoost	K-buurt		5.1.5 0		werk		opening dec	dec-21	zie boven		dit is typisch Zuidoost! Muziek hoort bij de co eur locale en identiteit van Zuidoost. Noot: mogelijke historie rond gelu dsoverlast. Opening op 3 september		5.1.2.e Eternity (fondsaanvr) 5.1.2.e 5.1 (team MV)		5.
Buurtbanen		Zuidoost	Hoiendrecht en n.t b.	Samenwerking met WPI, waarbij buurtinitiatiefnemers met ervaringskracht zonder betaalde baan zich inzetten in de e gen w jk. In ZO kunnen we voor de per ode van 2 jaar met ongeveer 12 personen starten.	5.1.5	5 5	werk	sep-21		feb-22	interv ews met inwoners die aan werk zijn gekomen 5.1.2.e stuurt info		In sep start 2e groep deelnemers in traject Leven Lang Leren' welke a s leer en coachingstraject voor buurtbaners gaat functioneren. Pilot in Hoiendrecht. Naar verwachting gaat in februari eerste buurtbaan in ZO van start.		5.1.2.e		
Speeltuin Nieuwersluishof		Zuidoost	Hoiendrecht		5.1.5		fysiek	jan-22		feb-22	Artikel gebiedspagina nieuwsbrief en sociaal media posts				5.1.2.e		
Nieuwe sport en speelvoorzieningen Ribos		Zuidoost	Reigersbos	Krajicek play ground	5.1.5		fysiek	september	mrt-22	mrt-22	bewonersbr ef bij start		Er ligt nu een ontwerp, start bouw verwacht in december. De Krajicek Foundation wil er een feestelijke opening van maken. Waarschijn lijk pas oplevering in maart/april 2022	Bij feestelijke opening Kraj cek Court in voorjaar 2022	5.1.2.e		5.
Integra e aanpak Groepsmannen(i.s.m. Direct e Zorg)		Zuidoost	a le		5.1.5		werk			niets bekend					5.1.2.e nog n et gestart)		
Bevorderen instroom HAVO/ VWO		Zuidoost	G- buurt, K- buurt	Het stadsdeel is samen met de afdeling onderwijs een project gestart om de instroom naar HAVO/VWO te verhogen met het project Kansenaanpak plus. Hiervoor krijgen kinderen extra leerondersteuning en worden ouders h erb j betrokken. Door OJZ wordt hierin geïnvesteerd. Het stadsdeel is gevraagd om aanvullend hierop inzet te plegen. Dit willen wij doen door een verkenning te doen in de H-buurt en G-buurt naar de onderliggende oorzaken om vervolgens een ondersteuningsprogramma in te zetten op ouderbetrokkenheid, ondersteuning van ouders en om er voor te zorgen dat kinderen een zinvol e vrijetijdsbesteding hebben. Dit s een integra e aanpak waarb j gekeken wordt wat nodig is voor het gezin om de voorwaarden te kunnen scheppen die noodzake lijk zijn voor een prettige leeromgeving voor het kind. We richten ons met de aanpak op ca. 60 kinderen, 30 in de H-buurt en 30 in de G-buurt Noord.	5.1.5		soc aal	jan-20							5.1.2.e		
Buurtactiviteiten		Zuidoost	G- noord		5.1.5		soc aal	jan-20							5.1.2.e		5.1.2.e
Bikepit stop		Zuidoost	G- Noord	D t initiat ef beheist het tegen kostprijs opknappen van fietsen voor de bewoners uit de buurt om zodoende het fietsgebruik te bevorderen. Tevens worden oude fietsen die in de openbare ruimte zijn ach ergelaten opgeknapt en tegen een kleine vergoeding aan de bewoners ter beschikking gesteld.	5.1.5		soc aal	dec-20					Zoeken nieuwe exploitant, ligt nu stil. Komt waarschijnlijk een weggeefwinkel in, gerud door 5.1.2.e van Stichting Hoop voor Morgen (voedselbank)		5.1.2.e		5.1.2.e
Beter ontsluiten aanbod in de w jk		Zuidoost	a le		5.1.5		soc aal	sep-21							5.1.2.e		
Kunst a s middel SHEBANG		Zuidoost	a le	Het project Shebang gebruikt kunst als middel om de nieuwe bewoners in Amstel ll en ontwikkelbuurt H-buurt met elkaar te verbinden. Het voorstel betreft een project waarin om de drie maanden wordt gewerkt aan een maatschappel jk thema dat wordt gepresenteerd. Na drie maanden worden product es en kunstwerken gepresenteerd die het maatschappel jk probleem/onderwerp adresseren. De presentatie zal plaatsvinden op twee ocaties, namelijk aan beide zijdes van het spoor, voor het tot stand brengen van een daadwerkel jke (fys eke) verbinding.	5.1.5		soc aal	feb-21							5.1.2.e Nog geen reactie		
Professionalisering K&C makers		Zuidoost	a le	Vergro en zelfredzaamheid en ontplooiing kansarme kunstenaars door middel van activiteiten die hen helpen zich beter te presenteren/prof leren. Ze krijgen instrumenten mee die hen helpen bij het zoeken, vinden en aanvragen van financiering.	5.1.5		soc aal	feb-21					Kunst verbinden aan sponsoren dmv presentat e		Nog geen reactie		
Huurlasten in opunt	1	Zuidoost	H- buurt?		5.1.5		soc aal	jan-20					Reigerbos, loopt fantastisch, owb enige potje				
Diversen Jeugd & Veiligheid		Zuidoost	a le	Verschil ende activiteiten aangaande ve ligheidsincidenten. Activiteiten om - waar mogelijk - vroegtijd g in te grijpen, of te de-escaleren, bijvoorbeeld:	5.1.5		soc aal	sep-20					loopt (drillrappers, schoolveiligheid)		5.1.2.e vraag 5.1.2.e 5.1.2.e		
Kunst a s middel	1	Zuidoost	a le		5.1.5		soc aal	sep-20					Kunstzinnige vorming aan eenzamen		5.1.2.e Nog geen reactie		
Jongerenwerk H- buurt		Zuidoost	H- buurt		5.1.5		soc aal	sep-20							5.1.2.e		
Leeronders euning Basissschool eerlingen G- Noord en Kortvoort		Zuidoost	G- Noord, K- buurt		5.1.5		soc aal	sep-21					Eerst met scholen praten, na de zomer				
Beheer tijdelijk jongerencentrum		Zuidoost	Venserpo der		5.1.5		soc aal	mei-21					Voorjaar start, Swazoom exp olteren, na de zomer draa en.		5.1.2.e 5.1.2.e		
Kleine aanpassingen openbare ruimte		Zuidoost	H-buurt	Verzamelpot van k eine ingrepen die het jaar door worden gedaan op initiatief van bewoners	5.1.5		fysiek						dooriopend, geen specifiek project		Projectmanager 5.1.2.e		5.1
Onderdoorgang Abcouderpad aanpakken		Zuidoost	Hoiendrecht		5.1.5		fysiek								5.1.2.e		
IB kosten		Zuidoost	G- K- buurt		5.1.5		fysiek	?	?								
Hoptille		Zuidoost	H- buurt		5.1.5		fysiek	feb-21							5.1.2.e		
Extra toezicht en handhaving		Zuidoost	a le		5.1.5		werk								5.1.2.e		
Sleutel figuren Zuidoost werkt		Zuidoost	a le	Bewoners/sleutelfiguren werven vanuit versch illende	5.1.5		werk						dooriopend / icm Zuidoost werkt?				
Binnenha en sociale ondernemingen		Zuidoost	a le		5.1.5	€ 160 000	werk						Helpen weg vinden binnen gemeente,		5.1.2.e		
Extra inzet op schoon en heel		Zuidoost	EGK- buurt ntb		5.1.5	€ 300.000	werk	sep-20					Loopt al,		5.1.2.e		
Ruimte groepsmannnen inclusief onderzoek & VT ex exploitatie*		Zuidoost	G-buurt		5.1.5		werk						Onderzoek zorg & centrumbouw				
Extra begeleiding (straatmanagement) i.v.m. Covid		Zuidoost	a le		5.1.5		werk								5.1.2.e contact		
Natuurspeelp ek EG-buurt					5.1.5		groen		afgerond								
Herinrichting binnentuin van Geldershoofd en Gravesteln (g-flats)					5.1.5		groen	jul-05	afgerond				geen communicatie				
Verbeteren groen Ommerenhof					5.1.5		groen		afgerond				Afgerekend				

Vergroening harde hoven Holendrecht West					5.1.5		groen						16-3-2021 def. Aanvraag ontvangen, Marc is akkoord		5.1.2.e	
Verfraaien groengrijze hoven					5.1.5		groen						def. Aanvraag 2020-12-10 5.1.2.e is akkoord			
Restant budget voor een aanvullend project in Zuidoost					5.1.5		groen						Moet nog aangevraagd worden.			