STAND VAN ZAKEN IMPLEMENTATIE VES
DATUM: 26-9-2017
Auteur: 5.1.2e

ICT:
Goedkeuring gebruik Digid door RvIG:
De RvIG heeft vorige informeel laen weten dat de eerste jurist akkoord gaat met het gebruik van Digid. Ook bij de RvIG wordt gewerkt met het 4-ogen principe. De tweede jurist beoordeeld ons verzoek deze week en geeft uiterlijk woensdag 27/9 door of hij ook akkoord gaat met het voorstel. Daarna zal, bij een positief besluit, de formele toestemming half oktober worden verstrekt.
De RVE BI verstrekt normaal gesproken alleen BRP-gegevens nadat er formeel toestemming hiervoor is gegeven. Zij zijn bereid nu akkoord te gaan met de informele toestemming van de RvIG. Hiervoor zal wel toestemming gevraagd moeten worden bij de directeur van de RVE BI.

Publicatie WOZ-gegevens:
De overeenkomst voor de publicatie WOZ-gegevens is in concept maandag jl. naar de dienst Belastingen verzonden. Als zij ook akkoord zijn met de tekst, zal de overeenkomst door de directeuren van de rve Belastingen en de rve G&O ondertekend worden en mogen we van de WOZ-gegevens gebruik maken.

Productieserver voor het Overstapportaal:
De productieserver is geïnstalleerd en werkt.

Koppeling met Datapunt (WOZ-gegevens):
De koppeling met Datapunt is aangelegd en getest. Maandag jl. is het laatste benodigde certificaat verkregen en geïnstalleerd.

Testtrajecten:
Lopen. Er zijn nog steeds geen grote problemen ontdekt.

Data op orde:
Op 1 oktober kan ruim 50% van de erfpachters automatisch via het Overstapportaal overstappen. De eerste weken zal de doorlooptijd wel langer duren. Normaal ontvangt een erfpachter na 1 dag een aanbieding. Omdat we ervoor hebben gekozen om de beginperiode iedere aanvraag nog handmatig te controleren en mogelijke ontbrekende gegevens aan te vullen zal de aanbieding later (tot uiterlijk 60 dagen na aanvraag) worden verstrekt.

Trainingen
E-learning Overstappen:
De e-learningmodule is op 25 september live gegaan. Alle medewerkers van E&U, grondprijsadvisering en de projectmanagers hebben hiervoor inloggegevens ontvangen.

Werkprocessen/documenten:
De werkprocessen zijn gereed.
De teksten voor het Overstapportaal worden vandaag en morgen nog bijgewerkt/aangepast. Woensdagmiddag moet alles gereed zijn en wordt het Overstapportaal in de productieomgeving geplaatst.

Team Overstap:
Team Overstap is compleet en heeft op 26 september een kick-offbijeenkomst.

Communicatie:
De brief aan de erfpachters waarin wordt meegedeeld dat het Overstapportaal op 1 oktober live is gegaan zal tussen 16 en 20 oktober worden verzonden. Er is bewust voor gekozen om dit na 1 oktober plaats te laten vinden. Redenen hiervoor zijn:

- Het geüpdate adressenbestand is vanaf 2 oktober a.s. opgenomen in Hermes. Dit bestand vereenvoudigd het versturen van brieven en voorkomt fouten adresseringen.
- Het geeft iets meer tijd aan de afdeling E&U en het team Overstap om klaar te zijn voor de grote aantallen die een overstap aan zullen vragen.

Er zullen wel communicatie uitingen over het live gaan van het Overstapportaal op de website van de gemeente geplaatst worden.

Voorbereidingen start 1 oktober a.s.:
Er staan een team stand by om zondag a.s. de start te begeleiden. Eventuele problemen worden zoveel mogelijk direct opgelost.
30/9 wordt de productieomgeving al kort live gezet en zal er uitgebreid getest worden. Ook dan kunnen naar voren gekomen problemen nog worden opgelost.
Zondagochtend zal er opnieuw door medewerkers getest worden, door zowel erfpachters als niet-erfpachters. De sociale media wordt wel in de gaten gehouden, maar daar wordt maandag 2 oktober pas op gereageerd.