Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 12:59
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: Re: Voor financiering (?) Kademuur Grimburg wal

Beste [redacted],

Helemaal goed, thx.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

Project- en programmamanager

Preventie en interventie, Bruggen en Kademuren
[redacted]

[redacted]

Gemeente Amsterdam
City of Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Op 3 sep. 2020, om 12:47 heeft [redacted] <[redacted]> het volgende geschreven:

[redacted],

Vanmorgen hebben we met [redacted], [redacted] en [redacted] (uvA) gesproken over het ontstaan van de calamiteit. Ik maak er straks een verslagje van.
Maandag maak ik met [redacted] in Amsterdam afspraken over de kosten. Jouw voorstel neem ik als uitgangspunt. Zie bijgevoegd mailtje.

Verder koppel ik VGA aan [redacted] die ze in contact brengt met de schadeadviseur van de UvA [redacted]. Ik zal vandaag [redacted] hierover bellen. Een onafhankelijk schade-expert boven de partijen leek ons niet nodig op dit moment.

Verder ben ik aanspreekpunt voor [redacted] en is [redacted] mijn achtervang. [redacted] was geen optie omdat hij over een week op vakantie gaat.
Tot zover,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 11:52
Aan: [redacted] <[redacted] [redacted]
<[redacted]>; [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: Re: Voor financiering (?) Kademuur Grimburg wal

Beste [redacted] en [redacted],

De opdracht voor de Grimburgwal moeten [redacted] en [redacted] opstellen en dat is allereerst de opdracht om de calamiteit af te zetten, stabiliseren en de resten te verwijderen en op te slaan.
[redacted] heeft vandaag het eerste overleg hoe e.e.a. verder afgestemd verrekend wordt en wie waarvoor opdracht geeft.
De opdracht kunnen we in vier delen knippen zodat zij sneller kunnen factureren.
BV
1 Afzetten en voorbereiden
2 Met duikers en graafmachines de restanten verwijderen
3 Tijdelijke ondersteuning van resterende kademuur
4 Opslag van bewaarde restanten t.b.v. onderzoek

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Project- en programmamanager
Preventie en interventie, Bruggen en Kademuren

[redacted]

Gemeente Amsterdam
City of Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Van: "[redacted]" <[redacted]
Datum: donderdag 3 september 2020 om 11:27
Aan: "[redacted]" <[redacted]
Onderwerp: FW: Voor financiering (?) Kademuur Grimburg wal

[redacted],

Wil jij [redacted] informeren hoe de verrekening met de UvA gaat plaatsvinden als dat bekend is ?

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: woensdag 2 september 2020 13:16
Aan: [redacted] <[redacted]
Onderwerp: Voor financiering (?) Kademuur Grimburg wal

Dag [redacted],

Ik heb nog een vraagje aan jou m.b.t. het stukje Kademuur ligt tegen het UVA aan. Zijn deze kosten niet ook gedeeltelijk voor de UVA of zeg ik iets raars? We moeten op passen dat we niet aan het voor financieren zijn. Weet jij daar iets van af?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectbeheersing
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

T[redacted]

Werkdagen: ma di wo do