Verslag bespreking

23 november 2017
Locatie: CS Digital Media (CSDM)

Namens: CSDM: [redacted]

Namens gemeente Amsterdam: [redacted] (Nationaal Adviesbureau Buitenreclame) [redacted]

1. Opening. Doel van het overleg/status van het overleg.

In de verwachting dat er definitief gegund kan gaan worden – geldt deze meeting als vrijblijvende voorbereiding.

2. Verslaglegging

Verslaglegging door [redacted]

3. Kennismaking en uitleg organisatie van beide zijden

Amsterdam:

Bij dit project zijn namens Metro & Tram de volgende personen en groepen betrokken: [redacted] (overall projectmanager en vertegenwoordiger namens de gemeente Amsterdam), [redacted] (ingehuurd door [redacted], voor ondersteuning en advies), [redacted] (manager van de huidige reclame concessie bij VO&R), [redacted] (gaat uitvoering en levering begeleiden, wordt ook contactpersoon richting GVB, vergunningverlening, technische voorbereiding). [redacted] stuurt een intern team aan.

Werkgroep Stationsbeleving (voorzitter [redacted], gaat zich bezighouden met de uitvoering van de inhoudelijke plannen van CSDM).

CS Digital Media:

[redacted]: CEO
[redacted]: operationeel manager (primair aanspreekpunt vanuit CSDM)
[redacted]:
[redacted]: CFO
[redacted]: special projects
[redacted]: teamleider digital services
[redacted]: head of programmatic

4. **Reactie op brief CS Digital m.b.t. camera's, sensoren, bewegende beelden** (bijlage wordt meegestuurd).

Brief is akkoord en wordt verstuurd. In de overeenkomst wordt melding gemaakt van deze brief en de brief van CS Digital.

5. Gunning/Overeenkomst

a. Stand van zaken gunning

De opdracht is voorlopig gegund, er zijn geen bezwaren meer van andere inschrijvers.
Onderzoek van screeningsbureau loopt nog. Definitief gunning kan dus nog niet.

b. Periodiek overleg

Afgesproken is om een Stuurgroep samen te stellen, welke in de implementatiefase maandelijks bijeenkomt, daarna om elke twee maanden. Vanuit gemeente zullen de in de stuurgroep [redacted] zitting nemen. CSDM laat weten wie van hun zijde in de stuurgroep plaats gaan nemen, in ieder geval [redacted].

c. Check vooraf van de Overeenkomst

Concept van Overeenkomst zal door [redacted] naar CSDM gestuurd worden ter controle.
CSDM merkt reeds op dat ze af willen wijken van artikel 8 van de algemene voorwaarden. CSDM dient hiervoor formeel verzoek in te dienen, wat dan door de gemeente beoordeeld zal worden. P.s.: het wordt aanbevolen om te vermelden om welke eigendomsrechten het gaat.

d. Marketingmogelijkheden voorafgaand aan ingangsdatum concessie

Om de concessie goed in de markt te zetten wil CSDM al toegang kunnen krijgen tot ondergrondse haltes. Dat is mogelijk, mits tijdig aangevraagd. Voor groepen tot 10 personen makkelijker dan grote groepen. Fotografie is toegestaan. Verzoeken hiervoor schriftelijk indienen bij MET. [redacted] zal een contactpersoon doorgeven.

e. Definitieve ingangsdatum concessie i.v.m. met vertragingen in de gunningstermijn. Hieruit voortvloeiend de huidige concessie.

CSDM merkt op dat ingangsdatum vertraagd is door latere datum van gunning. CDSM meldt dat ze graag opteren voor nog een periode verlenging. Hoewel oude en nieuwe concessiehouder dezelfde partij zijn (makkelijker voor het maken van afspraken) moet gemeente zich ook houden aan het bestek. Gemeente komt hierop terug.

f. Bankgarantie

CSDM wil liever geen bankgarantie, maar een vooruitbetaling (zoals dat in de overeenkomst ook mogelijk gemaakt is). Gemeente moet intern uitzoeken hoe dit financieel geregeld moet worden.

g. Verklaring integriteit

Zit al bij de bij de inschrijving ingediende stukken. Worden onderdeel van overeenkomst.

h. Ondertekening

CSDM hoeft geen officieel tekenmoment te krijgen na definitieve gunning. Het belangrijke moment voor CSDM zit bij de start van de exploitatie. Daar wil men wil een groot moment van maken. Als daarvoor een wethouder kan worden uitgenodigd, is dat wenselijk. [redacted] gaat na wie ondertekend namens de gemeente.

6. Leveranties (displays + wachthuisjes)

CSDM merkt op dat ze volgende week gesprek hebben met leverancier van wachthuisjes. In PvE zijn duidelijke procedures opgenomen voor werkwijze. CSDM zal echter nog niet de aankoop definitief bevestigen, pas na definitieve gunning. Een overleg zal worden ingepland tussen CSDM en gemeente om de besluitvorming over de displays en wachthuisjes af te ronden.

7. Besluitvorming over items uit CS Digital in plannen van aanpak. Welke besluitvorming heeft prioriteit.

Wordt besproken in Stuurgroep.
Gevraagd aan CSDM om met voorstel te komen voor de prioriteiten, waarover besluitvorming nodig is

8. Volgende overleggen

Nog niet vastgelegd, eerst definitieve gunning afwachten

9. Wat verder ter tafel komt

CSDM vraagt zich af of de gemeente meer duidelijkheid kan geven waarom (met name) [redacted] in hun inschrijving met kop en schouders erboven uit steken. Gemeld is dat de gemeente geen inhoudelijke informatie over inschrijvingen van derden kan en zal verstrekken, maar dat in de komende Stuurgroep wel een nadere toelichting op de inschrijving van CSDM verstrekt kan worden.

OVERZICHT ACTIEPUNTEN

Gemeente Amsterdam

- Wat wordt definitieve ingangsdatum van de overeenkomst ([redacted])
- Werkwijze vooruitbetaling (i.p.v. bankgarantie) regelen ([redacted])
- Overeenkomst ter verificatie naar CSDM sturen ([redacted])
- Plannen nieuwe vergadering Stuurgroep (na definitieve gunning) en na opgave deelnemers CSDM ([redacted])

CS Digital Media

- Laten weten wie in de Stuurgroep gaat plaatsnemen ([redacted])
- Verzoek doen voor afwijzen artikel uit algemene voorwaarden ([redacted])
- Voorstel prioriteiten ten aanzien van voorgestelde elementen in inschrijving ([redacted])