From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Sent: Mon, 11 Jul 2016 12:05:02 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: 20160707 vervolg procedure en data aanbieding SDK locatie.docx

Hoi 5.1,2,e

Op 15 oktober 2015 hebben we de concept BEO aangeboden.
Op 19 november 2015 hebben zij een eerste reactie gestuurd.
In december 2015 hebben we besloten de 2-maanden afstemming even on hold te zetten.
In april 2016 is toen nog een keer getracht het weer op te starten maar ook toen gaf MRP aan dat de drie BEOS (Don Bosco, Woonzorg, Fly Inn én de overname door MRP) al hun tijd opslokte.
Daar zijn diverse mails over gestuurd en mondeling dingen over afgesproken. In overeenstemming is toen besloten het wederom on hold te zetten.
Volgens mij niet nodig dat allemaal te benoemen.
Bottom line is dat we nu weer in gesprek zijn. En dat dit moet leiden tot een aanbieding van de definitieve BEO vóór 15 oktober 2016.

Ik stel de volgende planning voor:

Deze week: brief met procedure versturen (Achmed is akkoord, hebben we net aan hem voorgelegd in de Staf)
14 juli – 13 sep: twee maanden afstemming (waarin MRP helderheid moet zien te krijgen over het leisure-programma en een eventuele bioscoop in de Meervaart!)
Dinsdag 13 sep: aanleveren stukken voor Voorbereidende staf Achmed
Maandag 19 sep: Voorbereidende staf Achmed
Dinsdag 20 sep: aanleveren stukken Integrale Staf
Dinsdag 27 sep: Integrale Staf
Dinsdag 27 sep: aanleveren stukken voor het DB
Dinsdag 4 oktober: vaststelling definitieve BEO in het DB
Uitloop 1 week
Versturen definitieve BEO aan MRP voor 15 oktober 2016.
MRP heeft zes weken om te reageren.
Op 1 december 2016 is dan duidelijk of MRP het gaat doen of dat er een tender wordt opgestart.

In jouw conceptbrief is het bestuurlijke besluitvormingtraject niet opgenomen.
Wil jij dit er nog invoegen?
En het dan zo aanpassen dat de procedure van 2 maanden op 13 sep is afgerond.

Groet,
5.1,2,e

PS in de brief graag 'ASR' vervangen door 'MRP'
PS graag ook 5.1,2,e betrekken in dit soort mails, hij is al planner graag op de hoogte van alles wat over planning gaat

---

Van: 5.1,2,e 5.1,2,e
Verzonden: donderdag 7 juli 2016 22:42
Aan: 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e; 5.1,2,e; 5.1,2,e
Onderwerp: 20160707 vervolg procedure en data aanbieding SDK locatie.docx

5.1,2,e

Bijgaand een concept procedurebrief voor de SDK-locatie. Ik heb me gebaseerd op de brief uit 2015.
Kan jij mij nog aangeven op welke basis hebben wij de periode verlengd en op welk moment hebben we dat (mede)gedeeld? Daarmee markeren we in ieder geval helder dat we het beide daarover eens waren.

Uiteindelijk komen we toch nog ergens half september uit voor de definitieve aanbieding en eind oktober voor de geldigheid daarvan. Met vakanties van oa 5.1,2,e en ongetwijfeld anderen kan dat i.v.m. de benodigde overleggen niet anders lijkt me.

Ik laat deze brief bij G&O nog even toetsen. Hoor graag jouw evt. opmerkingen.

Groet, 5.1,2,e