From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Onderzoek asbest in grond**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>,5.1, 2, e
5.1, 2, e @wecalculate.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 1, 2024 at 10:10:04 AM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;
Hoi 5.1, 2, e
Wil jij dit bespreken met 5.1, 2, e Ik zie dat een aantal van jullie er niet zijn vandaag. Ik stel voor morgenochtend de knopen door te hakken.
Hartelijke groet,
5.1, 2. e
GSM 5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam
Werkdagen ma t/m do

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 1 mei 2024 09:52
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e ;5.1, 2, e 5.1, 2, e ;5.1, 2, e 5.1, 2, e ;5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Onderzoek asbest in grond
Allen,
Om het verschil tussen Heijmans en NTP te verduidelijken leggen we het vergelijk uit.
Let op: De startdatum is even los van de opdracht en toezegging van de aannemer nog een dingetje. Onz 5.1, 2 5.1, 2, e .1, 2, 5.1, 2, e is nog bezig met de ILT melding. Het is nog even afwachten wat daar voor procedures uit voortvloeien.
In de prijs van Heijmans zit de uitvoering van de sanering (ontgraven, afzetten van de grond). Verdere voorzieningen, zoals rijplaten, aanvullen uitgegraven spots en de milieukundige begeleiding hebben zij in raming nog uitgesloten (niet meegenomen). Daarnaast hebben zij een uitsluitsel op ‘bijmeninging van klei en veen’ benoemd bij hun raming… terwijl we allen wel weten dat we juist die grond in het Bos hebben en dit bijna niet realiseerbaar is.
Nogmaals Heijmans heeft een grove raming ingediend en geen aanbieding.
De raming van Heijmans sluit op een totaal van € 87.883,04
NTP heeft een aanbieding gedaan. In deze aanbieding hebben zij voorbereidend ook ondersteuning richting ILT opgenomen. Hierdoor kun je het proces versnellen. Verder hebben zij zaken opgenomen die Heijmans niet eens in zijn raming heeft opgenomen. Dat zijn de volgende zaken:

- Toepassen rijplaten € 4.140,00;
- Het weer aanvullen van de spots met een funderingslaag € 7.229,75 totaal
- Stelpost milieukundige begeleiding € 7.000,00 (het is bekend we liever geen stelposten in een IO hebben, maar we rekenen af op basis van werkelijk gemaakte kosten)

De totale aanbieding van NTP ligt op € 78.800,00
Hierdoor heeft NTP een aanbieding gedaan die in de basis al € 9.083,04 lager ligt dan de raming van Heijmans.
Door de werkzaamheden die NTP wel opgenomen heeft ten opzichte van Heijmans wordt dit verschil nog groter, namelijk € 27.452,79.
5.1, 2, e en ik denken dat we hiermee een goede toelichting gegeven hebben op de raming en aanbieding die we hebben ontvangen.

Ons voorstel is dan ook, om met NTP in gesprek te gaan, hen na bevestiging van afspraken opdracht te verlenen en dan sanering zo spoedig mogelijk op te starten.

5.1. 5.1. 2. e
5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam
T 020 251 7859
M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @wecalculate.nl
Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
amsterdam.nl
amsterdamsebos.nl
facebook.com/AmsterdamseBos

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 1 mei 2024 08:24
Aan: 5.1. 2. e 5.1, 2, e <5.1. 2. e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;
5.1, 2, e 5.1, 2, e @wecalculate.nl>
Onderwerp: FW: Onderzoek asbest in grond
Urgentie: Hoog
Goedemorgen allen,
Fijn dat de offerte er ligt, maar qua kosten is het bijna vergelijkbaar met Heijmans 80K, toch? En deze partij kan het ook pas in week 24 oppakken, ik had verwacht dat het sneller zou kunnen. Kan Heijmans sneller aan de slag?
Kunnen we straks even kort overleggen welke stappen we gaan zetten?
Hartelijke groet,
5.1, 2, e
GSM 5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam
Werkdagen ma t/m do

Van 5.1, 2, i 5.1, 2, e @wecalculate.nl>
Verzonden: dinsdag 30 april 2024 16:47
Aan: 5.1. 2. e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Onderzoek asbest in grond
Heren,
Hierbij de offerte voor de sanering. Dit is totaal de saneringsactie inclusief mkb

---

Van 5.1, 2, e .1, 2, e @ntp.nl>
Verzonden: dinsdag 30 april 2024 14:33
Aan 5.1, 2, i 5.1, 2, e @wecalculate.nl>
CC: 5.1, 2, e e 5.1, 2, e @ntp.nl>

Onderwerp: RE: Onderzoek asbest in grond
Geachte heer 5.1, 2, e beste 5.1, 2, e
Hierbij ontvang je onze aanbieding voor de sanering van het asbesthoudende pad. Het werk valt wat tegen in de kosten omdat het allemaal kleine paadjes zijn die we in de rijplaten leggen en dan met klein materieel ontgraven en met een shovel 100 tot 200 meter verder in containers rijden, die vervolgens naar de reiniger gaan. Graag even een check of deze aanbieding alles omvattend is. Wij zijn zo vrij geweest om een stelpost voor de milieukundige begeleiding op te nemen. Mocht jullie de milieukundige begeleiding zelf organiseren kun je de stelpost doorhalen. Wij ontvangen nog een offerte van RSK maar denken hiermee een goede inschatting te hebben gemaakt.
Wellicht ten overvloeden, maar wij zouden ook de herstelwerkzaamheden kunnen uitvoeren, dit zal prijstechnisch interessanter zijn dan wanneer hier een andere partij voor wordt gevraagd.
Wij kunnen redelijk vlot schakelen, na opdracht kunnen we waarschijnlijk kunnen wij rond week 24 starten met de uitvoering. Wij achten het wel verstandig om na te gaan of wij alle randzaken/eventuele restrictie/voorwaarden voldoende hebben meegenomen.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

M: 5.1, 2, e | T: +31 313 478 587
5.1, 2, e @ntp.nl | www.ntp.nl

De Koppeling 18 | 6986 CS Angerlo

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacybeleid

NTP is onderdeel van NTP B.V.

Van: 5.1, 2, i 5.1, 2, e @wecalculate.nl>
Verzonden: woensdag 24 april 2024 16:10
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @ntp.nl>
Onderwerp: Onderzoek asbest in grond
5.1, 2, e
Onderstaande link voor het onderzoek.
https://we.tl/t-BIPnaAsAZM
Het gaat om ca 150 m3 asbesthoudend pad te ontgraven.
Off the record, het opnieuw aanleggen probeer ik dan ook aan jou te gunnen. Praten we nog over na.
5.1, 5.1, 2, e

5.1, 2, e
Beheer en Onderhoud Amsterdamse Bos
Gemeente Amsterdam
T 020 251 7859
5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @wecalculate.nl
Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
amsterdam.nl
amsterdamsebos.nl
facebook.com/AmsterdamseBos

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.