5200

To: (10)(2e) (10)(2e)@edge.tech]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e)@edge.tech]
Cc: (10)(2e), (10)(2e) [(10)(2e)@amsterdam.nl]; (10)(2e), (10)(2e) [(10)(2e)@amsterdam.nl]; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@lokhorstvastgoed.nl]; (10)(2e) (10)(2e) el[(10)(2e)@amsterdam.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Mon 9/30/2019 2:25:03 PM
Subject: RE: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef - aktepassering uitbreiding fietspad.
Received: Mon 9/30/2019 2:25:05 PM

Beste (10)(2e)
Heb jij nog contact gehad met (10)(2e) (10)(2e) van Erfpacht en Uitgifte over de uitbreiding van het fietspad en de aktepassering die nog moet plaatsvinden?
Ik heb (10)(2e) (10)(2e) een mail gestuurd met de vraag naar de voortgang in dit dossier.
Wacht haar antwoord af maar zonder een erfpachtaanbieding die door OVG geaccepteerd is kan er sowieso géén akte gepasseerd worden.
I(10)(2e) heb jij die stukken van (10)(2e) ontvangen?
Ik hoor graag.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
Gemeente Amsterdam
M: 06- (10)(2e)
(10)(2e)@amsterdam.nl
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van: "(10)(2e) <(10)(2e)@edge.tech>
Datum: 25 september 2019 om 14:07:15 CEST
Aan: "(10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@gmail.com>, (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@edge.tech>, "(10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Onderwerp: Antw.: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

Beste (10)(2e),
Aanstaande dinsdag 1 oktober is de oplevering van het paviljoen nabij het nieuwe hoofdkantoor van ING. Onderdeel van deze oplevering is de fietsenstalling. Op verzoek van de gemeente hebben wij deze fietsenstalling aangepast, zodat het beter aansluit op de toekomstplannen van de gemeente, met de randvoorwaarde dat alle kosten en handelingen om dit juridisch/notarieel vast te leggen door de gemeente worden gedragen. Dit is ook door jullie toegezegd en uit onderstaande mail blijkt ook dat jullie hier mee bezig zijn geweest.
Ondertussen is het een aantal maanden verder en hebben wij nog geen documentatie gezien waaruit blijkt dat deze wijziging is doorgevoerd. Het is van belang dat dit met de oplevering is geregeld, zodat we de fietsenstalling op de juiste manier kunnen overdragen. Kunnen jullie bevestigen dat deze wijziging ondertussen is doorgevoerd?
Daarnaast hebben we nog geen voorstel gekregen hoe deze extra kosten in de erfpacht verrekend gaan worden.
Graag zien we deze verschijnen, zodat we dit met LCN kunnen bespreken.
In afwachting van de reactie,
With kind regards,

(10)(2e)
/ Development Manager
EDGE
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
The Netherlands
+31 88 (10)(2e)
+316 (10)(2e)
Visit edge.tech

From: "(10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Date: Monday, 5 August 2019 at 09:47
To: (10)(2e) <(10)(2e)@edge.tech>
Subject: RE: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

5200

Beste [redacted]
Hier even een korte update in de vakantieperiode van de vragen die jullie stelden:
Er zijn echter wel een paar zaken die jullie aandacht vragen en waar snel antwoorden moeten komen :
- Wanneer is de aanvullende erfpacht voor de fietsenstalling gereed ivm de hypotheek van de nieuwe eigenaar ?
We zijn hier mee bezig, maar die is er nog niet. Ivm drukte op het aantal dossiers duurt het even voor er een erfpachter beschikbaar was, maar die is er nu en is er mee bezig. Zodra we een concept hebben komen we er op terug.
Kunnen jullie hier een inschatting/update van geven? Zodat we de nieuwe eigenaar hier op kunnen voorbereiden.
We zijn bezig met het opstellen van de nieuwe erfpacht. Deze komt in september met de nieuwe indexatie van de erfpacht. Gaat in een keer mee. Dus dit zou voor 1 oktober geregeld moeten zijn.
- Akkoord parkeren fietsen bezoekers naast het Abcouderpad conform voorstel [redacted]?
Nee, nog geen antwoord van R&D hierop. Staat ook in de wacht.
Kunnen jullie hier een update van geven?
We kijken hier naar, maar heeft ook te maken met fietsparkeren in het grotere geheel voor de ArenAPoort. Zoals het nu lijkt zal het geen probleem moeten zijn om het te realiseren.
- Wat zijn de kosten verplaatsen/aanpassen bushalte ? Deze dienen spoedig inzichtelijk te worden gemaakt ivm prijsstijgingen.
Deze kosten zijn ooit berekend op [redacted] Er is hier geen verandering in. Mocht er een wens zijn voor een meer gedetailleerde raming moet er met het GVB contact opgenomen worden.
- Wanneer kan het Consortium het definitief ontwerp Ganzehoefpad ontvangen ter beoordeling ? Ook graag snel inzichtelijk ivm prijsstijgingen. Hier wordt door het Consortium al geruime om gevraagd.
Deze is zoals eerder gepresenteerd, alleen is het DO/bestek nog niet af. Die verwachten we ergens in september.
In voorgaande overleggen is afgestemd dat begin juli 2019 het DO ter goedkeuring aan Consortium zou worden voorgelegd. Zoals gemeld zouden we dit graag spoedig inzichtelijk hebben.
Zodra het DO is afgerond komt het jullie kant op.
- Het Abcouderpad gaat per 1 september 2019 open voor fietsers en een voetpad aan 1 zijde (de zijde van het Paviljoen is nog bouwplaats, de bouwhekken zullen op ca 500mm van het fietspad worden geplaatst.)
Check dit bij [redacted]
@[redacted] Als het goed is, is dit door GSB met jullie afgestemd.
- Aanheling Bijlmerdreef naar Paviljoen: Tijdelijk zullen langs de Bijlmerdreef aan het Paviljoen opbouwspots (ipv uplighters in straatwerk) worden toegepast als luifelverlichting. T.z.t. dient de gemeente de (juiste type) grondspot te verwerken en aan te sluiten in overleg met HBC.
- Verder betreffende het vlekkenplan landschap:
  - hoe om te gaan met de noordzijde nabij koekoek (trap naast Westgebouw), volgorde van werken, Ganzehoefpad afsluiten/gebruiken, etc
  - Aansluiting openbare ruimten Paviljoen (conform EBO). Hoe ver gereed ttv geprognotiseerde oplevering van 1 oktober en geprognotiseerde opening op 15 november ?
  - Wanneer komt de goedkeuring van de gemeente voor het langer gebruiken van uitrijlus bij Dolingadreef.

Warme groeten en fijne zomer!
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam
X [redacted]@amsterdam.nl
X 06 [redacted]
X Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@edge.tech]
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 14:01
Aan: [redacted] van'; [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

Beste allen,
We hebben vernomen dat het overleg wederom is afgezegd ivm vakantie tijd. Het volgende overleg staat gepland op 8 augustus, wat ook midden in de vakantieperiode valt.
Graag zouden wij wel wat meer helderheid willen op onderstaande punten zoals gemaild door [redacted] op 10 juli en de beantwoording van [redacted] op 10 juli. De aanvullingen zijn in het groen weergegeven.

Graag zien we jullie reactie tegemoet,

With kind regards,

(10)(2e)
/ Development Manager



+31 88 (10)(2e) (10)(2e)
+316 (10)(2e) (10)(2e)
EDGE Technologies
Fred Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam / The Netherlands

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@gmail.com>
Date: Wednesday, 10 July 2019 at 20:15
To: "(10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@amsterdam.nl>, "(10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@amsterdam.nl>, (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@lokhorstvastgoed.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@edge.tech>, (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@gensbouw.nl>
Cc: "(10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@amsterdam.nl>, "(10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@amsterdam.nl>, (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@edge.tech>
Subject: RE: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

Tja jammer voor deze keer dan,
Dan blijven alleen (10)(2e) en ik over.
Heeft niet zoveel zin dan denk ik.
Ik ga er van uit dat jullie 24-7 wel allemaal van de partij zijn.
Ikzelf ben dan overigens met vakantie.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)
Abdijtuinen 283
5504 EV VELDHOVEN (NL)
Mob: (+31) 6-(10)(2e) (10)(2e)
E-mail : (10)(2e)@gmail.com

Van: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 17:02
Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@gmail.com>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@lokhorstvastgoed.nl>; (10)(2e)@edge.tech; '(10)(2e) (10)(2e)@edge.tech>; '(10)(2e), (10)(2e) van' <(10)(2e)@gensbouw.nl>
CC: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

Beste allen,
Ook ik ben morgen niet aanwezig ivm andere overleggen op andere locaties. Hieronder in ieder geval de antwoorden op de vragen van (10)(2e):

Er zijn echter wel een paar zaken die jullie aandacht vragen en waar snel antwoorden moeten komen :

- Wanneer is de aanvullende erfpacht voor de fietsenstalling gereed ivm de hypotheek van de nieuwe eigenaar ?

We zijn hier mee bezig, maar die is er nog niet. Ivm drukte op het aantal dossiers duurt het even voor er een erfpachter beschikbaar was, maar die is er nu en is er mee bezig. Zodra we een concept hebben komen we er op terug.
Kunnen jullie hier een inschatting/update van geven? Zodat we de nieuwe eigenaar hier op kunnen voorbereiden.

- Akkoord parkeren fietsen bezoekers naast het Abcouderpad conform voorstel (10)(2e) (10)(2e) ?

Nee, nog geen antwoord van R&D hierop. Staat ook in de wacht.
Kunnen jullie hier een update van geven?

- Wat zijn de kosten verplaatsen/aanpassen bushalte ? Deze dienen spoedig inzichtelijk te worden gemaakt ivm prijsstijgingen.

Deze kosten zijn ooit berekend op (10)(2b) Er is hier geen verandering in. Mocht er een wens zijn voor een meer gedetailleerde raming moet er met het GVB contact opgenomen worden.

- Wanneer kan het Consortium het definitief ontwerp Ganzehoefpad ontvangen ter beoordeling ? Ook graag snel inzichtelijk ivm prijsstijgingen. Hier wordt door het Consortium al geruime om gevraagd.

Deze is zoals eerder gepresenteerd, alleen is het DO/bestek nog niet af. Die verwachten we ergens in september.
In voorgaande overleggen is afgestemd dat begin juli 2019 het DO ter goedkeuring aan Consortium zou worden

voorgelegd. Zoals gemeld zouden we dit graag spoedig inzichtelijk hebben.
- Het Abcouderpad gaat per 1 september 2019 open voor fietsers en een voetpad aan 1 zijde (de zijde van het Paviljoen is nog bouwplaats, de bouwhekken zullen op ca 500mm van het fietspad worden geplaatst.)
Check dit bij (10)(2e) (10)(2 (10)(2e)
@E(10)(2e) (10)(2e) Als het goed is, is dit door GSB met jullie afgestemd.
- Aanheling Bijlmerdreef naar Paviljoen: Tijdelijk zullen langs de Bijlmerdreef aan het Paviljoen opbouwspots (ipv uplighters in straatwerk) worden toegepast als luifelverlichting. T.z.t. dient de gemeente de (juiste type) grondspot te verwerken en aan te sluiten in overleg met HBC.
- Verder betreffende het vlekkenplan landschap:
    - hoe om te gaan met de noordzijde nabij koekoek (trap naast Westgebouw), volgorde van werken, Ganzehoefpad afsluiten/gebruiken, etc
    - Aansluiting openbare ruimten Paviljoen (conform EBO). Hoe ver gereed ttv geprognotiseerde oplevering van 1 oktober en geprognotiseerde opening op 15 november ?
    - Wanneer komt de goedkeuring van de gemeente voor het langer gebruiken van uitrijlus bij Dolingadreef.

Veel van de vragen en zaken die besproken worden tijdens dit overleg behoren wat mij betreft niet in een uitvoeringsoverleg maar in een planvormingsoverleg tussen de verschillende managers. Hoe kijken jullie hiernaar? En welk gremium zou hier dan wel voor geschikt zijn?
Ik hoor het graag van jullie.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)
Gemeente Amsterdam
X (10)(2e) @amsterdam.nl
X 06 (10)(2e)
X Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam

Van: (10)(2e) v (10)(2e) [(10)(2e) @gmail.com]
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 12:52
Aan: (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e @edge.tech; (10)(2e), (10)(2e van'; (10)(2e), (10)(2e)
Onderwerp: RE: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

All,
Het is natuurlijk jammer dat een aantal van jullie niet aanwezig kan zijn bij het uitvoeringsoverleg morgen, met name omdat hierna de vakantieperiodes aanbreken terwijl het werk onder de bekende grote tijdsdruk doorgaat.
Het wordt dan dus een kleine vergadering met (10)(2e), (10)(2e en ondergetekende.
Er zijn echter wel een paar zaken die jullie aandacht vragen en waar snel antwoorden moeten komen :
- Wanneer is de aanvullende erfpacht voor de fietsenstalling gereed ivm de hypotheek van de nieuwe eigenaar ?
- Akkoord parkeren fietsen bezoekers naast het Abcouderpad conform voorstel (10)(2e) (10)(2e) ?
- Wat zijn de kosten verplaatsen/aanpassen bushalte ? Deze dienen spoedig inzichtelijk te worden gemaakt ivm prijsstijgingen.
- Wanneer kan het Consortium het definitief ontwerp Ganzehoefpad ontvangen ter beoordeling ? Ook graag snel inzichtelijk ivm prijsstijgingen. Hier wordt door het Consortium al geruime om gevraagd.
- Het Abcouderpad gaat per 1 september 2019 open voor fietsers en een voetpad aan 1 zijde (de zijde van het Paviljoen is nog bouwplaats, de bouwhekken zullen op ca 500mm van het fietspad worden geplaatst.)
- Aanheling Bijlmerdreef naar Paviljoen: Tijdelijk zullen langs de Bijlmerdreef aan het Paviljoen opbouwspots (ipv uplighters in straatwerk) worden toegepast als luifelverlichting. T.z.t. dient de gemeente de (juiste type) grondspot te verwerken en aan te sluiten in overleg met HBC.
- Verder betreffende het vlekkenplan landschap:
    - hoe om te gaan met de noordzijde nabij koekoek (trap naast Westgebouw), volgorde van werken, Ganzehoefpad afsluiten/gebruiken, etc
    - Aansluiting openbare ruimten Paviljoen (conform EBO). Hoe ver gereed ttv geprognotiseerde oplevering van 1 oktober en geprognotiseerde opening op 15 november ?
    - Wanneer komt de goedkeuring van de gemeente voor het langer gebruiken van uitrijlus bij Dolingadreef.

Ik verzoek u allen bovenstaande punten per omgaande te (laten) beantwoorden, zodat we deze morgen af kunnen tikken.

Met vriendelijke groeten,
(10)(2e) (10)(2e)
Mob: (+31) 6-(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 18:17
Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@lokhorstvastgoed.nl>; (10)(2e)@gmail.com; (10)(2e)@edge.tech; (10)(2e) <(10)(2e)@edge.tech>; (10)(2e) van' <(10)(2e)@gensbouw.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

Allen,
Er is voor mij een ander overleg tussen gekomen, waardoor ik niet om 13:00 uur beschikbaar ben. Eventueel ben ik wel in de ochtend beschikbaar.
Groet,
(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@lokhorstvastgoed.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 17:42
Aan: (10)(2e)@gmail.com; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>; (10)(2e)@edge.tech; (10)(2e) <(10)(2e)@edge.tech>; '(10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@gensbouw.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

Allen,
Ik heb a.s. donderdag 11 juli om 13:00 uur een uitvoeringsoverleg in mijn agenda staan. Is het nodig dat ik daar bij ben cq hebben we hele belangrijke onderwerpen op de agenda staan waarbij mijn aanwezigheid wenselijk/noodzakelijk is? Anders sla ik een keer over cq kan ik mij richten op andere bezigheden.
Hoor graag.
Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@lokhorstvastgoed.nl>
Verzonden: woensdag 26 juni 2019 08:09
Aan: (10)(2e)@gmail.com' <(10)(2e)@gmail.com>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>; (10)(2e)@edge.tech' <(10)(2e)@edge.tech>; (10)(2e) <(10)(2e)@edge.tech>(10)(2e) (10)(2e) van' <(10)(2e)@gensbouw.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

Het wordt dus 14:00 uur in projectruimte consortium?

Van: (10)(2e)@gmail.com <(10)(2e)@gmail.com>
Verzonden: maandag 24 juni 2019 14:06
Aan: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>; (10)(2e)@edge.tech; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@lokhorstvastgoed.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@edge.tech>; 'Es, (10)(2e) van' <(10)(2e)@gensbouw.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef

Wat mij betreft wel.
In onze projectruimte !
Groeten,
(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 24 juni 2019 13:56
Aan: (10)(2e)@edge.tech; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@lokhorstvastgoed.nl>(10)(2e) (10)(2e) van <(10)(2e)@gmail.com>; (10)(2e) (10)(2e)@edge.tech>; (10)(2e), (10)(2e) van' <(10)(2e)@gensbouw.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdam.nl>
Onderwerp: Uitvoeringsoverleg ING HQ/Bijlmerdreef
Urgentie: Hoog

Allen,
Aanstaande donderdag staat ons afstemmingsoverleg gepland vanaf 13:00 uur. Is het mogelijk om dat te verschuiven naar 14:00 uur?
Ik heb namelijk een andere afspraak staan tot 13:30 uur die ik voorrang moet geven.
Groet,
(10)(2e)

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

5200

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.