From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Terugkoppeling sub-5 hoek**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @vinkevision.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 11, 2023 at 5:34:38 PM CEST

Beste(n),

Vandaag heb ik het V&G plan van Flora4life mogen toelichten in de sub.
Voornaamste dat ter sprake kwam was een gefaseerde opbouw van de stapel en het bepalen van het GO/ NO GO moment.
Hier heb ik het gisteren ook nog met Flora4life over gehad. Zij wensten een eerder GO/NOGO moment op de 30e maar dat zit er niet in.

Vandaar:
Dit moment staat voor 30 dec om 12.00 en zal gebaseerd worden op de weersvoorspellingen (en niet op een eventuele windmeter van de stichting).
Tot 30 dec 12.00 mag er opgebouwd worden tot 5 m. Bij een GO mag daarna verder gebouwd worden tot 8 meter.

Bij een NO GO bestaan er nog diverse varianten maar die hoeven niet in VG plan te worden vermeld maar zijn meer voor de interne Overheidsorganisaties.
Te denken valt bijvoorbeeld aan 5 meter op 30 dec ontsteken etc indien weersvoorspellingen ongunstig zijn of het direct verwijderen van de stapel. Dergelijke scenario's moeten nog door o.a. Veiligheid en politie worden opgesteld.
We willen niet meerdere momenten in het plan hebben, ook om geen extra onrust bij de organisatie te creëren dus bovenstaande zal morgen vanuit de sub als advies naar BM gaan.

Gisteren heeft 5.1, het adviesverzoek uitgezet bij partners.
Naar aanleiding van die reacties zal er dan nog een definitieve versie van het V&G plan komen maar zolang de wijzigingen marginaal zijn hoeft dat niet terug naar de sub.

Ik zit straks met F4L en 5.1, 2, e om de tafel en zal deze gefaseerde opbouwwijze ook aan 5.1, 2, e meegeven.

Tot zover voor nu en groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e