Actielijst Implementatieteam Overstap 2 december 2015

Volgnummer	Datum	Wat?	Wie?	Wanneer?	check
1	12/2/2015	Stroomdiagram van werkprocessen voor CHET en Afkoop uit Mavin halen en versturen naar 5.1.2e		voor volgende vergadering op 15 december 2015	12/3/2015
2	12/2/2015	Navragen hoe en of de Risico implementatie van onze werkgroep wordt gedeeld met de andere werkgroepen	5.1.2e	voor volgende vergadering op 15 december 2015	
3	12/2/2015	Algehele herziening: er is geen beleid voor, nooit gebruikt, vaag, kunnen we deze vorm afschaffen?	5.1.2e	voor volgende vergadering op 15 december 2015	check
4	12/2/2015	Met 5.1.2e afstemmen welke werkgroep Splitsing in appartemenstrechten gaat doen.	5.1.2e	voor volgende vergadering op 15 december 2015	Check 5.1.2e pakt dit op
5					

Besluitenlijst Implementatieteam Overstap 2 december 2015

Volgnummer	Datum	Wat?	Wie?	Wanneer?	check
1	12/2/2015	vervroegde wijziging hoort bij onze werkgroep	werkgroep	n.v.t.	Gaat waarschijnlijk bij tussenbeleid
2	12/2/2015	Vervroede herziening hoort bij onze werkgroep	5.1.2e	nog nader te bepalen	
3	12/2/2015	Vicarie en conversie hoort bij onze werkgroep		nog nader te bepalen	
4					
5					

Actielijst Implementatieteam Overstap 15 december 2015

Volgnummer	Datum	Wat?	Wie?	Wanneer?	check
1	12/2/2015	Navragen hoe en of de Risico implementatie van onze werkgroep wordt gedeeld met de andere werkgroepen	5.1.2e	Voor de volgende vergadering 30 december 2015	Komt nog een eindsessie, aangegeven tijdens overleg van 12 januari 2016
2	12/2/2015	vervroegde wijziging hoort bij onze werkgroep gaat waarschijnlijk bij tussenbeleid	5.1.2e	Voor de volgende vergadering 30 december 2015	5.1.2e gaat een update doen bij 5.1.2e, aangegeven tijdens overleg van 12 januari 2016
3	12/15/2015	A0-poster aanpassen	5.1.2e 5.1.2e	Voor de volgende vergadering 30 december 2015	Check
4	12/15/2015	Uitwerking maken van "hoe bied je een beleidsstuk aan?" brief, krant, site etc..	werkgroep	Overleggen tijdens volgende vergadering 30 december 2015	5.1.2e gaat dit op zich nemen
5					

Besluitenlijst Implementatieteam Overstap 15 december 2015

Volgnummer	Datum	Wat?	Wie?	Wanneer?	check
1	12/2/2015	Vervroegde herziening hoort bij onze werkgroep	5.1.2e	nog nader te bepalen	
2	12/2/2015	Vicarie en conversie hoort bij onze werkgroep		nog nader te bepalen	
3					
4					
5					

Actielijst Implementatieteam Overstap 12 januari 2016

Volgnummer	Datum	Wat?	Wie?
1	12/2/2015	Opzetten nieuwe gesprekken met [redacted] ivm procesbeschrijvingen	[redacted]
2			
3			
4			
5			

Besluitenlijst Implementatieteam Overstap 12 januari 2016

Volgnummer	Datum	Wat?	Wie?
1	12/2/2015	Vervroegde herziening hoort bij onze werkgroep	[redacted]
2	12/2/2015	Vicarie en conversie hoort bij onze werkgroep	
3			
4			
5			

!016

	Wanneer?	check
	Voor de volgende vergadering 27 januari 2016	check

i 2016

	Wanneer?	check
	nog nader te bepalen	
	nog nader te bepalen	

Actielijst Implementatieteam Overstap 24 februari 2016

Volgnummer	Datum	Wat?
1	2/24/2016	5.1.2e "Hoe naar erfpachters communiceren?"
2	2/24/2016	Antwoord krijgen op de openstaande vragen
4	2/24/2016	Bespreken opleidingen/trainingen
5	2/24/2016	Implementatie paragraaf schrijven
6	4/18/2016	welke procesadviseur gaat ons helpen?
7		Maken notitie chet en overstap en zorgen over helderheid aanbieding
8		eerste aanbieding maken

Besluitenlijst Implementatieteam Overstap 24 februari 2016

Volgnummer	Datum	Wat?
1	12/2/2015	Vervroegde herziening hoort bij onze werkgroep
2	12/2/2015	Vicarie en conversie hoort bij onze werkgroep
3		
4		
5		

24 februari 2016

Wie?	Wanneer?	check
5.1.2e	voor de volgende vergadering	
5.1.2e	voor de volgende vergadering	
Iedereen	nog nader te bepalen/na de zomer	
5.1.2e	nog nader te bepalen	
5.1.2e	voor de volgende vergadering	
	nog nader te bepalen	

o 24 februari 2016

Wie?	Wanneer?	check
5.1.2e	nog nader te bepalen	
	nog nader te bepalen	