Gemeente Amsterdam

Actielijst Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	Ingenieursbureau:[redacted] Verkeer en Openbare Ruimte:[redacted] Stadsdeel Centrum:[redacted] Vervoerregio:[redacted] GVB:[redacted] Ruimte en Duurzaamheid:,[redacted]
Agendalid	[redacted]
C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	28-02-2019 09.00 – 11.30 uur Rokin 97
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring

6. Weteringschans West

In het ontwerpoverleg van afgelopen vrijdag is besproken dat het ontwerp verder wordt opgestart. Het wachten is op de modellen van de verkeerstellingen en de offerte voor de Museumbrug. De relatie met de Marnixstraat Is belangrijk.
Er zijn urgente GVB werkzaamheden die men vooruitlopend op de herinrichting wil oppakken. Er wordt nagegaan of Waternet hierbij kan worden meegenomen.

Het volgende overleg is op 28 maart 2019.