Gemeente Amsterdam

CONCEPTverslag Team Meidoornweg

Aan	Teamleden Meidoornweg
Van	[redacted], Projectmanagementbureau, [redacted]@amsterdam.nl
Datum	27 januari 2022
Pagina	1 van 3
Vergadering	**27 januari 2022** MS Teams
Aanwezig	[redacted] (vz.), [redacted], [redacted] en [redacted] (verslag)
Afwezig	[redacted] en [redacted]
Onderwerp	Projectteamoverleg Meidoornweg

1 Opening en mededelingen

- R&D zal voor de teamleden een map aanmaken met OR-stukken opdat alle leden deze bestanden kunnen raadplegen.
- Vanuit OJZ wordt bestuurlijk overleg gevoerd omdat Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)2 gymzalen inpandig wil. [redacted] neemt deel aan dit bestuurlijk overleg. De directie VOvA heeft hierover een brief gestuurd naar Onderhuisvesting en Gerard zal dit verder afstemmen met (s)IRK

2 Agenda 13 januari 2022 en verslag 16 december 2021

De agenda voor het overleg van 27 januari 2022 wordt vastgesteld.
Verslag van 16 december 2021 wordt vastgesteld.

3 Programma

Stavaza programma VO-school???

4 Financiën en overzicht contracten

Voor de duurzaamheidsambities is nog geen dekking ingeregeld door OJZ of vanuit de GREX. Dit komt de beeldkwaliteit niet ten goede. [redacted] en [redacted] stemmen dit 3 februari af met de Architect, ACTIE [redacted].
En [redacted] en [redacted] zullen dit meenemen in hun aanvraag bij het FAT, ACTIE [redacted].

5 Parkeren

Gebaseerd op de normen van het parkeeronderzoek van 2 jaar geleden, zijn er 24 auto-parkeerplekken nodig voor het totale programma. Daarvoor is voldoende ruimte in de OR middels haaksparkeren op de Meidoornweg. De leerkrachten (6 à 7 parkeerplekken) zullen in de wijk moeten parkeren. De planning van de herinrichting Meidoornweg is nog niet bekend, omdat eerst de herinrichting Hagedoornweg/Wingerdweg gepland staat.

Voor de bewonersbijeenkomst moet de exacte aantallen parkeerplekken, het aantal m2 en de planning herinrichting bekend zijn. Het vervolgoverleg met [redacted] is 1 februari, ACTIE [redacted].

6 Beeldkwaliteit

[redacted] en [redacted] bespreken het conceptbeeldkwaliteit met de stakeholders en zullen eind februari een definitieve versie presenteren om voor te legen tijdens de bewonersbijeenkomst.

7 Onderzoeken IB

[redacted] zal een overzicht opstellen van de benodigde onderzoeken, ACTIE [redacted]

8 Planning

Als de gemeente de grond bouwrijp maakt is het van belang om alvast rekening te houden met de (toekomstige) kavels en leidingen. [redacted] maakt een Klik-melding aan om de huidige kavel en leidingen in kaart te brengen, ACTIE [redacted]. De scholen vragen zelf hun aansluitingen aan.
Met de scholen moeten afspraken gemaakt worden over de sloop, na dit eerst afgestemd te hebben met OJZ. Daarnaast moet besloten worden of de scholen of de gemeente de grond bouwrijp maakt, ACTIE [redacted]

9 Voordracht aan OGO SDN en GS SDN

De stukken voor het Opdrachtgeversoverleg van 25 januari en de Gezamenlijke Staf op 31 januari 2022 zijn ter kennisname toegevoegd.

10W.v.t.t.k./rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Planning
211201-01	Planning VO-school en sporthal aanpassen	[redacted]	21-12-2021
211201-02	Programma PO-school checken	[redacted]	???
211201-03	Risicoanalyse opstellen	[redacted]	februari 2022
211201-05	Bestuurders informeren over conceptkavelpaspoort en participatietraject	[redacted]	31 januari 2022
211201-06	Onderzoeken op het gebied van milieu starten	[redacted]	januari 2022
211201-07	Footprint sporthal; duurzaamheidsparagraaf afstemmen	[redacted]	januari
211201-08	Bewonersbijeenkomst	[redacted]	februari 2022
211216-03	Afspraak inplannen met Architect en Maarten & Laurens inz. duurzaamheid en doorgeven dat zij z.sm. een grootverbruik aansluiting aanvragen.	[redacted]	3 februari 2022

220127-01	Negatieve GREX voorleggen aan VAT	[redacted]	???
220127-02	Vervolgoverleg Parkeren met David Madja	[redacted]	1 februari 2022
220127-03	Beeldkwaliteitplan presenteren aan projectgroep	[redacted]	Eind februari
220127-04	Overzicht onderzoeken IB	[redacted]	10 februari 2022
220127-05	Klik-melding aanmaken	[redacted]	???
220127-06	Afspraken maken met scholen en afstemmen met OJZ over de sloop en het bouwrijp maken van de grond	[redacted]	???

Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		