Projectstructuur doorstart eNose

1 maart 2021

De GGD Amsterdam en de GGD GHOR werken samen in een projectteam om de doorstart van de eNose goed vorm te geven.

We hebben besloten om de twee plannen die er lagen samen te voegen. Het plan, zoals opgesteld door de GGD Amsterdam, vormt het 1ste hoofdstuk van het plan van aanpak. Dit hoofdstuk gaat in op de doorstart van de eNose in Amsterdam en in Venray. Het plan, zoals opgesteld door de GGD GHOR en Breathomix, vormt het 2de hoofdstuk van het plan van aanpak. Het 2de hoofdstuk gaat in op het model voor de landelijke uitrol van de eNose.

1. Doorstart Amsterdam en Venray (hoofdstuk 1)

In deze fase formeren we een gezamenlijk projectteam van de GGD Amsterdam en de GGD GHOR. Daarnaast nodigen we een persoon uit Venray uit om mee te kijken in deze fase. Het is de bedoeling dat de landelijke expertgroep gaat fungeren als stuurgroep. Gisteren hebben we aan de expertgroep voorgelegd of zij deze rol kunnen nemen.

Projectstructuur
(H1: Doorstart Amsterdam & Venray)



A. Expertgroep

Het idee is dat de expertgroep gaat fungeren als een 'stuurgroep' in de doorstart fase. We leggen de expertgroep in ieder geval de volgende zaken voor:

Fase voor doorstart:

1. Welk percentage fout-negatieven is acceptabel? (m.a.w. wanneer is de test betrouwbaar genoeg en is de gemonitorde fase ten einde?)
2. Hoeveel afnames zijn (per locatie) nodig om de betrouwbaarheid te kunnen beoordelen?
3. Hoeveel afnames zijn er nodig tijdens de voortdurende monitoring? (x% van het totaal aantal negatieven / y monsters per dag)
4. Welk type vragen beantwoorde de expertgroep? Met name:
    a. Kan de expertgroep tijdens de doorstart optreden als 'stuurgroep', waar het projectteam aan rapporteert, tijdens de evaluatiemomenten?
    b. Heeft de expertgroep een structurele rol in het monitoren van de kwaliteit?

Evaluatie fase dubbeldraaien:

1. Is de doorstart succesvol?
2. Zo ja, wat zijn aandachtspunten?
3. Zo nee, welke extra maatregelen adviseren jullie

Fase going concern:

- Voortgangsrapportages zoals opgesteld door de data manager
- Opvallende cases

B. Projectteam

Het projectteam bestaat uit:

- ✓ GGD Amsterdam
- ✓ GGD GHOR
- ✓ Venray (meekijken)

Onderstaand een nader uitsplitsing van de mensen in het projectteam

Kern Projectteam

De GGD GHOR en de GGD Amsterdam werken intensief samen om het plan tot een succes te maken. Onderstaande mensen vormen in die hoedanigheid de kern van het projectteam.

Naam	Rol	Organisatie	Rollen
5.1.2e 5.1.2e	Projectleider GGD Amsterdam	GGD Amsterdam	Sturen op interne acties GGD Amsterdam, Logistieke afstemming met Breathomix
5.1.2e 5.1.2e	Projectleider GGD GHOR	GGD GHOR	Afstemming met IGJ, realiseren extra ondersteuning vanuit GGD GHOR, vertaling lessen en producten fase doorstart naar fase landelijke uitrol, overige afstemming Breathomix
5.1.2e 5. 5.1.2e		Gupta	Adviseur doorstart
5.1.2e 5.1.2e	Trainingen	GGD GHOR	Ontwikkelen benodigde trainingen super user en afnemer.
Vacature	Projectleider GGD Amsterdam		We willen een projectleider die direct kan mee draaien. Deze projectleider zorgt voor de continuïteit nadat de doorstart gerealiseerd is

Overleg: iedere dag om 17:00 afstemming over de voortgang.

Projectgroep Amsterdam

De projectgroep wordt gevuld met de volgende mensen vanuit de GGD Amsterdam:

Naam	Functie	Rol
5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	Sturen op interne acties GGD Amsterdam, Logistieke afstemming met Breathomix
Vacature		Neemt op termijn rol 5.1.2e over. Zorgt voor continuïteit.
5.1.2e 5. 5.1.2e	Consultant	Adviseur doorstart
5.1.2e 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	Medische eind verantwoordelijke AIZ
5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	Verantwoordelijke voor teststraat
5.1.2e 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	Aansturing teams in de teststraten
5.1.2e	5.1.2e	Duiden casuistiek in proces van dubbel draaien en het structureel volgen van negatieven
Vacature	Data Manager	Verzamelen en samenbrengen van data uit CoronIT en van Breathomix
5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	Internet aansluitingen zijn essentieel voor de inzet van de Spironose.
5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Het proces van dubbeldraaien en volgen negatieven heeft impact op de straat en op het lab. Dit moet goed op elkaar zijn afgestemd.

Overleg: het Amsterdamse deel van de projectgroep heeft overleg over de acties zoals geformuleerd in het plan van aanpak. De meeste van deze acties zijn inmiddels uitgezet.

Extra mensen vanuit de GGD GHOR

5.1.2e stelt voor om een aantal extra mensen vanuit de GGD GHOR mee te laten draaien in het projectteam. Deze mensen kunnen nu direct een inhoudelijke bijdrage leveren en kunnen kennis opdoen voor hun rol in de landelijke uitrol.

Naam	Functie	Rol
5.1.2e 5.1.2e	IT	CoronIT
5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	
5.1.2e	5.1.2e	

C. Teststraten Amsterdam

Via het 5.1.2e en de teamleiders van de teststraten wordt de link gelegd met de uitvoering in de teststraten.

D. Link naar landelijke uitrol

De producten en expertise die ontwikkeld wordt in de doorstartfase wordt vertaald naar de landelijke uitrol zoals beschreven in hoofdstuk 2 van het plan.

E. Training

Een goede training en certificering is essentieel voor een succesvolle doorstart. 5.1.2e 5.1.2e heeft expertise op dit vlak en gaat Breathomix ondersteunen in het vorm geven van een goede training van de super users en training van de afnemers.

Het idee is dat de super users worden getraind door Breathomix. Zij krijgen een dag training. Een dag later moeten zij een theorie en praktijk toets afleggen. In de praktijk toets gaan zij afnemers trainen.

F. Breathomix

Voor een succesvolle doorstart van de Ademtest zijn we afhankelijk van Breathomix. Breathomix is de eigenaar van de ontheffing en moet de IGJ actief informeren om deze ontheffing te behouden. Het plan van aanpak moet een plan van Breathomix, GGD GHOR en de GGD Amsterdam gezamenlijk zijn. Breathomix heeft het plan van Amsterdam al ontvangen. Op dit moment worden de plannen samengevoegd.

Breathomix moet in ieder geval de volgende zaken leveren:

- Laatste versies van de relevante documentatie
- Training super user
  5.1.2e gaat Breathomix hierin ondersteunen.
- Support in de live fase
- Structurele aanlevering van data

Communicatie

We hebben, als projectteam, afgesproken om met een mond te communiceren naar Breathomix. Om enige overzicht te scheppen hebben we een voorstel gemaakt over wie vanuit het projectteam over welke onderwerpen communiceert met Breathomix.

- 5.1.2e heeft contact met Breathomix i.v.m. trainingen
- 5.1.2e heeft contact met Breathomix i.v.m. aanleveren data, documentatie en organisatorische afstemming Amsterdam
- 5.1.2e heeft contact over overige zaken.

In de loop van de samenwerk9ing worden deze afspraken mogelijk gewijzigd.

2. Uitrol rest van Nederland (hoofdstuk 2)

Nadat de doorstart in Amsterdam en Venray gerealiseerd zijn gaat de GGD GHOR verder met de invoer van de Spironose in andere locaties in Nederland. De vergaarde expertise en ontwikkelde producten in de doorstart fase zijn dan meengenomen in de fase van uitrol naar de rest van Nederland.

In deze fase ondersteunt de GGD GHOR lokale GGD'en bij de invoer van de Spironose. De data die verzameld wordt bij lokale GGD'n wordt via de GGD GHOR aangeleverd bij de expertgroep.

Projectstructuur
(H2: Landelijke uitrol)



3. Amsterdam na de doorstart fase

Nadat de doorstart in Amsterdam gerealiseerd is blijft het Amsterdamse deel van het projectteam intact. Dit deel van het projectteam:

- blijft monitoren op het volgen van negatieven.
- Beantwoord individuele cases die voorbij komen
- Monitort of de kwaliteit van de uitvoering op orde is.
- Analyseert rapportages van de data manager
- Levert periodiek rapportages aan bij de expertgroep

Projectstructuur
(Amsterdam na doorstart)



Planning

We gaan eerste gezamenlijk de acties uit hoofdstuk 1 van het plan realiseren. De ontwikkelde producten en opgedane expertise in deze fase vormt input voor de fase zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Concreet komt dit neer op:

1. Doorstart RAI
2. Doorstart Venray
3. Doorstart Noord
4. Doorstart Sloterdijk
5. Doorstart Zuid Oost
6. Doorstart overige locaties in Nederland.

We hebben afgesproken om eerste de doorstart op locatie RAI te realiseren

11724602 0219