Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Leden	(IB)[redacted](V&OR),[redacted](GVB),[redacted](SDC),[redacted](VRA),[redacted](RenD),[redacted](MET),[redacted]
Agendalid C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	Projectteam Binnenring oost en West d.d. 13-08-2020
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2020-07)**

7. **Weteringschans West incl. Museumbrug**
De 1,5 meter maatregel op de brug is een feit. Na wat opstartproblemen functioneert de nieuwe wegindeling Inmiddels. Vanuit de omwonenden zijn er kritische reacties. De maatregel is gepland tot eind oktober. Bij een eventuele verlenging moet een formeel verkeersbesluit genomen worden.[redacted]vraagt om reacties als je iets opvalt tijdens deze maatregel.
Voor de locatie van twee nieuwe bomen ter compensatie van de kap van een boom bij de halte wordt vastgehouden aan de parkeerstrook tussen Weteringcircuit en Spiegelgracht.
[redacted]geeft aan dat tramlijn 19 geschouwd gaat worden en vraagt om aanwezigheid van een van de Binnenringleden om bij de schouw aanwezig te zijn.[redacted]sluit dit kort met[redacted] verwacht geen grootse maatregelen n.a.v. de schouw.
De laatste ontwerpvragen worden uitgewerkt voor het definitieve ontwerp. Het BLVC plan is een behoorlijke puzzel om voor een goede uitvoeringsplanning te zorgen.
Er is nog discussie over de locatie van de ondergrondse afvalcontainers.
[redacted]vraagt om aandacht voor de inrichting van de noodhalte. Het Museumkwartier start haar werkzaamheden waardoor de halte Rijksmuseum in oktober 2021 wordt opgeheven. De halte Spiegelstraat wordt de vervangende halte.