Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 10 september 2020 15:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 overleg Grimburgwal

[redacted],

Is dinsdag 15-09 voor jou akkoord?
Ik zit nog even met wat druktes rond de opstart van de KBW.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 9 september 2020 11:45
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 overleg Grimburgwal

[redacted],

Tbv de deelopdracht om het tijdspad smart te maken; wanneer kan je alle denkbare tbs uren voor man en materieel aanleveren (incl prijs) die nodig zijn voor de huidige werkzaamheden, maar ook om een kwelscherm te zetten ? Grove inschatting van aantal (verrekenbare) uren. Dan kan ik eea inplannen met [redacted]

Groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 11:46
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 2018-604/18 overleg Grimburgwal

Grimburgwal overleg 08-09-20
[redacted]

Materieel + manuren als t.b.s. uren in een deelopdracht.

- Verkeersregelaars?
- Kwelscherm
- Monitoring meenemen
- Inmeten waterbodem
- Inmeten land
- Etc.

OG maakt deelopdracht waarin materieel en manuren als t.b.s. komen te staan. Op basis hiervan kan de calamiteit worden verrekend

[redacted] regelt met UvA en verkeersregelaar voor ophalen vuilnis.

FS laat MH weten welke tekeningen ik heb ontvangen van [redacted].

Wekelijks overeen komen van de weekrapporten door [redacted] en [redacted]
PT uren, wekelijks overeen komen (proberen als t.b.s. in deelopdracht mee nemen)

Monitoring afschalen

Rapport duikonderzoek alleen delen met [redacted].

Akkoord op sloop werk + berlinerwanden plaatsen.

FS gaat na met Baars-cipro op welke tekening zij het grondkerend scherm hebben gezien.

Vraag om proefsleuf te maken volgt per mail van [redacted].

Input kwel scherm volgt later in TA.

Inmetingen maaiveld door sturen door FS.
Inmeting waterbodem in plannen na puinruimen en moment doorgeven aan MH

Na puinruimen nog een multibeam uitvoeren

[redacted] vragen met wat voor bak materieel aangevoerd oudezijds achterburg wal.

[redacted] slecht bereikbaar. Verzoek ON om communicatie via directie en toezicht te laten verlopen. Dit om ook intern langs elkaar heen praten bij OG te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.