Planning modernisering erfpacht / herziening AB

Week na voorjaarsreces (25 februari – 1 maart): bestuurlijk overleg

12 maart B&W bespreking en vaststelling hoofdlijnen AB + vrijgeven voor inspraak (aanleveren uiterlijk 1 maart)

13/14 maart eventuele aanpassingen uit B&W

15 maart, publicatie en start inspraak termijn (6 weken)

Vrijdag 26 april: afloop inspraak

29 april (start meireces) tot en met 10 mei (9 mei is Hemelvaart): verwerken resultaten inspraak: opstellen stukken voor College en Raad

In week van 13-17 mei bestuurlijk overleg met wethouders 5.1.2e en 5.1.2e

28 mei B&W bespreking en vaststelling definitieve hoofdlijnen AB (aanleveren uiterlijk 17 mei)

19 juni in raadscommissie BWK (aanleveren 31 mei)

3 / 4 juli in de raad (formele aanlevering daarvoor is 7 juni)

Uitwerking in feitelijke algemene bepalingen. Dat werk begint natuurlijk niet pas na het raadsbesluit. Conform juridisch advies is inspraak in dit traject verplicht. Als de laatste raad voor het kerstreces het doel is, dan kan dat er als volgt uit komen te zien:

27 augustus B&W concept AB vrijgeven voor inspraak (aanleveren 16 augustus)

2 september tot en met 18 oktober: inspraak

21 oktober tot en met 1 november: aanpassen n.a.v. inspraak plus opstellen College- en raadsvoordracht

Bestuurlijk overleg met Wiebes/Hilhorst? (voor 1 november)

12 november B&W (aanlevering 1 november)

4 december commissie BWK (aanlevering 15 november)

18/19 december Gemeenteraad (formele aanlevering 22 november)

Discussiepunten

- (extra) Portefeuillehoudersoverleg om stadsdelen ook aan te haken: voor eerste collegebespreking, dus bijvoorbeeld laatste week van februari
- Dwarskijksessie voorafgaand aan 2e bespreking in B&W in mei: is volgens huidige planning vrijwel onmogelijk. Ook in het najaar is nog geen dwarskijksessie in de planning opgenomen
- Geen inspraak op hoofdlijnen; wel afstemming met de branche. Hoeft dus niet per se 6 weken; kan wellicht ook in 4 weken. Eerste B&W-bespreking kan dan 2 weken opschuiven, naar 26 maart (ook eventueel ruimte voor een dwarskijksessie)

Alternatieve planning

19 maart B&W bespreking en vaststelling hoofdlijnen AB + vrijgeven voor inspraak (aanleveren uiterlijk 8 maart)

19 maart eventuele aanpassingen uit B&W

20 maart, publicatie en start inspraak termijn (6 weken)

Vrijdag 3 mei: afloop inspraak

6 mei tot en met 17 mei (9 mei is Hemelvaart): verwerken resultaten inspraak: opstellen stukken voor College en Raad

In week van 21-24 mei (20 mei is Pinksteren) bestuurlijk overleg met wethouders 5.1.2e en 5.1.2e. Zo vroeg mogelijk in de week, i.v.m. aanlevering voor B&W

4 juni B&W bespreking en vaststelling definitieve hoofdlijnen AB (aanleveren uiterlijk 24 mei)

28 augustus in raadscommissie BWK (aanleveren 9 augustus)

11 september in de raad (formele aanlevering daarvoor is 16 augustus)

Ook in deze planning neem ik aan dat het werk aan de verdere uitwerking van de AB's gewoon doorgaat en niet pas begint na een raadsbesluit.
Inspraak kan terug naar afstemming met de branche (4 weken). Dan kan bespreking in de gemeenteraad nog voor de zomer. Dan is er geen ruimte voor een dwarskijksessie.

1 oktober B&W concept AB vrijgeven voor inspraak (aanleveren 20 september)

7 oktober tot en met 15 november: inspraak

18 tot en met 29 november: aanpassen n.a.v. inspraak plus opstellen College- en raadsvoordracht

Bestuurlijk overleg met Wiebes/Hilhorst? (voor 29 november)?

10 december B&W (aanlevering 29 november)

januari 2014 commissie BWK (aanlevering december)

januari / februari 2014 Gemeenteraad