Van: [redacted]
Verzonden: zaterdag 10 oktober 2020 17:24
Aan: [redacted]; [redacted]; [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Grimburgwal: omgevingsvergunning
Bijlagen: De aanvraag Plaatsen veiligheidsconstructie kade Grimburgwal - 5512509 is ingediend

Beste collega's,

De aanvraag voor de omgevingsvergunning Grimburgwal is ingediend. Onder nummer 5512509 zit de aanvraag in het systeem.

De volgende documenten volgen:

- Monitoringsplan (week 42)
- Waterbodemonderzoek (week 42)
- Nautisch advies (week 43)
- Plan van Aanpak aannemer Van Steenwijk (week 43/44)

Ik begrijp (uit de afwezigheidsassistent) dat [redacted] van 10-18 oktober afwezig is. Betekent dit, dat de aanvraag een week blijft rusten? Of loopt de aanvraag door?
Zoals we eerder hebben besproken, is het belangrijk om juist deze aanvraag door te laten lopen. We willen geen tijd verliezen. De kade kan op dit moment niet worden gebruikt door de UvA (dit is een looproute van een nooduitgang) én de Grimburgwal is voor alle boten gestremd. Ook willen we het materieel van aannemer Van Steenwijk gebruiken nadat de Kloveniersburgwal gereed is, eerste week november. De planning is nu dat we in week 46 willen starten met het plaatsen van de veiligheidsconstructie.

@[redacted] neem ik contact met je op.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer