To: 5.1.2e [5.1.2e @oga.amsterdam.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @oga.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @oga.amsterdam.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @oga.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Sun 2/10/2013 8:16:48 PM
Subject: FW: Aangepaste planning modernisering erfpacht
Received: Sun 2/10/2013 8:16:50 PM

Dag allen,
5.1.2e gaat nog steeds uit van de optimistische planning. Zie bijgaand.
Groet, 5.1.2e

Van: Poelgeest 5.1.2e van
Verzonden: zondag 10 februari 2013 20:36
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (OGA); 5.1.2e
Onderwerp: Re: Aangepaste planning modernisering erfpacht

Beste 5.1.2e,

Dank! Alle reden om dus vast te houden aan 12 maart. Als het toch de 19e wordt, dan moet deze tijd later ingelopen worden. Volgens is er een mogelijkheid de tijd nodig voor het reageren op de inspraak te bekorten. Kan B&W beslissen tot 5 weken inspraak ipv 6? Is het niet mogelijk al te beginnen met schrijven van de reacties na bijvoorbeeld 3 en 4 weken, waardoor de reacties op de zienswijzen uit week 6 in 1 week geschreven kunnen worden?

Wat betreft je andere punten:
Na vrijgave door het College na 12/03 is er voldoende tijd om een tegenspraaksessie te organiseren, bijvoorbeeld begin april. De resultaten daarvan kunnen dan worden mee genomen met de reacties op de zienswijzen.
In diezelfde periode kan ook een PHO worden gepland.

Ik ben nog niet overtuigd van de noodzaak om bij de precieze AB's weer 6 weken ter visie te moeten doen. Ik zie het juridisch advies graag tegemoet.

Groet,
5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 8 feb. 2013 om 18:29 heeft "Panneman 5.1.2e" <5.1.2e@amsterdam.nl> het volgende geschreven:

> Wethouder,
>
> Zoals gevraagd hierbij een planning en een alternatieve planning. Deze is nog erg ruw van opzet en heb ik nog niet kunnen afstemmen met OGAen JZ (wij hebben maandag om 13.00 uur overleg).
> Ik heb ook een aantal discussiepunten benoemd:
>
> - (extra) Portefeuillehoudersoverleg om stadsdelen ook aan te haken: voor eerste collegebespreking, dus bijvoorbeeld laatste week van februari
> - Dwarskijksessie voorafgaand aan 2e bespreking in B&W in mei: is volgens huidige planning vrijwel onmogelijk. Ook in het najaar is nog geen dwarskijksessie in de planning opgenomen
> - Geen inspraak op hoofdlijnen; wel afstemming met de branche. Hoeft dus niet per se 6 weken; kan wellicht ook in 4 weken. Eerste B&W-bespreking kan dan 2 weken opschuiven, naar 26 maart (ook eventueel ruimte voor een dwarskijksessie)
>
> Groet,
>
> 5.1.2e 5.1.2e
> 5.1.2e
> Directie Stedelijke Bestuursadvisering
> Gemeente Amsterdam Bestuursdienst

0082

Bezoekadres: Amstel 1, 1011 PN
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Telefoon 5.1.2e
Fax 5.1.2e
E-mail 5.1.2e @amsterdam.nl
Internet www.amsterdam.nl

<Planning modernisering erfpacht.doc>