Gemeente Amsterdam

Stuurgroep Opvang en Huisvesting: integrale aanpak

Datum vergadering	:3 december 2024
Ingediend door	:Pierre van Rossum (OOV), Projectgroep herhuisvestin 5.1, 2, e 5.1, 2,5.1, 2, e (PMB)

Onderwerp	**Voortgang locatieonderzoek herhuisvestin 5.1, 2, e Baaibuurt)**
Aanleiding	Tijdens de stuurgroep van 23 september jl. is de quickscan van locaties voor de opgave 'nieuwe woonwagenlocatie voor d 5.1, 2, e besproken. 4.1, 4
Type agendapunt	☐ Ter kennisname
Gevraagde beslissing	n.v.t.
Kern van de zaak	4.1, 4 2. Daarnaast zijn er twee aanvullende locaties in beeld gekomen welke tevens worden onderzocht, zijnde: a. Osdorperweg 5.1, 2, e 4.1, 4 3. Osdorperweg 5.1, 2, e lijkt op dit moment het meest kansrijk. 4. De aanvullende locaties zijn nog in onderzoek en worden 17 december a.s. besproken in het matchingsoverleg. 5. Voor een definitieve keuze of een concreet voorstel aan de stuurgroep ontbreken nog enkele cruciale gegevens (zoals o.a. bodemonderzoek, ecologische waarde en financiën).

	6. 4.1, 4 . 7. Indicatie termijn vestiging: ten minste 6 maanden tot één jaar na besluitvorming.
Afstemming	n.v.t.
Vervolgtraject	In de stuurgroep van 16 januari 2025 wordt de verdieping van de verschillende locaties gedeeld met daarbij een waardering van de meest en minst kansrijke locaties. Tijdens deze stuurgroep zal: - Besluit worden gevraagd op voorkeurslocatie voor vestiging 5.1, 2, e - Het vervolgproces worden vastgesteld.
Meegezonden stukken	n.v.t.
Contactpersoon:	Pierre van Rossum (OOV), 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e