Aantekeningen Ajax overleg **16 januari 2020**

Aandachtspunten nav 2019:

- Apart vak voor harde kern: keuze tussen twee kwaden: niet faciliteren leidt tot gedrang, wel faciliteren leidt tot tegemoetkomen groep die dat (voor een deel) niet verdient. 5.1.2,e geeft aan dat supporters zich (deels) schandalig hebben gedragen. Wordt intern besproken. Bij nieuwe huldiging is advies: Op tijd betrekken supportersvereniging.
- Verder: bij nieuw harde kern vak nadenken over fouilleren bij busvervoer, een net voor het podium ophangen ed.
- Inzet van materiaal en mensen is op korte termijn altijd lastig, helemaal in het jaar 2020. Het liefst zo vroeg mogelijk beginnen.
- Inzet stewards; de aanloop kan beter, ze waren niet op tijd. Hierbij speelt ook breder de discussie rondom de inzet van stewards van de Arena op het terrein van een huldiging. Hierover zijn gesprekken gaande.
- Voorstander om hetzelfde productiebedrijf in te zetten.
- Inzet van beveiliging kan scherper
- Inzet THOR kan ook scherper.
- Meer toiletvoorzieningen
- Tijdstip was goed
- Mogelijk een huldiging: eerder communiceren naar omgeving.

Uitgangspunten voor huldigingen in de toekomst (in aanvulling op uitgangspunten 2019):

- Een huldiging moet in daglicht georganiseerd
- Enige voordeel om op de dag zelf te huldigen is dat het mogelijk minder druk is. Op de dag zelf huldigen is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden, waarbij rekening gehouden moet worden met reistijd team en supporters, inzet stewards, afstand stadion-locatie huldiging etc.
- Moment van huldigen is altijd zo snel mogelijk na het kampioenschap.
- Onderscheid maken tussen 'kleinere' huldiging (bijv. KNVB beker, landskampioenschap) en 'grotere' huldiging (Europese competitie). Bij kleine huldiging kan statische huldiging voldoen, bij 'grotere' huldiging voorkeur voor dynamische + statische huldiging. Inschatting van 'kleinere' of 'grotere' huldiging ook afhankelijk van context winst Ajax.

Hoe nu verder:

- Voorkeur voor huldiging 2019 is om zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds bekende locatie (Museumpark, ArenApark) en reeds ervaren productiemaatschappij, zodat zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van bestaande plannen. Dit in het licht van druk evenementenjaar en beperkte capaciteit bij politie, V&OR en SEB om nieuwe scenario's uit te werken.
- Goed om tijdig te beginnen met nadenken over nieuwe locaties huldiging (vanaf 2020). ArenApark is per 2020 niet meer beschikbaar, Museumplein moet ontlast worden.
- Eind maart nieuwe sessie inplannen om verder na te denken over scenario's huldiging na dit seizoen.
- Voor supporters wordt er door 5.1.2,e een soortgelijke sessie georganiseerd met alle vertegenwoordigers van supportersverenigingen.
- In de voorbereiding wordt in een vroeg stadium gekeken naar de inrichting van het supportersvak.

Acties:

- Mobiliteit: belemmerende factoren tussen half april en half mei in kaart brengen.
- Evenementenbureau: mogelijkheden ticketing live viewings en huldigingen uitwerken
- Evenementenbureau: onderzoek naar alternatieven voor volgende jaren uitwerken:
    - Dam in combinatie met damrak (dynamisch + statisch)

- Deel varen/bus en dan eindigen op een podium, hiervoor op zoek gaan naar twee of drie locaties met een minimale capaciteit van 25.000 bezoekers: Oosterdok, Waternet kantoor, MEA? (gebruik van pontons, gebruik maken van ruimte op het water. Wederom dynamisch + statisch)
- Voetbalvereniging/particuliere partij
- Voor eventuele kleinere huldiging; Nelson Mandelapark
- Tijdelijk: P2 als alternatief voor ArenaPark?
- Pontons op het water