Verslag SDK – Osdorpplein

Betreft : 1e Communicatie overleg SDK Blok – Osdorpplein Amsterdam
Datum : 18 augstus 2020
Plaats : Microsoft Teams
Door : 5.1.2,e MRP Development

Aanwezig:

5.1.2,e 5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e 5.1.2,e)	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e (5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e 5.1.2,e	MRP Development(MRPD)
5.1.2,e (5.1.2,e)	MRP Development (MRPD)

1. ALGEMEEN

- Op 20 juli hebben 5.1.2,e en 5.1.2,e alvast kennis gemaakt.
- Er wordt afgesproken om de twee weken een communicatieoverleg te hebben. Alle communicatie wordt door partijen afgestemd om een zorgvuldige procedure en communicatie te waarborgen.
- Informatie over het project zoals een informatieavond wordt door de gemeente via de vernieuwingskrant https://www.amsterdam.nl/projecten/osdorpplein/publicaties-osdorpplein/ en de website https://www.amsterdam.nl/projecten/osdorpplein/ gecommuniceerd.

2. ACTIEPUNTEN

	Actiepunt	Toelichting	Wie	Deadline
1	Informatie-avond SDK	MRPD heeft de eerste helft van oktober gepland staan om een bewonersbijeenkomst te organiseren.	MRPD	Oktober 2020
2	Q&A	Vragen en antwoorden gezamenlijk opstellen en afstemmen. MRPD stuurt Q&A na 26 aug. naar gemeente voor verdere aanvulling.	5.1.2,e 5.1.2,e	26 aug 2020 31 aug 2020
3	Omgevingsanalyse	In kaart brengen van de buurten met de verschillende kenmerken, stakeholders, kansen en mogelijke bezwaren.	5.1.2,e	26 aug 2020
4	Openbare ruimte tussen Anslijnflat en SDK gebouw	Gemeente zal hier extra aandacht aan besteden. Van belang is het borgen van de kwaliteit van wonen v.w.b. onder andere groenvoorzieningen, inrichting, bereikbaarheid en verkeer & parkeren.	5.1.2,e	1 sept 2020

		Komt er een speelgracht of wordt dit een andere opzet?		
5	Algemene informatie SDK	(zie bijlage bij deze mail)	5.1.2.e	18-8-2020
6	Bewoners Bladergroen	Aandachtpunt hoe en wanneer deze bewoners door gemeente worden benaderd. Onderdeel van de omgevingsanalyse.	5.1.2.e	
7	Planning SDK	Planning van de verschillende fases, opstarten van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.	5.1.2.e	1 september 2020
8	Overzicht van alle ontwikkelingen Osdorpplein	Overzicht van alle ontwikkelingen en met name impact voor Anslijnflat met gebouw van Eigen Haard.	5.1.2.e	1 september 2020

3. VOLGEND OVERLEG

Voorlopig wordt elke 2 weken op dinsdag van 11.00-12.00 uur een Microsoft Teams-overleg gepland. (Uitzondering: op 1 september van 12.00-13.00 uur)