UPDATE RISICO'S INVOERING OVERSTAPPORTAAL

Auteur: 5.1.2e

Datum: 16 oktober 2017

Toestemming gebruik Digid.

De van de RvIG ontvangen autorisatieaanvraag is donderdag jl. ondertekend en naar de RvIG retour gezonden. De tekst van de aanvraag is door de RvIG goedgekeurd en er zijn nu geen obstakels voor een positief autorisatiebesluit.

Acceptatieserver en productieserver:

De servers zijn door de rve ICT opgeleverd. De Pen & Hacktest is voor beide servers gestart. Alle koppelingen worden nu getest, waarna beide servers in gebruik kunnen worden genomen.

Certificering Logius:

De registerauditor is ingehuurd en kan van start gaan. Dit traject zal niet geheel voor 1 november a.s. gereed zijn, maar dit heeft geen invloed op het live gaan van het Overstapportaal. Als in november nog een aantal procedures worden aangescherpt, dan is er geen probleem.

Teksten portaal:

De teksten waren definitief, maar door de beslissing om het afkoopbedrag 2 jaar gelijk te houden moeten er weer teksten worden aangepast. Dit zal enige dagen in beslag nemen.

Definitieve aanbieding en Persoonlijk Informatie Pakket (PIP):

Ook de aanbieding en de PIP moeten door de beslissing mbt het afkoopbedrag weer worden aangepast.

Data op orde:

Er moet nog steeds veel data worden bijgewerkt in de productieomgeving. Hier wordt hard aan gewerkt en er wordt vooruitgang geboekt, maar er moet nog veel gebeuren.

Overeenkomst met RVE Belastingen:

5.1.2e heeft nog niet alle noodzakelijke informatie opgeleverd die nodig is voor het nieuwe concept van de overeenkomst. Het concept is deze week klaar en wordt daarna naar de rve Belastingen verzonden.

Nieuwe BSQ-lijst:

Er is een nieuwe lijst aangeleverd, maar nu blijkt dat niet ieder adres een eigen BSZ krijgt. Hierdoor is het noodzakelijk dat in Hermes bekend moet blijven over het een STWO of een EGWO betreft. Dit kan door de SOC-code die bij de WOZ zit ook te uploaden. Dit wordt nu onderzocht of dit vanuit Datapunt leverbaar is.

Onvoldoende keten- en gebruikerstesten uitgevoerd:

Donderdag wordt de productieomgeving in de definitieve vorm opgeleverd. Dan is nog niet alle data van het project Datakwaliteit getest. Dit is geen groot risico, want dit kan nog wel vóór 1 november worden uitgevoerd.

Bevriezen afkoopsom:

Alle werkzaamheden die zijn ontstaan door het besluit om de afkoopsom tot 2020 te bevriezen lijken mee te vallen en zijn uit te voeren voor 1 november 2017.