[redacted]

Van: [redacted]@reimert-almere.nl>
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 14:55
Aan: [redacted]
CC:
Onderwerp: RE: Planning versie 3.0 CAN Noorderkwartier > verzoek / fasering werkzaamheden irt oplevering woningen

Beste [redacted],

Wij zullen de tekeningen aanleveren incl. een planning die beknopter is. Wij zullen zoveel mogelijk de opleverdatums van de Bam aanhouden echter zal dit niet overal gaan lukken en kunnen wij hier ook niet naar plannen. Wij hebben zo onze uitvoeringsduur nodig (na gereed komen van alle nutsvoorzieningen kunnen wij er pas bij). Daarnaast hebben wij zoals al reeds aangegeven 3 weken bouwvak te weten week 30/31/32.
Graag wil ik in aankomende bouwvergadering de planning bespreken en vast leggen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Reimert
Bouw en Infrastructuur
Dat werkt!

[redacted]
Bolderweg 14
1332 AT Almere

T: [redacted]
E: [redacted]@reimert-almere.nl

www.reimert-almere.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 12:58
Aan: [redacted]@reimert-almere.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@reimert-almere.nl>; [redacted]@reimert-almere.nl>; [redacted]@reimert-almere.nl>
Onderwerp: RE: Planning versie 3.0 CAN Noorderkwartier > verzoek / fasering werkzaamheden irt oplevering woningen

Beste [redacted] anderen,

Verzoek, het is een heel uitgebreide planning en is het mogelijk dat je hiernaast ook een **ingekorte versie** mailt ? Dus voor bijvoorbeeld de bouw van de diverse muren (alleen start en gereed per muur of aantal muren en trappen) en aanleg maaiveld (alleen start en gereed per fase of deelfase) ?

Verder zie ik staan in de planning vermeld info vanuit planning opdrachtgever versie 16 dd 1 feb 2019, dit is achterhaalt gezien we inmiddels bij het nutsoverleg (waarbij ook [redacted] en [redacted] zijn aangehaakt) werken met versie 20 dd 6 mei 2019 (zie bijlage).

Kunnen jullie verder, dat was ook eerder gevraagd, een **tekening** leveren met jullie voorstel voor **uitwerking fasering aanleg maaiveld** wanneer dit per gedeelte gereed kan zijn, afgestemd op de oplevering van de woningen ?
De tekening bijlage bestek fasering maaiveld (ook even bijgevoegd nog) zal in overleg deels ook iets wijzigen, het was ook een globale fasering en uiteindelijk is e.e.a. afhankelijk van oplevering woningen en afspraken met zowel BAM Wonen als gemeente.
Dit ook i.v.m. de bereikbaarheid bij oplevering woningen én bereikbaarheid Reimert voor de werkzaamheden..
PM.
Bij fase 1, waterwoningen, zal de parkstrook met speelveld en tribune later gereed zijn en is voor oplevering woningen ook geen probleem (vraagt wel afscherming i.v.m. veiligheid en kans vandalisme). Bij fase 3 zit met name de uitdaging om waar mogelijk deel maaiveld gereed te hebben t.b.v. oplevering woningen, waarbij ander deel gebied nog werkterrein is en ook moet worden afgeschermd. Mogelijk dat zelfs wat tijdelijke voorzieningen nodig zijn, heeft natuurlijk niet de voorkeur, en gereedgekomen werk dient waar nodig te worden beschermd voor schade door verkeer (nader te bespreken).
Op 8 mei j.l. is met aannemers K&L, bouwer BAM Wonen, gemeente en Reimert een 1e overleg geweest of dit mat name voor fase 3 te bekijken wat waar gereed kan zijn. BAM Wonen heeft aangegeven wanner zij voornemens zijn de woningen op te leveren, deze info is bekend bij [redacted] en [redacted]

De inhoudelijke reactie op de planning versie 3.0 volgt nog en zal [redacted] z.s.m. doorgeven. Ook verdere afspraken betreft uitvoering i.o.m. [redacted] en [redacted] uiteraard.

Vast bedankt,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: [redacted]

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

---

Van: [redacted]@reimert-almere.nl]
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 12:22
Aan: [redacted]

CC: [redacted]
Onderwerp: Planning versie 3.0 CAN Noorderkwartier

Beste [redacted]

Hierbij zenden wij planning versie 3 voor het werk CAN Noorderkwartier.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Reimert
Bouw en Infrastructuur
Dat werkt!

Bolderweg 14
1332 AT Almere

T: [redacted]
E: [redacted]@reimert-almere.nl

www.reimert-almere.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.