Gemeente Amsterdam

Actielijst Projectgroep Willemsluizengebied

Aan	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Kopie aan	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Van	5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Datum vergadering	Maandag 28 januari 2019
Pagina	1 van 2
Aanwezig	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e, 5.1, 2, e 5.1, 2, e, 5.1, 2, e, 5.1, 2, e, 5.1, 2, e
Afwezig	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e, 5.1, 2, e 5.1, 2, e, 5.1, 2, e

1 Opening en mededelingen

5.1, 2, e is er voor de laatste keer. 5.1, 2, e vervangt 5.1, 2, e

TIJDELIJKHEID WILLEMSLUIZENGEBIED

1. 5.1, 2, e plant zo snel mogelijk een afspraak voor 5.1, 2, e, 5.1, 2, e, 5.1, 2, e en iemand van fondsbeheer inzake uitgave uitvoeringskosten. 5.1, 2, e heeft inmiddels met 5.1, 2, e gesproken. Hieruit ontstond de discussie of het terrein wel overgedragen moet worden aan G&O. Vooralsnog gaan we daar wel vanuit. Wel belangrijk om eerst te weten wat tijdelijke inrichting en beheer gaan kosten (zie ook onderstaande acties).

2. 5.1, 2, e inventariseert wat er moet gebeuren om de overige terrein over te dragen en wat hierbij de kosten zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanleg van de noordelijke brug en het metrostation.

3. 5.1, 2, e bereidt het besluit aangaande de overdracht voor, waarbij is afgesproken de lijn te blijven volgen dat MET de grond overdraagt aan G&O. 5.1, 2, e gaat een gesprek hierover aan met 5.1, 2, e zodra e.e.a. concreter is (m.n. de kosten). De bestuurlijke planning hiervoor moet opnieuw gemaakt worden. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e gaan hier naar kijken.

4. 5.1, 2, e houdt in de gaten of er voldoende omgekapte boomstammen naar het gebied komen.

5. Er is afgesproken dat 5.1, 2, e de opties uitzoekt om het hek te verplaatsen, dan wel er een opening in te maken (n.a.v. mail sluismeester). 5.1, 2, e informeert 5.1, 2, e hierover.

6. 5.1, 2, e heeft bij het IB een raming uitgezet voor 3 inrichtingsvarianten om de beheer- en inrichtingskosten in beeld te brengen. De kosten vallen dermate hoog uit dat wordt afgesproken om de kosten omlaag te brengen door het gebied gereed te maken zodat het veilig betreden kan worden en openbaar kan zijn. 5.1, 2, e plant een afspraak in met 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e hierover en de raming bij te stellen. De nieuwe kostenindicatie volgende keer bespreken in deze projectgroep.

7. Afgesproken wordt om t.b.v. Placemakers in eerste instantie alleen het huidige openbare veld beschikbaar te stellen met daarbij duidelijk dat het tweede gedeelte hier in te toekomst aan toegevoegd kan worden. 5.1, 2, e neemt hierover contact op met Placemakers.

8. 5.1, 2, e deelt de resultaten van het bodemonderzoek met 5.1, 2, e , zodra deze bekend zijn. Zodat Placemakers hierover geïnformeerd kan worden.

9. 5.1, 2, e vraagt aan 5.1, 2, e of 5.1, 2, e z.s.m. een korte notitie kan maken met daarin de onderbouwing voor het gunningsbesluit voor Placemakers. Dit heeft 5.1, 2, e nodig zodat 5.1, 2, e opdracht kan verstrekken.

GEBIEDSONTWIKKELING WILLEMSLUIZENGEBIED

1. De notitie ‘rechtspositie woonbooteigenaren’ wordt bijgewerkt door 5.1, 2, e n.a.v. de opmerkingen en de volgende keer besproken in de projectgroep.

2. Naar aanleiding van de notitie ‘rechtspositie woonbooteigenaren’ gaat 5.1, 2, e navragen bij 5.1, 2, e of een monumentenstatus voor de Willem III-sluis kan helpen bij het herstellen van de oude situatie en een argument kan zijn om de tuintjes van de woonbootbewoners weg te halen.

3. Het rapport voor de fietstellingen is binnen en wordt morgen besproken. Vervolgactie is om een daarop een analyse naar de fietsbehoefte te laten uitvoeren. Deze analyse moet ook worden uitgesplitst per deelgebied, zodat het aansluit op de informatiebehoefte. Uitvraag voor deze analyse moet worden gedaan door 5.1, 2, e

4. Naar aanleiding van het interne ontwerpatelier wordt besproken dat er een integraal verhaal bij alle drie de producten moet komen. Tijdens de externe ateliers kan informatie worden opgehaald welke gebruikt kan worden hiervoor.

5. 5.1, 2, e 5.1, 2, e **en** 5.1, 2, e bereiden samen de opzet van de externe ateliers voor. 5.1, 2, e biedt aan om mee te denken over de manier waarop je verschillende opties/scenario’s presenteert, aangezien dit gevoelig kan liggen.

AFSPRAKENLIJST

1. Indien er tussentijdse wijzigingen zijn voor het beheerplan (door bijvoorbeeld functie wijzigingen) blijft 5.1, 2, e aanspreekpunt

PM-LIJST

1. 5.1, 2, e neemt contact op met 5.1, 2, e (JZ metro en tram) en laat 5.1, 2, e even sparren met 5.1, 2, e wat betreft besluitvorming. *Er is contact geweest tussen* 5.1, 2, e *en* 5.1, 2, e *Zij zijn het erover eens dat het stadsdeel geen besluit hoeft te nemen over het openbaar maken van het terrein. Afgesproken wordt wel dat* 5.1, 2, e *eventueel samen met* 5.1, 2, e *de stadsdeelbestuurders via de gezamenlijke staf informeert. PM actie.*