bouwdeel A

bouwdeel B

bouwdeel C

Rest

Steen

Hout

Plastic Papier

BORD

Cameracbewaking

Lift

Ingang personeel Salverda

poort 6m1

schuifhek 6m1

Let op!
In/uitrit bouwverkeer
Salverda Bouw

Let op fietsers!

incidenteel indien autolaadkraan

Laden en lossen 2

Laden en lossen 1

Laden en lossen 4

Laden en lossen 3

W

S

zaagloods

Sanitair&Schaft

Verplaatsen door gemeente

waterput

Rest

Rest

hekwerk fase voorbereiding

Keet uitvoerder

poort 8m1

Aan te brengen uitlegger riool

Aan te brengen mantelbuizen

30

72/H-72/2

74/H-74/3

76/H-76/3

696

697

Plantage Middenlaan

Plantage Badlaan

Plantage Muidergracht

Sarphatistraat

legenda

- plaatsen bij ingang bouw
- Verzamelpunt bij calamiteiten
- tijdelijke hekwerk
- bouwlamp incl. lichtbundel
- aftappunt water
- bouwstroom kast
- Steiger
- transportroute (bouw)
- afvalcontainer (afsluitbaar) plaatsing in overleg met diverse onderaannemers
- materiaal container Salverda Bouw
- materiaal container onderaannemer
- locatie bouwbord
- tijdelijke verharding tijdens bouwfase
- bescherming bomen
- barriers

UITVOERING

Salverda Bouw BV
Postbus 4
6854 ZG 't Harde

Industrieweg 13
8084 GS 't Harde

T 0525 - 651 666
info@salverda.nl
www.salverda.nl

Wijz.	Datum	Omschrijving	Wijz.	Datum	Omschrijving
A	31-1-2022		C		
B	1-2-2022		D		

Project	**ARTIS Aquarium, AMSTERDAM**
Onderdeel	Bouwplaats - Fase voorbereiding
Opdrachtgever	ARTIS

Datum 28-1-2022 | Get. JvK | Schaal | Formaat | Projectnr. **S04022** | Tekening A0L

Samen maken we morgen.

ONDERDEEL VAN DE SCHIJNEN GROEP

C:\artis\bouwplaatsinrichting.artis