Client	Holland Metropole
Project	MIPIM 2020
Date	20 maart 2020

Overzicht MIPIM 2020

Hierbij het overzicht van de grootste aanpassingen die betrekking hebben op het uitstel van de Mipim maart 2020 naar juni 2020.
Het document "TOTAALMAARTMIPIM2020" geeft een overzicht van alle kosten die reeds gemaakt zijn, en annuleringskosten voor wat betreft de inhuur van materialen.
Het document "JUNIMIPIM2020" geeft een overzicht van alle kosten die begroot zijn voor de Mipim in juni.
Het budget houdt rekening met alle vooruitbetalingen in de periode van februari en maart, waardoor sommige totale kosten daar anders zijn dan eerder geraamd in februari.
Hieronder de uitleg per onderdeel.

1. Standmanagement

Eerste begroting:	19.450
Gemaakte kosten tot maart:	21.350
Budget voor juni:	11.050
TOTALE kosten:	32.400
= het verschil:	+ 12.950

Er zijn meer projecturen besteed aan de kwaliteitscontrole en productiebegeleiding van de standbrochure.
Als de standbrochure opnieuw wordt gedrukt zijn er extra uren nodig voor de controle van de content.

2. Concept/ ontwerp stand

Eerste begroting:	4.200
Gemaakte kosten tot maart:	4.625
Budget voor juni:	0
TOTALE kosten:	4.625
= het verschil:	+ 425

3. Productie stand

Eerste begroting:	70.031
Gemaakte kosten tot maart:	47.831
Budget voor juni:	57.160
TOTALE kosten:	104.991
= het verschil:	+ 34.960

Het verschil zit in annuleringskosten 100% van de standbouwer en annuleringskosten 25% van de leverancier van meubels en transport uit Nederland.

4. Communicatiemiddelen

Eerste begroting:	8.214
Gemaakte kosten tot maart:	7.356
Budget voor juni:	6.710
TOTALE kosten:	14.066
= het verschil:	+ 5.852

Het verschil komt voort uit extra kosten voor het opnieuw opmaken en drukken van de standbrochure, nieuwe communicatie middelen voor socials en website.

5. Catering

Eerste begroting:	23.470
Gemaakte kosten tot maart:	0
Budget voor juni:	23.470
TOTALE kosten:	23.470
= het verschil:	0

Voor de catering worden er geen extra kosten gerekend bij een uitstel naar juni.

6. Overig

Eerste begroting:	510
Gemaakte kosten tot maart:	200
Budget voor juni:	410
TOTALE kosten:	610
= het verschil:	+ 100

Voor het opnieuw aanleveren van data voor PropertyEU zijn kosten gerekend.

7. MIPIM ontbijt

Gemaakte kosten tot maart: 137,25

Extra kosten voor het versturen van pakketten en materialen.

Totaal

Totaal Mipim 2020 maart (gemaakte kosten):	81.499,- (excl. 21% BTW)
Totaal Mipim 2020 juni:	98.800,- (excl. 21% BTW en 10% onvoorzien)
Total Mipim 2020:	180. 299
Het verschil:	+ 54.424

De extra kosten in verband met het uitstel van het evenement bedragen 54.424,- wat 30% meer is dan het aanvankelijk geraamde budget.

Note

De begroting voor juni is gebaseerd op de reeds gemaakte kosten in maart. Wij gaan ervanuit dat wij met dezelfde leveranciers gaan werken in juni. De reeds gemaakte kosten in maart zijn ook deels aanbetalingen voor juni. Wij hopen met alle leveranciers te kunnen samenwerken maar wij kunnen hier geen garantie voor geven gezien de impact die het coronavirus heeft op de evenementenbranche.

Misteli creatieve communicatie heeft het aantal aanbetalingen tot een minimum beperkt om het risico zo klein mogelijk te houden. Om de projectmanagement uren zo laag mogelijk te houden stellen wij voor het project eind april weer op te pakken, dan moet ook bekend zijn of de beurs ook echt doorgang kan vinden.