Stavaza middelen

Middel	Status	Volgende actie(s)	Wie
VOORBEREIDING			
Inspraakdocument	Naar BT gestuurd	Laatste aanpassingen + eindredactie + infographics toevoegen. Uiterlijk 27 dec naar drukker!	5.1.2e
Vertaling inspraakdocument	Vertaler heeft aangegeven het te kunnen doen.	Tekst sturen.	
Infographic berekening	Eerste voorstellen binnen	Wachten op nieuwe voorstellen	
Infographic betaalopties & verrekening	Eerste voorstellen binnen	Wachten op nieuwe voorstellen	
Infographic BSQ	Eerste voorstellen binnen	Wachten op nieuwe voorstellen	
Banner/header	Nog geen voorstel	Kijken wat nodig is	
AANKONDIGING INSPRAAK			
Drukwerk			
Persbericht	Op basis van kernverhaal		
Advertenties (krant én online banners voor websites van kranten)		Info voor advertentie verzamelen	
Brief aan alle erfpachters	Naar BT gestuurd	Klaar zo? Of moet er nog iets in aangepast worden?	
Flyer voor in brief	Naar BT gestuurd	Klaar zo? Of moet er nog iets in aangepast worden?	
Flyer voor verspreiding	Nog niks	Opzet maken obv flyer brief	
Factsheets voor mensen die de rekentool niet kunnen invullen		Bedenken wat ermee moet gebeuren	5.1.2e
Posters extern	Naar BT gestuurd	Klaar zo? Of moet er nog iets in aangepast worden?	5.1.2e
Posters intern aankondiging informatiemarkt	Nog niks		
Mailing aan stakeholders			5.1.2e
Digitaal/online			
Inspraakwebsite	Opzet gemaakt	Bespreken met webredactie (5.1.2e en Veelgevraagd (5.1.2e	
Rekentool	Go2people is ermee bezig	Testen!	
Casussen van realistische gevallen waarin ook aannames worden gedaan voor wat voortdurend zou kunnen kosten ter vergelijking.	??	??	5.1.2e
Intranetbericht en TamTam		Wachten op persbericht	
Weekbericht		Wachten op persbericht	
Nieuwsbrief		Wachten op persbericht	
Online: contentkalender voor website/twitter/Facebook		Overzicht krijgen van alles wat er te verspreiden valt: filmpjes, artikelen, FAQ's	
Animatiefilm	2 scripts liggen bij dsgn frm, 3e nog ter discussie		
Aankondigingsfilmpjes van de wethouder	Wethouder staat er op, moet nog afgemaakt		5.1.2e

Engelse vertaling AB 2016	Eerste versie ontvangen van [redacted]	Nakijken en feedback doorgeven. Daarna: laten opmaken	[redacted]
Facebookcampagne	ligt een plan	Reply Social Media Men	
FAQ's	Er ligt een hele lijst	1. koppelen aan opzet website 2. kijken wat nodig is voor collega's.	
TIJDENS DE INSPRAAK			
Interne bijeenkomst	??		
Nieuwsbrieven en weekbericht			
Updates op internet, intranet, TamTam			
Themabijeenkomsten	Gaan we die nog doen?		
Klantenpanel	Mail en bijeenkomst		
Expertsessies	Zijn data al bekend?		
De Zwijger			
INFORMATIEMARKT			
Draaiboek inspraak	Zal door [redacted] van Dsgn Frm worden gemaakt		
Briefing voor collega's	opzet staat in Docwerker	afmaken nadat alle communicatie duidelijk is	
Presentatie voor briefing collega's	opzet staat in Docwerker		
Bemensing informatiemarkt	?	Team VES-vragen hiervoor charteren > via [redacted]	
Catering informatiemarkt	oude versie in Docwerker		
Informatiemarkt oefendag voor collega's?	Nog niks		
Lijst meenemen infomarkt	oude versie in Docwerker		
Spandoek op balkon van koffiekamer			
Filmen tijdens de infomarkt voor social media?			
Flyer voor infomarkt	Nog niks	Opzet maken obv flyer brief	
Input voor op de tv schermen en postertjes in de foyer	opzet staat in Docwerker	op laatste moment bekijken	
Inspraakbus (met eventueel nieuwe sticker)	Kan hergebruikt		
Lichtobject/overstapbusje/bakfiets	Vraag neergelegd bij DSGN FRM	Nogmaals	
Panelen en posters	Voorstellen zijn binnen	Wachten op nieuwe voorstellen	
Postertje voor onderaan de trap in de houder: A3 of A2	opzet staat in Docwerker		
Filmpjes makelaars/notarissen/erfpachters	Nice to have		
Inspraakfilm	de bestaatnde animatiefilm, eventueel nog uitgebreider	Vragen aan [redacted] ... of hij straks alle filmpjes achter elkaar wilt zetten	
Mailing stakeholders	Op basis van vorige keren		

Planning campagne inspraak

LEGENDA

belangrijke datum

officiele feestdag

Dag	Datum	Actie	Wie	Doelgroep
Dinsdag	1-Nov	Inzicht in aanpassingen rekentool	[redacted]	
		Kernverhaal opstellen	5.1.2e	
		Mediaservice updaten		
Woensdag	2-Nov			
Donderdag	3-Nov	Zwijger inplannen	5.1.2e	
		Met 5.1.2e afstemmen hoe en wat wbt korting, klantenpanel en de Zwijger	5.1.2e	
		Inhoudelijk overleg over rekenvoorbeelden	5.1.2e	
Vrijdag	4-Nov	Plan klantcontact (oa. erfpachtspreekuur); afstemmen met 14020	5.1.2e	
Zaterdag	5-Nov			
Zondag	6-Nov			
Maandag	7-Nov	Voorstel inspraak in KT	5.1.2e	
Dinsdag	8-Nov			
Woensdag	9-Nov	Inspraakdocument naar BT	5.1.2e	
Donderdag	10-Nov			
Vrijdag	11-Nov			
Zaterdag	12-Nov			
Zondag	13-Nov		5.1.2e	
Maandag	14-Nov			
Dinsdag	15-Nov			
Woensdag	16-Nov			
Donderdag	17-Nov	Inhoudelijk overleg over communicatie 1	5.1.2e	
		Bespreken koppeling kaart + rekentool		
		Bespreken met Jacqueline: extra mensen nodig? + instructie rekentool. 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e		
Vrijdag	18-Nov			
Zaterdag	19-Nov			
Zondag	20-Nov			
Maandag	21-Nov	Start bouw nieuwe versie rekentool		
		Nieuwe datum de Zwijger?	5.1.2e	
		Krant Amsterdam: welke afspraken?	5.1.2e	
		Wat doen we met filmpjes makelaar, erfpachters, etc?	5.1.2e	
		Alvast G&O bijeenkomst inplannen op 22 dec?	5.1.2e	
		Komt er nog een E&U overleg?		
		Volgende slag inspraakdocument	5.1.2e	
		Eerste opzet persbericht	5.1.2e	

		Bespreken plan campagne nav mail Mediaservice	
		Wat willen we met de digitale BSQ/m2-prijs-kaart	
		Doen we nog een infoavond/-middag voor collega's voorafgaand aan infomarkt?	
		Alle benodigde ruimtes informatiemarkt gereserveerd?	
		Wat moet precies mee naar het BT 1 dec? En wanneer moet dit af? En in welke mate?	
Dinsdag	22-Nov	DSGN FRM briefen: infographics + posters + lichtobject/bakfiets	
		Plan infomarkt	
Woensdag	23-Nov		
Donderdag	24-Nov	Inhoudelijk overleg over communicatie 2: kernboodschap + aanpak, bandbreedte, opzet brief,	
		DSGN FRM briefen: animatie + panelen + BSQ-kaart > M2-prijs-kaart	
		Definitief plan campagne afronden met Mediaservice	
		MOI: bespreken opleiden teamleiders en medewerkers E&U	
Vrijdag	25-Nov		
Zaterdag	26-Nov		
Zondag	27-Nov		
Maandag	2-Jan	Stadskantoren voorbereiden op komst stukken ter inzage - CHECK bij Jacqueline	
		Communicatie reactie op mwc (quote en meer middelen nemen we over)	
	2-Jan	Laptops reserveren voor informatiemarkt - CHECK Henk	
Dinsdag	3-Jan	FAQ's - Sander (van de Kennisbank)	
Woensdag	30-Nov		
Donderdag	1-Dec	Communicatienotitie voor BT	
Dinsdag	3-Jan	Posters voor gemeentelijke gebouwen aanleveren en laten versturen door repro - contact	
		Coostocursus monitoring (media-analyse)	
Vrijdag	2-Dec	Weekbericht uitsturen	
Zaterdag	3-Dec		
Zondag	4-Dec		
Maandag	5-Dec	Sinterklaasavond	
	3-Jan	Check bij of Jacqueline de namen heeft doorgegeven waar de pakketjes geleverd worden	
Dinsdag	6-Dec	Opzet trainen E&U medewerkers	
		Check: De Zwijger, Zuid data?	
	3-Jan	Deadline Krant Amsterdam	
	3-Jan	CCA bemenst op 6 & 9 januari?	
	3-Jan	Check mailadressen expert sessies	
	3-Jan	Hoe verspreiden poster gemeentelijke gebouwen? (levert naam aan)	
		Def animatie akkoord in KT	
	3-Jan	Check bij of 8e etage gereed/aangekleed is voor gebruik	

	3-Jan	Contentkalender klaar	
	3-Jan	Check: E&U in stelling gebracht?	
	3-Jan	Instructie tbv Vd Burg filmpje naar [redacted]	
	3-Jan	Locatie Klantenpanel regelen	
		Checken hoe het werkt met verspreiden inspraakdoc stadsloketten	
		Laatste feedback middelen naar DSGN FRM	
		Bijeenkomst 10 E&U medewerkers - vragen beantwoorders 2e lijn	
Woensdag	4-Jan	Nieuw concept PB? - [redacted]	
		Winterfeest Ruimte en Economie	
		Alle middelen klaar?	
		Collegebesluit	
		Doorgeven collegebesluit aan mediaservice en 14020	
		Bestand posters voor mupi's bij MS (zij laten drukken)	
		G&O erfpacht-lunch - [redacted] presentatie	
		Def animatie naar animator	
		Laatste werkdag [redacted]	
		Vragenuurtjes G&O?	
	4-Jan	Filmpje voorleggen aan [redacted] en [redacted]	
	4-Jan	andere hoek E&U geregeld?	
		Start Kerstreces	
		Eerste Kerstdag	
		Tweede Kerstdag	
	4-Jan	Aanleveren content voor Facebookcampagne	
		Final akkoord op brief + handtekening wethouder	
		Brief + flyer naar de drukker	
		Def brief + flyer sturen naar 14020 en E&U	
		Inspraakdoc + inspraakform + enveloppen naar drukker. Ivm verspreiding over stadsloketten	
Vrijdag	30-Dec		
Zaterdag	31-Dec	Oudjaarsavond	
Zondag	1-Jan	Nieuwjaarsdag	
Maandag	2-Jan	Aanleveren advertenties NRC, Parool, Tele/Metro, Echo	
		Aanleveren input digitale metropanelen	

		Flyers aanleveren bij Mediaservice (moeten ze dan al gedrukt zijn?	
	4-Jan	REKENTOOL	
	3-Jan	Start trainen 14020 mensen	
	4-Jan	Intranetbericht aanleveren voor plaatsing vrijdag 06/01	
Donderdag	5-Jan	Collegebesluit openbaar	
	5-Jan	Website klaarzetten voor openbaarmaking + inspraak	
	5-Jan	Nieuwsbrief maken nav PB + Uitsturen	
	5-Jan	Social mediabericht uitsturen (Twitter en FB)	
	5-Jan	Mailing naar stakeholders (evt 6	
	5-Jan	Weekbericht maken + Crisante	
	5-Jan	Dagmail uitsturen	
	5-Jan	Persbericht uitsturen	
	5-Jan	Bericht op Tamtam	
	5-Jan	Mail versturen klantpanel (evt 6)	
	5-Jan	Mail E&U	
Vrijdag	6-Jan	*Advertenties: Nrc, Telegraaf (ook artikel!), Metro*	
	6-Jan	Mail versturen expert sessie - laten inplannen door Marga	
	6-Jan	Vertaling Inspraak doc gereed?	
	6-Jan	Weekbericht E&U uitsturen	
Zaterdag	7-Jan	*Advertenties: Parool*	
Zondag	8-Jan		
Maandag	9-Jan	Start officiele inspraak	
		Rekentool live uiterlijk 0900 uur	
		Inspraakdeel website live uiterlijk 0900 uur	
Dinsdag	10-Jan	Brief op de mat batch 1	
Woensdag	11-Jan	Brief op de mat batch 2	
Donderdag	12-Jan	Brief op de mat batch 3	
		Oproep om je gegevens te controleren in MijnErfpacht?	
Vrijdag	13-Jan		
Zaterdag	14-Jan		
Zondag	15-Jan		
Woensdag	18-Jan	Postertje trap naar drukker?	
	18-Jan	Panelen naar drukker?	
Donderdag	19-Jan	de heer (Pieter Callandlaan 1068 NM Amsterdam). Meneer is invalide en	
Donderdag	19-Jan	Contentkalender maken	
Donderdag	19-Jan	Factsheet voor professionals	
Vrijdag	20-Jan		
Zaterdag	21-Jan		
Zondag	22-Jan		

Maandag	23-Jan	Flyers infomarkt naar drukker 750 stuks (via Mediaservice)	[redacted]		
	23-Jan	Weekbericht			
Dinsdag	24-Jan				
	24-Jan	Klantenpanel met Vd Burg - Congreszaal is gereserveerd			
Woensdag	25-Jan	Nieuwsbrief versturen			
Donderdag	26-Jan	Aanleveren advertenties - check			
Donderdag	26-Jan	Printen Inforgraphics EN voor infomarkt			
Vrijdag	27-Jan	Advertenties: Nrc, Telegraaf, Metro			
Zaterdag	28-Jan	Advertenties: Parool, VK, Trouw			
Zondag	29-Jan				
Maandag	30-Jan	Advertentie of artikel Krant Amsterdam			
Dinsdag	31-Jan	Infomarkt			
Woensdag	1-Feb	Infomarkt			
Donderdag	2-Feb	Infomarkt			
Vrijdag	3-Feb				
Zaterdag	4-Feb				
Zondag	5-Feb				
Maandag	6-Feb				
Dinsdag	7-Feb	Nieuwsbrief versturen			
Woensdag	8-Feb	Raadcommissie: tk			
Donderdag	9-Feb				
Vrijdag	10-Feb				
Zaterdag	11-Feb				
Zondag	12-Feb				
Maandag	13-Feb				
Dinsdag	14-Feb	planning			
		Evaluatie BIT team: aan de slag met inspraakcategorieën			
		Inspraakreacties op kaart v Amsterdam			
		Plannen evaluatie 14020			
Woensdag	15-Feb	Gemeenteraad: tk			
Donderdag	16-Feb	Nota van beantwoording: eerste inspraakreacties bekijken; wat betekent dit voor verwerking/ vorm? Ook de MWC en reacties uit vorige inspraakronde meenemen			[redacted] terug
		goeie tekst over waarom rekentool offline			
		vb nieuwsbrief extern maken		abonnees nieuwsbrief	
		vb nieuwsbericht website		extern	
		vb mail klantenpanel		klantenpanel	
		vb mail experts		experts	

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

		vb mail aan de insprekers	[redacted]		
		vb FB bericht (afstemmen met social)			
		vb standaardantwoord inspraakerfpacht@			
Vrijdag	17-Feb	Aanpassen website - live maandag 00.01 uur		extern	
		Aanpassen intranet - maandag live		intern	
Zaterdag	18-Feb				
Zondag	19-Feb	Einde inspraak			
Maandag	20-Feb				
		definitieve cijfers rekentool, inspraakreacties, vragen, telefoontjes 14020/BIT			5.1.2e vakantie
		rekentool offline			
		FB bericht			
		Mail naar de insprekers	[redacted]		
		Tweet			
		deze week: evaluatie infomarkt dsgn frm en stadhuis			vakantie
Dinsdag	21-Feb	analyse social media			vakantie
		Plannen evaluatie mediaservice (ook met 5.1.2e)			
		Tbv VES update: goed adressenbestand.			
Woensdag	22-Feb	VES update intern			5.1.2e vakantie
Donderdag	23-Feb	Aanleveren FB, Website, Intranet,			vakantie
Vrijdag	24-Feb				vakantie
Zaterdag	25-Feb				
Zondag	26-Feb				
Maandag	27-Feb				
Dinsdag	28-Feb	Versturen persbericht			
		Intranet bericht met cijfers		intern	
		website nieuwsbericht met cijfers			
		Nieuwsbrief met cijfers extern versturen		5500 abonnees	
Woensdag	1-Mar				
Donderdag	2-Mar				
Vrijdag	3-Mar				
Zaterdag	4-Mar				
Zondag	5-Mar				
Maandag	6-Mar				
Dinsdag	7-Mar				
Woensdag	8-Mar	VES update intern			
Donderdag	9-Mar				

Vrijdag	10-Mar				
Zaterdag	11-Mar				
Zondag	12-Mar				
Maandag	13-Mar				
Dinsdag	14-Mar				
Woensdag	15-Mar				
Donderdag	16-Mar				
Vrijdag	17-Mar				
Zaterdag	18-Mar				
Zondag	19-Mar				
Maandag	20-Mar				
Dinsdag	21-Mar				
Woensdag	22-Mar	VES update intern			
Donderdag	23-Mar				
Vrijdag	24-Mar				
Zaterdag	25-Mar				
Zondag	26-Mar				
Maandag	27-Mar				
Dinsdag	28-Mar				
Woensdag	29-Mar				
Donderdag	30-Mar				
Vrijdag	31-Mar				
Zaterdag	1-Apr				
Zondag	2-Apr				
Maandag	3-Apr				
Dinsdag	4-Apr	Concept Nota van beantwoording klaar voor BT?			
Woensdag	5-Apr	VES update intern			
Donderdag	6-Apr				
Vrijdag	7-Apr				
Zaterdag	8-Apr				
Zondag	9-Apr				
Maandag	10-Apr				
Dinsdag	11-Apr	Nota van beantwoording in BT?			
Woensdag	12-Apr				
Donderdag	13-Apr				
Vrijdag	14-Apr				
Zaterdag	15-Apr				
Zondag	16-Apr	1e PAASDAG			
Maandag	17-Apr	2e PAASDAG			

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Dinsdag	18-Apr	Nota van beantwoording in college?	[redacted] 5.1.2e		
Woensdag	19-Apr	VES update intern			
Donderdag	20-Apr	terugleggen van nota van beantwoording bij insprekers?			
Vrijdag	21-Apr				
Zaterdag	22-Apr				
Zondag	23-Apr				
Maandag	24-Apr				
Dinsdag	25-Apr				
Woensdag	26-Apr				
Donderdag	27-Apr	KONINGSDAG			
Vrijdag	28-Apr				
Zaterdag	29-Apr				
Zondag	30-Apr				
Maandag	1-May				
Dinsdag	2-May				
Woensdag	3-May	VES update intern	[redacted] 5.1.2e		
Donderdag	4-May				
Vrijdag	5-May				
Zaterdag	6-May				
Zondag	7-May				
Maandag	8-May				
Dinsdag	9-May				
Woensdag	10-May				
Donderdag	11-May				
Vrijdag	12-May				
Zaterdag	13-May				
Zondag	14-May				
Maandag	15-May				
Dinsdag	16-May				
Woensdag	17-May	VES update intern	[redacted] 5.1.2e		
Donderdag	18-May				
Vrijdag	19-May				
Zaterdag	20-May				
Zondag	21-May				
Maandag	22-May				
Dinsdag	23-May				
Woensdag	24-May				
Donderdag	25-May	HEMELVAARTSDAG			
Vrijdag	26-May				

05215

Zaterdag	27-May			
Zondag	28-May			
Maandag	29-May			
Dinsdag	30-May		[redacted]	
Woensdag	31-May	VES update intern		
Donderdag	1-Jun			
Vrijdag	2-Jun			
Zaterdag	3-Jun			
Zondag	4-Jun	1E PINKSTERDAG		
Maandag	5-Jun	2E PINKSTERDAG		
Dinsdag	6-Jun			
Woensdag	7-Jun	Besluit gemeenteraad		
Donderdag	8-Jun	VES update intern	[redacted]	
Vrijdag	9-Jun			
Zaterdag	10-Jun			
Zondag	11-Jun			
Maandag	12-Jun			
Dinsdag	13-Jun			
Woensdag	14-Jun			
Donderdag	15-Jun			
Vrijdag	16-Jun			
Zaterdag	17-Jun			
Zondag	18-Jun			
Maandag	19-Jun			
Dinsdag	20-Jun			
Woensdag	21-Jun			
Donderdag	22-Jun			
Vrijdag	23-Jun			
Zaterdag	24-Jun			
Zondag	25-Jun			

5.1.2e

5.1.2e

191829