From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **resultaat Haskoning tussenramingen**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date February 11, 2026, 9:29:24 PM CET

Dag 5.1,

Hier het resultaat van de drie varianten van de raming die door Haskoning zijn gemaakt. Ik heb het door ons geschatte bedrag voor de Strekdam voor de ligplaatsen eraan toegevoegd (10 mln) en een door mij gedane aanname voor kosten inrichting openbare ruimte Noord onder en rond de brug (verzorgd zandlichaam met gras en high end zandlichaam met natuurstenen terras).

Grofweg kun je stellen dat we dus tussen de 650 en 730 een brug kunnen realiseren.

| Variant | P85 | Delta | Strekdam | OR Noord | Tot afgerond | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sober en doelmatig | 547,5 mln | 0 | | | 550 mln | |
| Verzorgde stadsbrug | 622,5 mln | 75 mln | 10 mln | 15 mln | 650 mln | 100 mln |
| High end | 693,5 mln | 71 mln | 10 mln | 25 mln | 730 mln | 80 mln |

:

Dekking:

**Dekkingstekort 650**
Bestaande dekking gemeente: € 196,20 mln
Toegezegde dekking Vervoerregio: € 150,00 mln
Mogelijke extra dekking Vervoerregio (50%): € 175,00 mln
Totaal: € 521,20 mln
Actuele raming: € 650,00 mln
Dekkingstekort: € 128,80 mln*
* mits VRA bereid is 50% van de kosten te dragen

**Dekkingstekort 730**
Bestaande dekking gemeente: € 196,20 mln
Toegezegde dekking Vervoerregio: € 150,00 mln
Mogelijke extra dekking Vervoerregio (50%): € 215,00 mln
Totaal: € 561,20 mln
Actuele raming: € 730,00 mln
Dekkingstekort: € 168,80 mln*
* mits VRA bereid is 50% van de kosten te dragen
:
:

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Manager Projectbeheersing
Ingenieursbureau

**Gemeente Amsterdam**

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN, Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do