Van: [redacted]
Aan: [redacted]; Leijten, Olga; [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: RE: Overleg maandag 4 novemer 2019
Datum: zaterdag 9 november 2019 10:41:03

Dank [redacted],
Ik zoek dat verhaal van de compensatie nog uit en zal check hoe dat in de GREX is verwerkt.
Of dat redelijkerwijs ook toereikend is..
Groetjes
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 13:45
Aan: [redacted]; Leijten, Olga; [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: Overleg maandag 4 novemer 2019
Ha [redacted],
Helder, mis alleen in de opsomming compensatie hoofdgroenstructuur.
Groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 10:15
Aan: Leijten, Olga; [redacted]; [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Overleg maandag 4 novemer 2019
Beste [redacted], [redacted] en [redacted].
Bijgaand staccato een weergave van ons overleg.
a. Informeren wethouder(s) (proces)

- [redacted] gaat in de staf de Meervaart als onderdeel van de projecten agenderen. Eens in de maand zorgt [redacted] i.s.m. [redacted] voor een update.
- We willen begin december met de stuurgroep praten over locatie 3 ([redacted])
- Daarna naar Touria (of in de staf of in een apart overleg)
- PAS na het overleg met Touria naar de CIRK ([redacted] verplaatst de bespreking)
- En in januari OP LOCATIE met de twee wethouders. ([redacted] vraag [redacted] dit te regelen) fingers crossed.

b. Locatie 3 (inhoudelijk)

- We zien de locatie in het water in eerste instantie als een alternatief. Nemen een extra hoofdstuk op in 't boekje
- We onderzoeken (eerst) de technische kaders en randvoorwaarden: o.a. water, onderwaterprofiel, constructibility, logistiek en afwikkeling verkeer.
- Vanmiddag overleg met R&D over zoeklocatie. (p.s. We hebben 3 potentiele locaties gedefinieerd)
- We onderzoeken tenslotte de financiële consequenties uit van bouwen in t water.
- Belangrij is nu ook het alternatieve programma van de huidige locatie nader te onderzoeken. Kantoren toevoegen aan hotel.

c. Exploitatie

- Meervaart moet ambitie nog verder uit werken.
- Idee wordt geopperd om met andere directies hierover te overleggen: Met [redacted] K&C, en suggesties: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

[redacted].

- Als het om de programmering gaat moet het verhaal van de Meervaart komen. Zeker wat betreft de filmzalen.
- Blueyard krijg opdracht de exploitatie verder uit te zoeken i.s.m. meervaart.

d. Offerte en opdrachtgevershap

- Voorstel is half te werken namens de gebiedsontwikkeling ([redacted]) en half namens het project ([redacted])
- Daarmee blijft t opdrachtgeversoverleg in 2020 actief.

Vanmiddag heeft [redacted] overleg bij Kunstraad om een update te geven van t lopende onderzoek.

Woensdag heeft [redacted] overleg met Meervaart over programmering.

Hopelijk is e.e.a. goed en helder weergegeven

Met groet

[redacted]

M: +31(0)6 [redacted]

City of Amsterdam

Project Management Bureau

Secretariaat [redacted]@amsterdam.nl

TU Delft | Delft University of Technology

Faculty of Architecture and the Built Environment

Management in the Built Environment

Secretariaat: +31(0 [redacted]