Oplegger Stuurgroep corona

Datum vergadering	7 juli 2022
Verantwoordelijk stuurgroep -lid	5.1,2,e / 5.1,2,e
Naam opsteller	5.1,2,e
Onderwerp	Instemmen opschaling Mpox (testen en BCO)
Gevraagde beslissing	1. Instemmen met programmaorganisatie Mpox (verdere uitwerking hiervan volgt) en opschaling testen en BCO. 2. Instemmen met uitbreiden BCO personeel: 4,5 fte BCO'ers, 1,5 fte BCO bellijn, 1,5 fte admins en 0,75 fte floormanager. 3. Instemmen met werving extra testpersoneel TB kamers. 4. Instemmen met 1 fte projectleider Mpox: testen & BCO. 5. Instemmen met voorbereiding opschaling scenario 3 (capaciteits- en personeelsuitbreiding). 6. Instemmen met minimale kosten van E320.511 voor de Mpox in de maand juni. 7. Instemmen met geschatte kosten van E978.361 per maand in scenario 3, vanaf week 30 (+/- 80 testen per dag, 41 BCO). 8. Bespreken hoe kosten gedekt worden. *Vaccinatie wordt apart behandeld.
Aanleiding & (bestuurlijke) context	Op 4 juli jl. zijn verschillende scenario's voor de Mpox besproken in het strategisch overleg Mpox. Jose Manshanden was hierbij aanwezig. het advies om scenario 3 verder uit te werken. Afgesproken om in de stuurgroep een besluit te nemen over opschaling, uitbreiden van het personeel en te bespreken hoe we / wie de kosten gaan dekken.
Doel	Met dit voorstel kunnen we de huidige situatie rondom de Mpox beter overzien (qua testen en BCO) en kunnen we ons goed voorbereiden op mogelijk meer besmettingen (scenario 3). Op dit moment is er te weinig personeel om met de huidige Mpox aantallen de zorgketen Mpox (bellijn burgers/professionals, testen en BCO) uit te voeren. Met meer personeel kunnen we voldoen aan huidige vraag en zijn we voorbereid op de stijging van het aantal meldingen. De financiën zijn inzichtelijk gemaakt zodat duidelijk is welke kosten er naar schatting al zijn gemaakt en welke kosten we kunnen verwachten. Het moet op korte termijn duidelijk worden hoe de kosten betaald gaan worden.
Onderbouwing & argumenten	1. **Instemmen met acuut uitbreiden van BCO personeel: 4,5 fte BCO'ers, 1,5 fte BCO bellijn, 1,5 fte admins en 0,75 fte floormanager.** Op dit moment is er te weinig personeel om met de huidige Mpox aantallen de zorgketen Mpox uit te voeren. Dit geldt ook voor BCO. Met de huidige bezetting kunnen we +/- 8 indexen per dag aan. We zitten gemiddeld op meer dan 11 indexen per dag, dat betekent dat we achterlopen met een aantal werkzaamheden. De monitoring gaat niet goed en op de bellijn is het heel druk. Dit wordt naar verwachting alleen maar meer gezien de toenemende meldingen en

	aankomende vaccinatiecampagne. Door gebrek aan admins loopt het niet goed. Er is veel onrust en de werkdruk loopt op. 2. **Instemmen met acute werving testpersoneel TB kamers** Op dit moment kan het rooster voor de testafnames op de TBkamers niet elke dag gevuld worden. Zoals het er nu naar uit ziet kan er volgend weekend niet getest worden omdat er geen personeel is en de testruimtes niet open kunnen. Er moeten extra mensen geworven en ingewerkt worden om te kunnen voldoen aan (toekomstige) testvraag. 3. **Instemmen 1fte projectleider Mpox: testen en BCO** 4. **Instemmen met voorbereiding opschaling scenario 3 (capaciteits- en personeelsuitbreiding).** Voorbereiding opschaling scenario 3, voorspelling week 30: 81 personen kunnen testen per dag, 41 BCO. Dit is waar we nu maximaal vanuit gaan. Zie toelichting personele + financiële berekeningen de bijlage. Wanneer we gaan opschalen hebben we naast extra personeel ook extra ruimte nodig om de testen te kunnen uitvoeren. Daarbij speelt dat we met een testcapaciteit van 81 personen per dag, we 3*81= 223 testen moeten kunnen uitvoeren. Op dit moment is de capaciteit van het lab 120. Deze capaciteit moet in scenario 3 dus worden vergroot. 5. **Instemmen met minimale kosten van E320.511 voor de Mpox in de maand juni.** Zie toelichting in bijlage. 6. **Instemmen met geschatte kosten van E978.361 per maand in scenario 3, vanaf week 30 (+/- 80 testen per dag, 41 BCO).** Zie toelichting in bijlage. 7. **Bespreken hoe kosten gedekt worden**. Op dit moment is het onduidelijk wie de kosten gaat betalen. Bij wie gaan we de kosten beleggen, en wat is de route?
Discussiepunten/ scenario's	
Uitvoeringsgevolgen	*<Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering?>* TB afdeling moet mogelijk instemmen met gebruik van twee kamers van 15:00 -22:00u (verruiming shift van 5 naar 8u). Bij scenario 3 hebben we mogelijk 4 kamers van 15:00-20:00u nodig. We moeten opzoek naar ruimte elders in GGD.

Financiën	Moet nog worden bepaald hoe kosten gedekt worden.
Juridisch	*N.v.t.*
Risicomanagement	Op dit moment kunnen we door personeelstekort volgend weekend geen testen op TB kamers afnemen. Als er personeel uitvalt doordeweeks hebben we ook een probleem. Het is noodzakelijk dat er extra personeel wordt geworden. Hetzelfde geldt voor BCO. Mensen die nu worden ingezet op TBkamers hebben een contract tot eind juli en zijn mogelijk vanaf augustus niet meer inzetbaar. Er moet vast vooraf geïnventariseerd worden of zij willen blijven als dat kan. Dat wordt op dit moment gedaan. Het is belangrijk dat zij kunnen blijven, anders we een groot verlies aan ingewerkt personeel. Contractverlenging moet geregeld worden voor hen die willen blijven, anders hebben we vanaf augustus nog een groter personeelsprobleem. In scenario 3 gaan we uit van 80 testen per dag. Hier hebben we 4 kamers voor nodig. Op dit moment worden er 2 kamers op de TBafdeling gebruikt. De ruimtes worden van 15:00-20:00u doordeweeks gebruikt, en in het weekend van 12:00-17:00u. Als we meer testcapaciteit nodig hebben, moeten we de shift gaan verruimen van 5 naar 8u, en hebben we mogelijk nog extra kamers. TB heeft eerder aangegeven dan langere shifts niet mogelijk zijn. We zullen naar andere mogelijkheden binnen/buiten GGD moeten kijken. Lab capaciteit: 40 patiënten per dag. Zitten nu nog niet aan de max, maar straks met 81 patiënten per dag wel. Moeten op zoek naar oplossing.
Vervolgplanning	Elke week worden de scenario's / opschalingsmogelijkheden besproken in strategisch Mpox overleg. De stuurgroep wordt wekelijks op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.
Afgestemd met:	5.1,2,e / 5.1,2,e
Communicatie	*n.v.t.*
Bijlagen	1. Overzicht personeel + kosten